

# J.K.C da Silva Construtora EIRELI

## ANEXO VI – PROPOSTA DE PREÇO

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ  
PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº  
001/2019.

Para efeito de julgamento, e conforme processo licitatório, propomos o fornecimento de materiais e prestação de serviços, conforme planilhas em anexo pelo valor global de R\$ 3.176177,16 (Três milhões cento e setenta e seis mil cento e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

Declaramos, ainda, de acordo com processo licitatório em epígrafe, que os preços contidos nesta proposta incluem os custos, como: tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucros e outros necessários ao cumprimento do objeto proposto.

Muriaé 16 de maio de 2019.



J.K.C da Silva Construtora Eireli  
Joyce Kelly Camillo da Silva- Proprietária  
RG: MG 19998235  
CPF:133.211.496-21

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: J.K.C da Silva Construtora Eireli  
ENDEREÇO COMPLETO: Fazenda Ribeirão do vermelho, estrada santo Cristo  
CNPJ SOB Nº:29.603.815/0001-47  
TELEFONE:32-99928-9990  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. .



Fazenda Ribeirão do vermelho, estrada santo Cristo- CEP: 36892500- Distrito de vermelho-Município de Muriaé

TEL: (32) 99999-1194 - E-mail: [jcsilvaconstrutora@hotmail.com](mailto:jcsilvaconstrutora@hotmail.com)

CNPJ 29.603.815/0001-47 INSC. ESTADUAL 003124724.00-37



# J.K.C da Silva Construtora EIRELI

## ANEXO VI – PROPOSTA DE PREÇO

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ  
PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  
001/2019.

Para efeito de julgamento, e conforme processo licitatório, propomos o fornecimento de materiais e prestação de serviços, conforme planilhas em anexo pelo valor global de R\$ 3.176177,16 (Três milhões cento e setenta e seis mil cento e setenta e sete reais e dezesseis centavos).

Declaramos, ainda, de acordo com processo licitatório em epígrafe, que os preços contidos nesta proposta incluem os custos, como: tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, lucros e outros necessários ao cumprimento do objeto proposto.

Muriaé 16 de maio de 2019.



J.K.C da Silva Construtora Eireli  
Joyce Kelly Camillo da Silva- Proprietária  
RG: MG 19998235  
CPF:133.211.496-21

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: J.K.C da Silva Construtora Eireli  
ENDEREÇO COMPLETO: Fazenda Ribeirão do vermelho, estrada santo Cristo  
CNPJ SOB N°:29.603.815/0001-47  
TELEFONE:32-99928-9990  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS. .



Fazenda Ribeirão do vermelho, estrada santo Cristo- CEP: 36892500- Distrito de vermelho-Município de Muriaé

TEL: (32) 99999-1194 - E-mail: [jcsilvaconstrutora@hotmail.com](mailto:jcsilvaconstrutora@hotmail.com)

CNPJ 29.603.815/0001-47 INSC. ESTADUAL 003124724.00-37






OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	BDI DIF.01 (D1)	CUSTO UNITÁRIO (R\$) C/BDI	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI
<b>TOTAL</b>									
1	Pavimentação Rua Alzira Lacerda e Rua Aureliano Gomes - Bairro Santana							3.176.177,16	
1.1	Serviços Preliminares							188.383,76	
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	304,22	382,16	1.719,72	P
1.2	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ							150.447,85	
1.2.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 09/2017	M2	4.584,86	1,27	1,60	7.335,78	P
1.2.2	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	68,77	820,00	1.030,08	70.838,60	P
1.2.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 04/2016	M3XKM	996,44	1,15	1,44	1.434,87	P
1.2.4	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	68,77	820,00	1.030,08	70.838,60	P
1.3	Urbanização							35.055,98	
1.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	607,20	31,95	40,14	24.373,01	P
1.3.2	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	124,67	68,21	85,69	10.682,97	P
1.4	Serviços Finais							1.160,21	

1.4.1	Composição	1	LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.417,10	0,38	0,48	1.160,21	P
2	Drenagem Rua Alzira Lacerda e Rua Aureliano Gomes - Bairro Santana								
2.1	Drenagem Superficial								
2.1.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	579,90	32,07	40,29	23.364,17	P
3	Pavimentação Rua de Ligação entre o Bairro Divisório e o Distrito de São Fernando								
3.1	Serviços Preliminares								
3.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	304,22	382,16	1.719,72	P
3.2	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ								
3.2.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	7.880,00	1,27	1,60	12.608,00	P
3.2.2	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	118,20	820,00	1.030,08	121.755,46	P
3.2.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	2.198,52	1,15	1,44	3.165,87	P
3.2.4	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	118,20	820,00	1.030,08	121.755,46	P
3.3	Urbanização								
3.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.660,00	31,95	40,14	66.632,40	P
3.4	Serviços Finais								
3.4.1	Composição	1	LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	3.940,00	0,38	0,48	1.891,20	P
4	Drenagem Rua de Ligação entre o Bairro Divisório e o Distrito de São Fernando								
									66.881,40

4.1	Drenagem Superficial									66.881,40
4.1.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJEIA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.660,00	32,07	40,29		40,29	66.881,40
5	Pavimentação Rua Dr. Nilo Pacheco de Medeiros - Bairro Santana									373.016,63
5.1	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ									353.321,13
5.1.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	10.796,00	1,27	1,60		1,60	17.273,60
5.1.2	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	161,94	820,00	1.030,08		1.030,08	166.811,16
5.1.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.684,18	1,15	1,44		1,44	2.425,22
5.1.4	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	161,94	820,00	1.030,08		1.030,08	166.811,16
5.2	Urbanização									17.104,46
5.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	426,12	31,95	40,14		40,14	17.104,46
5.3	Serviços Finais									2.591,04
5.3.1	Composição	1	LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	5.398,00	0,38	0,48		0,48	2.591,04
6	Drenagem Rua Dr. Nilo Pacheco de Medeiros - Bairro Santana									63.530,08
6.1	Drenagem Superficial									63.530,08
6.1.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.576,82	32,07	40,29		40,29	63.530,08
7	Pavimentação Rua Elizabeth de Almeida - Bairro Safira									109.531,91
7.1	Serviços Preliminares									1.719,72
7.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	304,22	382,16		382,16	1.719,72

*Paulo*

*Antônio*

*See*

7.2		obras viarias -pavimento em CBUQ										106.686,04	
7.2.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017					M2	3.270,68	1,27	1,60	5.233,09	P
7.2.2	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017					M3	49,06	820,00	1.030,08	50.535,72	P
7.2.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016					M3XKM	264,93	1,15	1,44	381,50	P
7.2.4	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017					M3	49,06	820,00	1.030,08	50.535,72	P
7.3	Urbanização										341,19		
7.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016					M	8,50	31,95	40,14	341,19	P
7.4	Serviços Finais										784,96		
7.4.1	Composição	1	LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)					M2	1.635,34	0,38	0,48	784,96	P
8	Drenagem Rua Elizabeth de Almeida - Bairro Safira										19.116,40		
8.1	Drenagem Superficial										19.116,40		
8.1.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016					M	474,47	32,07	40,29	19.116,40	P
9	Pavimentação Rua de Acesso ao Bairro Porto Belo - Bairro PortoBelo										241.182,02		
9.1	Serviços Preliminares										1.719,72		
9.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO					M2	4,50	304,22	382,16	1.719,72	P
9.2	Infraestrutura										65.439,08		
9.2.1	SINAPI	72924	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE					M3	683,12	57,15	71,79	49.041,18	P

*Chu*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

9.2.2	SINAPI	74205/1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL IA. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTA E DE SUBLITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	796,97	1,37	1,72	1.370,79	P
9.2.3	SINAPI	72849	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	2.072,13	2,56	3,22	6.672,26	P
9.2.4	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	11.603,95	0,57	0,72	8.354,84	P
9.3	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ								
9.3.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.808,38	6,88	8,64	15.624,40	P
9.3.2	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	90,42	930,17	1.168,48	105.653,96	P
9.3.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	759,52	1,15	1,44	1.093,71	P
9.4	Urbanização								
9.4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	590,00	31,95	40,14	23.682,60	P
9.4.2	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2016	M2	310,80	68,21	85,69	26.632,45	P
9.4.3	Composição	2	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK =25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UM	1,00	253,85	318,89	318,89	P
9.5	Serviços Finais								
9.5.1	Composição	1	LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.119,18	0,38	0,48	1.017,21	P
10	Drenagem Rua de Acesso ao Bairro Porto Belo - Bairro Porto Belo								
10.1	Drenagem Superficial								
							1.017,21		
							23.771,10		
							23.771,10		

*Deu*

*[Assinatura]*

*Seu*

*[Assinatura]*

10.1.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	590,00	32,07	40,29	23.771,10	P
11	Pavimentação Rua Gleide Pereira Cardoso - Bairro Porto Belo								
11.1	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ								
11.1.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	264,77	6,88	8,64	2.287,61	P
11.1.2	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	13,24	930,17	1.168,48	15.470,68	P
11.1.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	111,20	1,15	1,44	160,13	P
11.2	Urbanização								
11.2.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	91,00	31,95	40,14	3.652,74	P
11.2.2	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	48,24	68,21	85,69	4.133,69	P
11.3	Serviços Finais								
11.3.1	Composição	1	LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	313,01	0,38	0,48	150,24	P
12	Drenagem Rua Gleide Pereira Cardoso - Bairro Porto Belo								
12.1	Drenagem Superficial								
12.1.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	91,00	32,07	40,29	3.666,39	P
13	Pavimentação de Ruas do Bairro Gaspar - Rua Elísio Firmino da Costa, Rua Francisco Antenor de Paula, Rua Néia de Araujo Braga, Rua 1º de Maio, Rua Eduardo Braga e Rua Rosely Fintelman Zern								
13.1	Serviços Preliminares								
								1.190.346,35	
								1.719,72	




*Paulo*

*Paulo*



13.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	304,22	382,16	1.719,72	P
<b>13.2</b>			<b>Infraestrutura</b>					<b>96.695,56</b>	
13.2.1	SINAPI	72924	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	1.091,53	57,15	71,79	78.360,94	P
13.2.2	SINAPI	74205/1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	1.273,45	1,37	1,72	2.190,33	P
13.2.3	SINAPI	72849	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	3.310,97	2,56	3,22	10.661,32	P
13.2.4	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	7.615,23	0,57	0,72	5.482,97	P
<b>13.3</b>			<b>Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ</b>					<b>798.711,52</b>	
13.3.1	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CMF 30. AF_09/2017	M2	3.254,75	6,88	8,64	28.121,04	P
13.3.2	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	265,20	820,00	1.030,08	273.177,22	P
13.3.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	4.020,25	1,15	1,44	5.789,16	P
13.3.4	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	265,20	820,00	1.030,08	273.177,22	P
13.3.5	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	17.680,28	1,27	1,60	28.288,45	P
13.3.6	SINAPI	95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	162,74	930,17	1.168,48	190.158,44	P
<b>13.4</b>			<b>Urbanização</b>					<b>286.678,42</b>	

See

13.4.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE LAIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		3.870,48	31,95	40,14	155.361,07	P
13.4.2	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	1.532,47	68,21	85,69	131.317,35	P
13.5	Serviços Finais								
13.5.1	Composição	1	LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	13.627,36	0,38	0,48	6.541,13	P
14	Gaspar - Rua Elísio Firmino da Costa, Rua Francisco Antenor de Paula, Rua Nélia de								
14.1	Drenagem Superficial								
14.1.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	3.733,00	32,07	40,29	150.402,57	P
15	Pavimentação Rua Gelci do Carmo Toledo - Bairro Bom Pastor								
15.1	Serviços Preliminares								
15.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	304,22	382,16	1.719,72	P
15.2	Obras Várias - Pavimentação em CBUQ								
15.2.1	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	5.015,42	1,27	1,60	8.024,67	P
15.2.2	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	75,23	820,00	1.030,08	77.492,92	P
15.2.3	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	1.128,47	1,15	1,44	1.625,00	P
15.2.4	SINAPI	95992	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), BINDER, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	75,23	820,00	1.030,08	77.492,92	P
15.3	Urbanização								
								53.412,12	

*Am*

*San*

15.3.1	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE LA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	704,75	31,95	40,14	28.288,67	P
15.3.2	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	293,19	68,21	85,69	25.123,45	P
15.4	Serviços Finais								
15.4.1	Composição	1	LIMPEZA DE RUAS (VARIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	704,75	0,38	0,48	338,28	P
16	Drenagem Rua Gelci do Carmo Toledo - Bairro Bom Pastor								
16.1	Drenagem Superficial								
16.1.1	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	704,75	32,07	40,29	28.394,38	P
17	Sinalização Vertical e Horizontal								
17.1	Placas de Sinalização Vertical								
17.1.1	Composição	4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO R-6C (PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR), CONFORME PROJETO	UN	182,00	310,67	390,26	71.027,32	P
17.2	Placas de Sinalização Horizontal								
17.2.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	1.380,64	27,72	34,82	48.073,88	P
<b>PREÇO TOTAL 3.176.177,16 ( Três milhões cento e setenta e seis mil cento e setenta e sete reais e dezesseis centavos).</b>									

Muriae 16 de maio de 2019



J.K.C da Silva Construtora EIRELI  
Joyce Kelly Camillo da Silva-Proprietária da empresa





## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIEIRO

## J.K.C da Silva Construtora EIRELI

## OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

## TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				PARC. %	ACUM.%	PARC. %	ACUM.%	PARC. %	ACUM.%
1	Pavimentação Rua Alzira Lacerda e Rua Aureliano Gomes - Bairro Santana	188.383,76	5,93%						
1.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.2	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	150.447,85	4,74%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.3	Urbanização	35.055,98	1,10%	100,00	100,00		100,00		100,00
1.4	Serviços Finais	1.160,21	0,04%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	Drenagem Rua Alzira Lacerda e Rua Aureliano Gomes - Bairro Santana	23.364,17	0,74%						
2.1	Drenagem Superficial	23.364,17	0,74%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	Pavimentação Rua de Ligação entre o Bairro Divisório e o Distrito de São Fernando	329.528,10	10,37%						
3.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%			100,00	100,00		100,00
3.2	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	259.284,78	8,16%			70,00	70,00	30,00	100,00
3.3	Urbanização	66.632,40	2,10%			70,00	70,00	30,00	100,00
3.4	Serviços Finais	1.891,20	0,06%					100,00	100,00
4	Drenagem Rua de Ligação entre o Bairro Divisório e o Distrito de São Fernando	66.881,40	2,11%						
4.1	Drenagem Superficial	66.881,40	2,11%			70,00	70,00	30,00	100,00
5	Pavimentação Rua Dr. Nilo Pacheco de Medeiros - Bairro Santana	373.016,63	11,74%						
5.1	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	353.321,13	11,12%					30,00	30,00
5.2	Urbanização	17.104,46	0,54%					30,00	30,00
5.3	Serviços Finais	2.591,04	0,08%						
6	Drenagem Rua Dr. Nilo Pacheco de Medeiros - Bairro Santana	63.530,08	2,00%						
6.1	Drenagem Superficial	63.530,08	2,00%					30,00	30,00
7	Pavimentação Rua Elizabeth de Almeida - Bairro Safira	109.531,91	3,45%						
7.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%						
7.2	Obras viárias - pavimentação em CBUQ	106.686,04	3,36%						
7.3	Urbanização	341,19	0,01%						





CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

J.N.C da Silva Construtora EIRELI

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				PARC. %	ACUM. %	PARC. %	ACUM. %	PARC. %	ACUM. %
7.4	Serviços Finais	784,96	0,02%	-	-	-	-	-	-
8	Drenagem Rua Elizabeth de Almeida - Bairro Safira	19.116,40	0,60%	-	-	-	-	-	-
8.1	Drenagem Superficial	19.116,40	0,60%	-	-	-	-	-	-
9	Pavimentação Rua de Acesso ao Bairro Porto Belo - Bairro Porto	241.182,02	7,59%	-	-	-	-	-	-
9.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%	-	-	-	-	-	-
9.2	Infraestrutura	65.439,08	2,06%	-	-	-	-	-	-
9.3	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	122.372,07	3,85%	-	-	-	-	-	-
9.4	Urbanização	50.633,94	1,59%	-	-	-	-	-	-
9.5	Serviços Finais	1.017,21	0,03%	-	-	-	-	-	-
10	Drenagem Rua de Acesso ao Bairro Porto Belo - Bairro Porto Belo	23.771,10	0,75%	-	-	-	-	-	-
10.1	Drenagem Superficial	23.771,10	0,75%	-	-	-	-	-	-
11	Pavimentação Rua Cleide Pereira Cardoso - Bairro Porto Belo	25.855,09	0,81%	-	-	-	-	-	-
11.1	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	17.918,42	0,56%	-	-	-	-	-	-
11.2	Urbanização	7.786,43	0,25%	-	-	-	-	-	-
11.3	Serviços Finais	150,24	0,00%	-	-	-	-	-	-
12	Drenagem Rua Cleide Pereira Cardoso - Bairro Porto Belo	3.666,39	0,12%	-	-	-	-	-	-
12.1	Drenagem Superficial	3.666,39	0,12%	-	-	-	-	-	-
13	Pavimentação de Ruas do Bairro Gaspar - Rua Elísio Firmino da Costa, Rua Francisco Antenor de Paula, Rua Nélia de Araujo Braga, Rua 1º de Maio, Rua Eduardo Braga e Rua Rosely Fintelman Zem	1.190.346,35	37,48%	-	-	-	-	-	-
13.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%	-	-	-	-	-	-
13.2	Infraestrutura	96.695,56	3,04%	-	-	-	-	-	-
13.3	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	798.711,52	25,15%	-	-	-	-	-	-
13.4	Urbanização	286.678,42	9,03%	-	-	-	-	-	-


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIEIRO											
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS											
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ											
META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03			
				PARC. %	ACUM. %	PARC. %	ACUM. %	PARC. %	ACUM. %		
13.5	Serviços Finais	6.541,13	0,21%		-		-		-		-
14	Drenagem de Ruas do Bairro Gaspar - Rua Elísio Firmino da Costa, Rua Francisco Antenor de Paula, Rua Nélia de Araujo Braga, Rua 1º de Maio	150.402,57	4,74%		-		-		-		-
14.1	Drenagem Superficial	150.402,57	4,74%		-		-		-		-
15	Pavimentação Rua Gelci do Carmo Toledo - Bairro Bom Pastor	220.105,62	6,93%		-		-		-		-
15.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		-		-		-		-
15.2	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	164.635,51	5,18%		-		-		-		-
15.3	Urbanização	53.412,12	1,68%		-		-		-		-
15.4	Serviços Finais	338,28	0,01%		-		-		-		-
16	Drenagem Rua Gelci do Carmo Toledo - Bairro Bom Pastor	28.394,38	0,89%		-		-		-		-
16.1	Drenagem Superficial	28.394,38	0,89%		-		-		-		-
17	Placas de sinalização Vertical e Horizontal	119.101,20	3,75%		-		-		-		-
17.1	Placas de Sinalização Vertical	71.027,32	2,24%		-		-		-		-
17.2	Sinalização Horizontal	48.073,88	1,51%		-		-		-		-
	TOTAL (%)		100,00%	6,67%	211.747,93	6,67%	211.747,93	8,71%	276.678,73	15,38%	488.426,66
	TOTAL(R\$)	3.176.177,16	100,00%	211.747,93	211.747,93	276.678,73	488.426,66	249.917,47	738.344,13	7,87%	738.344,13

Muriaé 16 de maio de 2019



J.K.C da Silva Construtora EIRELI  
Joyce Kelly Camillo da Silva-Proprietária da empresa

## CRONOGRAMA FISICO FINANC

## OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

## TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

## J.K.C da Silva Construtora EIRELI

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				PARC. %	ACUM. %	PARC. %	ACUM. %	PARC %	ACUM. %
1	Pavimentação Rua Alzira Lacerda e Rua Aureliano Gomes - Bairro Santana	188.383,76	5,93%						
1.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
1.2	Obras Várias - Pavimentação em CBUQ	150.447,85	4,74%		100,00		100,00		100,00
1.3	Urbanização	35.055,98	1,10%		100,00		100,00		100,00
1.4	Serviços Finais	1.160,21	0,04%		100,00		100,00		100,00
2	Drenagem Rua Alzira Lacerda e Rua Aureliano Gomes - Bairro Santana	23.364,17	0,74%		-		-		-
2.1	Drenagem Superficial	23.364,17	0,74%		100,00		100,00		100,00
3	Pavimentação Rua de Ligação entre o Bairro Divisório e o Distrito de São Fernando	329.528,10	10,37%		-		-		-
3.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
3.2	Obras Várias - Pavimentação em CBUQ	259.284,78	8,16%		100,00		100,00		100,00
3.3	Urbanização	66.632,40	2,10%		100,00		100,00		100,00
3.4	Serviços Finais	1.891,20	0,06%		100,00		100,00		100,00
4	Drenagem Rua de Ligação entre o Bairro Divisório e o Distrito de São Fernando	66.881,40	2,11%		-		-		-
4.1	Drenagem Superficial	66.881,40	2,11%		100,00		100,00		100,00
5	Pavimentação Rua Dr. Nilo Pacheco de Medeiros - Bairro Santana	373.016,63	11,74%		-		-		-
5.1	Obras Várias - Pavimentação em CBUQ	353.321,13	11,12%	70,00	100,00		100,00		100,00
5.2	Urbanização	17.104,45	0,54%	70,00	100,00		100,00		100,00
5.3	Serviços Finais	2.591,04	0,08%	100,00	100,00		100,00		100,00
6	Drenagem Rua Dr. Nilo Pacheco de Medeiros - Bairro Santana	63.530,08	2,00%		-		-		-
6.1	Drenagem Superficial	63.530,08	2,00%	70,00	100,00		100,00		100,00
7	Pavimentação Rua Elizabete de Almeida - Bairro Safira	109.531,91	3,45%		-		-		-
7.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		-	100,00	100,00		100,00
7.2	Obras viárias - pavimentação em CBUQ	106.686,04	3,36%		-	100,00	100,00		100,00
7.3	Urbanização	341,19	0,01%		-	100,00	100,00		100,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

J.K.C da Silva Construtora EIRELI

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				PARC. %	ACUM. %	PARC. %	ACUM. %	PARC. %	ACUM. %
7.4	Serviços Finais	784,96	0,02%	-	-	100,00	100,00	-	100,00
8	Drenagem Rua Elizabeth de Almeida - Bairro Safira	19.116,40	0,60%	-	-	-	-	-	-
8.1	Drenagem Superficial	19.116,40	0,60%	-	-	100,00	100,00	-	100,00
9	Pavimentação Rua de Acesso ao Bairro Porto Belo - Bairro Porto	241.182,02	7,59%	-	-	-	-	-	-
9.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%	-	-	-	-	100,00	100,00
9.2	Infraestrutura	65.439,08	2,06%	-	-	-	-	100,00	100,00
9.3	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	122.372,07	3,85%	-	-	-	-	100,00	100,00
9.4	Urbanização	50.633,94	1,59%	-	-	-	-	100,00	100,00
9.5	Serviços Finais	1.017,21	0,03%	-	-	-	-	100,00	100,00
10	Drenagem Rua de Acesso ao Bairro Porto Belo - Bairro Porto Belo	23.771,10	0,75%	-	-	-	-	-	-
10.1	Drenagem Superficial	23.771,10	0,75%	-	-	-	-	100,00	100,00
11	Pavimentação Rua Cleide Pereira Cardoso - Bairro Porto Belo	25.855,09	0,81%	-	-	-	-	-	-
11.1	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	17.918,42	0,56%	-	-	-	-	-	-
11.2	Urbanização	7.786,43	0,25%	-	-	-	-	-	-
11.3	Serviços Finais	150,24	0,00%	-	-	-	-	-	-
12	Drenagem Rua Cleide Pereira Cardoso - Bairro Porto Belo	3.666,39	0,12%	-	-	-	-	-	-
12.1	Drenagem Superficial	3.666,39	0,12%	-	-	-	-	-	-
13	Pavimentação de Ruas do Bairro Gaspar - Rua Elísio Firmino da Costa, Rua Francisco Antenor de Paula, Rua Néia de Araujo Braga, Rua 1ª de Maio, Rua Eduardo Braga e Rua Rosely Fintelman Zern	1.190.346,35	37,48%	-	-	-	-	-	-
13.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%	-	-	-	-	-	-
13.2	Infraestrutura	96.695,56	3,04%	-	-	-	-	-	-
13.3	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	798.711,52	25,15%	-	-	-	-	-	-
13.4	Urbanização	286.678,42	9,03%	-	-	-	-	-	-



CRONOGRAMA FÍSICO FINANC

J.K.C da Silva Construtora EIRELI

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				PARC. %	ACUM. %	PARC. %	ACUM. %	PARC. %	ACUM. %
13.5	Serviços Finais	6.541,13	0,21%	-	-	-	-	-	-
14	Drenagem de Ruas do Bairro Gaspar - Rua Elísio Firmino da Costa, Rua Francisco Antenor de Paula, Rua Néia de Araujo Braga, Rua 1º de Maio	150.402,57	4,74%	-	-	-	-	-	-
14.1	Drenagem Superficial	150.402,57	4,74%	-	-	-	-	-	-
15	Pavimentação Rua Gelci do Carmo Toledo - Bairro Bom Pastor	220.105,62	6,93%	-	-	-	-	-	-
15.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%	-	-	-	-	-	-
15.2	Obras Várias - Pavimentação em CBUQ	164.635,51	5,18%	-	-	-	-	-	-
15.3	Urbanização	53.412,12	1,68%	-	-	-	-	-	-
15.4	Serviços Finais	338,28	0,01%	-	-	-	-	-	-
16	Drenagem Rua Gelci do Carmo Toledo - Bairro Bom Pastor	28.394,38	0,89%	-	-	-	-	-	-
16.1	Drenagem Superficial	28.394,38	0,89%	-	-	-	-	-	-
17	Placas de sinalização Vertical e Horizontal	119.101,20	3,75%	-	-	-	-	-	-
17.1	Placas de Sinalização Vertical	71.027,32	2,24%	-	-	-	-	-	-
17.2	Sinalização Horizontal	48.073,88	1,51%	-	-	-	-	-	-
TOTAL (%)			100,00%	9,65%	32,89%	4,05%	36,94%	8,34%	45,28%
TOTAL (R\$)		3.176.177,16	100,00%	306.360,00	1.044.704,14	128.648,31	1.173.352,44	264.953,12	1.438.305,56

Muriaé 16 de maio de 2019



J.K.C da Silva Construtora EIRELI  
Joyce Kelly Camillo da Silva-Proprietária da empresa



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIEIRO

## J.K.C da Silva Construtora EIRELI

## OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

## TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
				PARC %	ACUM. %	PARC %	ACUM. %	PARC %	ACUM. %
1	Pavimentação Rua Alzira Lacerda e Rua Aureliano Gomes - Bairro Santana	188.383,76	5,93%						
1.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
1.2	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	150.447,85	4,74%		100,00		100,00		100,00
1.3	Urbanização	35.055,98	1,10%		100,00		100,00		100,00
1.4	Serviços Finais	1.160,21	0,04%		100,00		100,00		100,00
2	Drenagem Rua Alzira Lacerda e Rua Aureliano Gomes - Bairro Santana	23.364,17	0,74%		-		-		-
2.1	Drenagem Superficial	23.364,17	0,74%		100,00		100,00		100,00
3	Pavimentação Rua de Ligação entre o Bairro Divisório e o Distrito de São Fernando	329.528,10	10,37%		-		-		-
3.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
3.2	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	259.284,78	8,16%		100,00		100,00		100,00
3.3	Urbanização	66.632,40	2,10%		100,00		100,00		100,00
3.4	Serviços Finais	1.891,20	0,06%		100,00		100,00		100,00
4	Drenagem Rua de Ligação entre o Bairro Divisório e o Distrito de São Fernando	66.881,40	2,11%		-		-		-
4.1	Drenagem Superficial	66.881,40	2,11%		100,00		100,00		100,00
5	Pavimentação Rua Dr. Nilo Pacheco de Medeiros - Bairro Santana	373.016,63	11,74%		-		-		-
5.1	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	353.321,13	11,12%		100,00		100,00		100,00
5.2	Urbanização	17.104,46	0,54%		100,00		100,00		100,00
5.3	Serviços Finais	2.591,04	0,08%		100,00		100,00		100,00
6	Drenagem Rua Dr. Nilo Pacheco de Medeiros - Bairro Santana	63.530,08	2,00%		-		-		-
6.1	Drenagem Superficial	63.530,08	2,00%		100,00		100,00		100,00
7	Pavimentação Rua Elizabeth de Almeida - Bairro Safira	109.531,91	3,45%		-		-		-
7.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
7.2	Obras viárias - pavimentação em CBUQ	106.686,04	3,36%		100,00		100,00		100,00
7.3	Urbanização	341,19	0,01%		100,00		100,00		100,00

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

## OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

## TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

## J.K.C da Silva Construtora EIRELI

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
				PARC %	ACUM.%	PARC %	ACUM.%	PARC %	ACUM.%
7.4	Serviços Finais	784,96	0,02%		100,00		100,00		100,00
8	Drenagem Rua Elizabeth de Almeida - Bairro Safira	19.116,40	0,60%		-		-		-
8.1	Drenagem Superficial	19.116,40	0,60%		100,00		100,00		100,00
9	Pavimentação Rua de Acesso ao Bairro Porto Belo	241.182,02	7,59%						
9.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
9.2	Infraestrutura	65.439,08	2,06%		100,00		100,00		100,00
9.3	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	122.372,07	3,85%		100,00		100,00		100,00
9.4	Urbanização	50.633,94	1,59%		100,00		100,00		100,00
9.5	Serviços Finais	1.017,21	0,03%		100,00		100,00		100,00
10	Drenagem Rua de Acesso ao Bairro Porto Belo - Bairro Porto Belo	23.771,10	0,75%						
10.1	Drenagem Superficial	23.771,10	0,75%		100,00		100,00		100,00
11	Pavimentação Rua Cleide Pereira Cardoso - Bairro Porto Belo	25.855,09	0,81%						
11.1	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	17.918,42	0,56%		100,00		100,00		100,00
11.2	Urbanização	7.786,43	0,25%		100,00		100,00		100,00
11.3	Serviços Finais	150,24	0,00%		100,00		100,00		100,00
12	Drenagem Rua Cleide Pereira Cardoso - Bairro Porto Belo	3.666,39	0,12%						
12.1	Drenagem Superficial	3.666,39	0,12%		100,00		100,00		100,00
13	Pavimentação de Ruas do Bairro Gaspar - Rua Elísio Firmino da Costa, Rua Francisco Antenor de Paula, Rua Nélia de Araujo Braga, Rua 1º de Maio, Rua Eduardo Braga e Rua Rosely Fintelman Zem	1.190.346,35	37,48%						
13.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
13.2	Infraestrutura	96.695,56	3,04%		20,00		30,00		25,00
13.3	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	798.711,52	25,15%		20,00		30,00		25,00
13.4	Urbanização	286.678,42	9,03%		20,00		30,00		25,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIO


OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ


J.K.C da Silva Construtora EIRELI

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09	
				PARC %	ACUM.%	PARC %	ACUM.%	PARC %	ACUM.%
13.5	Serviços Finais	6.541,13	0,21%		-		-		-
14	Drenagem de Ruas do Bairro Gaspar - Rua Elísio Firmino da Costa, Rua Francisco Antenor de Paula, Rua Nélia de Araujo Braga, Rua 1ª de Maio	150.402,57	4,74%		-		-		-
14.1	Drenagem Superficial	150.402,57	4,74%	20,00	20,00	30,00	50,00	25,00	75,00
15	Pavimentação Rua Gelci do Carmo Toledo - Bairro Bom Pastor	220.105,62	6,93%		-		-		-
15.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		-		-		-
15.2	Obras Várias - Pavimentação em CBUQ	164.635,51	5,18%		-		-		-
15.3	Urbanização	53.412,12	1,68%		-		-		-
15.4	Serviços Finais	338,28	0,01%		-		-		-
16	Drenagem Rua Gelci do Carmo Toledo - Bairro Bom Pastor	28.394,38	0,89%		-		-		-
16.1	Drenagem Superficial	28.394,38	0,89%		-		-		-
17	Placas de sinalização Vertical e Horizontal	119.101,20	3,75%		-		-		-
17.1	Placas de Sinalização Vertical	71.027,32	2,24%		-		-		-
17.2	Sinalização Horizontal	48.073,88	1,51%		-		-		-
	TOTAL (%)		100,00%	9,37%	54,66%	12,59%	67,24%	10,49%	77,73%
	TOTAL (R\$)	3.176.177,16	100,00%	297.738,81	1.736.044,37	399.746,42	2.135.790,79	333.122,02	2.468.912,81

Muriaé 16 de maio de 2019



J.K.C da Silva Construtora EIRELI  
Joyce Kelly Camillo da Silva-Proprietária da empresa

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIO

## J.K.C da Silva Construtora EIRELI

## OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

## TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARC %	ACUM.%	PARC %	ACUM.%	PARC %	ACUM.%
1	Pavimentação Rua Alzira Lacerda e Rua Aureliano Gomes - Bairro Santana	188.383,76	5,93%						
1.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
1.2	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	150.447,85	4,74%		100,00		100,00		100,00
1.3	Urbanização	35.055,98	1,10%		100,00		100,00		100,00
1.4	Serviços Finais	1.160,21	0,04%		100,00		100,00		100,00
2	Drenagem Rua Alzira Lacerda e Rua Aureliano Gomes - Bairro Santana	23.364,17	0,74%		-		-		-
2.1	Drenagem Superficial	23.364,17	0,74%		100,00		100,00		100,00
3	Pavimentação Rua de Ligação entre o Bairro Divisório e o Distrito de São Fernando	329.528,10	10,37%						
3.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
3.2	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	259.284,78	8,16%		100,00		100,00		100,00
3.3	Urbanização	66.632,40	2,10%		100,00		100,00		100,00
3.4	Serviços Finais	1.891,20	0,06%		100,00		100,00		100,00
4	Drenagem Rua de Ligação entre o Bairro Divisório e o Distrito de São Fernando	66.881,40	2,11%		-		-		-
4.1	Drenagem Superficial	66.881,40	2,11%		100,00		100,00		100,00
5	Pavimentação Rua Dr. Nilo Pacheco de Medeiros - Bairro Santana	373.016,63	11,74%		-		-		-
5.1	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	353.321,13	11,12%		100,00		100,00		100,00
5.2	Urbanização	17.104,46	0,54%		100,00		100,00		100,00
5.3	Serviços Finais	2.591,04	0,08%		100,00		100,00		100,00
6	Drenagem Rua Dr. Nilo Pacheco de Medeiros - Bairro Santana	63.530,08	2,00%		-		-		-
6.1	Drenagem Superficial	63.530,08	2,00%		100,00		100,00		100,00
7	Pavimentação Rua Elizabeth de Almeida - Bairro Safira	109.531,91	3,45%		-		-		-
7.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
7.2	Obras viárias - Pavimentação em CBUQ	106.686,04	3,36%		100,00		100,00		100,00
7.3	Urbanização	341,19	0,01%		100,00		100,00		100,00

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANC

## OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

## TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

## J.K.C da Silva Construtora EIRELI

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARC %	ACUM.%	PARC %	ACUM.%	PARC %	ACUM.%
7.4	Serviços Finais	784,96	0,02%		100,00		100,00		100,00
8	Drenagem Rua Elizabeth de Almeida - Bairro Safira	19.116,40	0,60%		-		-		-
8.1	Drenagem Superficial	19.116,40	0,60%		100,00		100,00		100,00
9	Pavimentação Rua de Acesso ao Bairro Porto Belo - Bairro Porto	241.182,02	7,59%		-		-		-
9.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
9.2	Infraestrutura	65.439,08	2,06%		100,00		100,00		100,00
9.3	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	122.372,07	3,85%		100,00		100,00		100,00
9.4	Urbanização	50.633,94	1,59%		100,00		100,00		100,00
9.5	Serviços Finais	1.017,21	0,03%		100,00		100,00		100,00
10	Drenagem Rua de Acesso ao Bairro Porto Belo - Bairro Porto Belo	23.771,10	0,75%		-		-		-
10.1	Drenagem Superficial	23.771,10	0,75%		100,00		100,00		100,00
11	Pavimentação Rua Cleide Pereira Cardoso - Bairro Porto Belo	25.855,09	0,81%		-		-		-
11.1	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	17.918,42	0,56%		100,00		100,00		100,00
11.2	Urbanização	7.786,43	0,25%		100,00		100,00		100,00
11.3	Serviços Finais	150,24	0,00%		100,00		100,00		100,00
12	Drenagem Rua Cleide Pereira Cardoso - Bairro Porto Belo	3.666,39	0,12%		-		-		-
12.1	Drenagem Superficial	3.666,39	0,12%		100,00		100,00		100,00
13	Pavimentação de Ruas do Bairro Gaspar - Rua Elísio Firmino da Costa, Rua Francisco Antenor de Paula, Rua Nélia de Araujo Braga, Rua 1º de Maio, Rua Eduardo Braga e Rua Rosely Fintelman Zeim	1.190.346,35	37,48%		-		-		-
13.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%		100,00		100,00		100,00
13.2	Infraestrutura	96.695,56	3,04%	25,00	100,00		100,00		100,00
13.3	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	798.711,52	25,15%	25,00	100,00		100,00		100,00
13.4	Urbanização	286.678,42	9,03%	25,00	100,00		100,00		100,00

CRONOGRAMA FÍSICO FINANÇ

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

J.K.C da Silva Construtora EIRELI

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	PESO %	MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
				PARC %	ACUM. %	PARC %	ACUM. %	PARC %	ACUM. %
13.5	Serviços Finais	6.541,13	0,21%	100,00	100,00		100,00		100,00
14	Drenagem de Ruas do Bairro Gaspar - Rua Elísio Firmino da Costa, Rua Francisco Antenor de Paula, Rua Néita de Araujo Braga, Rua 1ª de Maio	150.402,57	4,74%						
14.1	Drenagem Superficial	150.402,57	4,74%	25,00	100,00		100,00		100,00
15	Pavimentação Rua Gelci do Carmo Toledo - Bairro Bom Pastor	220.105,62	6,93%						
15.1	Serviços Preliminares	1.719,72	0,05%			100,00	100,00		
15.2	Obras Viárias - Pavimentação em CBUQ	164.635,51	5,18%			50,00	50,00	50,00	100,00
15.3	Urbanização	53.412,12	1,68%			50,00	50,00	50,00	100,00
15.4	Serviços Finais	338,28	0,01%			50,00	50,00	50,00	100,00
16	Drenagem Rua Gelci do Carmo Toledo - Bairro Bom Pastor	28.394,38	0,89%						
16.1	Drenagem Superficial	28.394,38	0,89%			50,00	50,00	50,00	100,00
17	Placas de sinalização Vertical e Horizontal	119.101,20	3,75%						
17.1	Placas de Sinalização Vertical	71.027,32	2,24%			50,00	50,00	50,00	100,00
17.2	Sinalização Horizontal	48.073,88	1,51%			50,00	50,00	50,00	100,00
	TOTAL (%)		100,00%	10,69%	88,43%	5,81%	94,24%	5,76%	100,00%
	TOTAL (R\$)	3.176.177,16	100,00%	339.663,15	2.808.575,96	184.660,46	2.993.236,42	182.940,74	3.176.177,16

Muriaé 16 de maio de 2019

J.K.C da Silva Construtora EIRELI  
Joyce Kelly Camillo da Silva-Proprietária da empresa