



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DUPLICAÇÃO DA PONTE DO BAIRRO SANTANA E RESTAURO DA PONTE EXISTENTE DATA: 31/07/2020

Local: LOCAL: RUA HERMES DE ALMEIDA, BAIRRO SANTANA - MURIAÉ - MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,84%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 40.969,40	R\$ 40.969,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.969,40
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 10.563,51	R\$ 10.563,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.563,51
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,25%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 45.319,00	R\$ 9.063,80	R\$ 9.063,80	R\$ 9.063,80	R\$ 9.063,80	R\$ 9.063,80	R\$ 45.319,00
4	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	3,67%	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 39.167,23	R\$ 9.791,81	R\$ 29.375,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.167,23
5	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	1,38%	90,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 14.702,56	R\$ 13.232,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.470,26	R\$ 0,00	R\$ 14.702,56
6	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 48.995,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.995,47	R\$ 48.995,47
7	ESTRUTURA PARA IMPLANTAÇÃO DA PONTE NOVA	Físico %	75,19%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 802.182,10	R\$ 0,00	R\$ 240.654,63	R\$ 401.091,05	R\$ 160.436,42	R\$ 0,00	R\$ 802.182,10
8	REFORMA DA PONTE ANTIGA	Físico %	6,07%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 64.814,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.814,94	R\$ 0,00	R\$ 64.814,94
9	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
		Físico %	100%	7,84%	26,16%	38,44%	22,10%	5,46%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.066.914,21	R\$ 83.620,82	R\$ 279.093,85	R\$ 410.154,85	R\$ 235.785,42	R\$ 58.259,27	R\$ 1.066.914,21

Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar