

MUNICÍPIO DE MURIAÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reforma da E.M. Stella Fideles BM - Data de Emissão: 11/08/2022 BM - Período de Referência da Medição: 01/07/2022 à 01/09/2022 Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG 25/01/2022 Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP CNPJ: 03.893.285/0001-23 Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83 Valor Total Final: R\$ 4.510.447,83 Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 528.856,12

Concorrência Pública: 016/2021 Contrato: 222/2021 Valor da Medição: R\$ 85.956,06

Table with columns: Item, Descrição, Uoid, Previsão no Orçamento (quant, Preço Unit (R\$), Preço Final (R\$)), Executado acumulado até este BM (% Quant, Total (R\$)), Executado no período (% Quant, Total (R\$)), Executado acumulado inclusive este BM (% Quant, Total (R\$)), Serviços a executar (Quant, Total (R\$)).

Arão do Carmo MOTA, CREA-MG 17732

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira, Eng. Civil CREA MG 214239 D

Nicolle Cardoso Ribeiro, Arquiteta e Urbanista

Concreta Incorporações Ltda, Emilio Sérgio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

E DE MEDIÇÃO 06

Reforma da E.M. Stella Fideles		BM - Data de Emissão: 11/08/2022		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		BM - Período de Referência da Medição: 01/07/2022 à 01/08/2022		CNPJ: 03.893.285/0001-25	
Concorrência Pública: 016/2021		Início da Obra: 25/01/2022		Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83	
Contrato: 222/2021		Valor da Medição: R\$ 85.956,06		Valor Total Final: R\$ 4.510.447,83	
		BM - Número: 06		Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 528.856,12	

Item	Descrição	Unid.	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM			Executado no período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar		
			quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
1.27.	LIMPEZA FINAL - ENTREGA OBRA																
1.27.0.0.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	2446,5600	6,31	R\$ 15.437,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2446,56	R\$ 15.437,79	
TOTAIS					R\$ 4.510.447,83			R\$ 442.900,06			R\$ 85.956,06			R\$ 628.856,12		R\$ 3.981.691,71	

Observações:

Arlan do Carmo
Arlan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177374/0
Chefe do Setor de Infraestrutura

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
1 - CREA MG 14239/0
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira
Eng. Civil CREA MG 214239/0
Secretaria de Obras Públicas

Nicolau Carlos Ribeiro
Nicolau Carlos Ribeiro
Arquiteta e Urbanista
Responsável Técnica A196743-6

Concreta Incorporações Ltda
Representante legal da empresa
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA CEP
Emitido Sergio Leal Ribeiro
Sócio Administrador