



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	195/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2024
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	7/12/2025
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

ETAPA 01 SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	OS Nº: 006 - 3º T.A. - DECRÉSCIMOS
Secretaria Responsável: SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
Objeto da solicitação: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESCADÃO QUE LIGA A VILA PE. OTONI COM A RUA GENUÍNO SCOPARO	
Data da solicitação: 24/9/2024	
Responsável pela Solicitação: MAURO FRANCISCO DE AQUINO	
Responsável pela Aprovação: JORGE FÉRES FILHO	
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização: GLAUCCO AZIZ TURETTA RESGALA	

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATÓLOGICAS

FERRAGEM EXPOSTA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
GUARDA-CORPOS DANIFICADOS
PISO DA ESCADA DANIFICADO
PAREDE COM ÁREA SEM ALVENARIA

DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS

INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TODA EXTENSÃO
CORREÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM GRAUTE ESTRUTURAL
REESTRUTURAÇÃO DE DEGRAUS DANIFICADOS DA ESCADA DO TOPO
PINTURA DE PISO E PAREDE
EXECUÇÃO DE CANALETA NA LATERAL DE PARTE DO ESCADÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO



IMAGEM 1: AUSÊNCIA DE GUARDA-CORPO EM GRANDE PARTE DO ESCADÃO
LOCAL: BAIRRO SANTA TEREZINHA



IMAGEM 2: ESCADA ESPINHA DE PEIXE COM DEGRAUS QUEBRADOS
LOCAL: BAIRRO SANTA TEREZINHA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 3: ESTRUTURA DA ESCADA ESPINHA DE PEIXE COM FERRAGEM APARENTE
LOCAL: BAIRRO SANTA TEREZINHA



IMAGEM 4: LAJE DO TOPO DA ESCADA ESPINHA DE PEIXE DANIFICADA E COM FERRAGEM APARENTE
LOCAL: BAIRRO SANTA TEREZINHA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 02 | **ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS**

Desconto da empresa: 28,00% Fontes de orçamento: SINAPI mar/24 ONERADA
BDI para o serviço: 20,36% SETOP jan/24 ONERADA

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM DESCONTO	SUBTOTAL
					TOTAL SEM DESCONTO: -R\$	1.244,69	TOTAL COM DESCONTO: -R\$	896,17
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ -	
2		MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS					R\$ -	
3		REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES					R\$ -	
4		PAREDE					R\$ -	
5		SERRALHERIA					R\$ -	
6		ESTRUTURA					R\$ -	
7		ACABAMENTOS					R\$ -	
8		DRENAGEM					-R\$ 896,17	
8.1	102990	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	-15,90	R\$ 65,04	R\$ 78,28	R\$ 56,36	-R\$ 896,17
9		LIMPEZA OBRA					R\$ -	



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

ETAPA 03 | **APROVAÇÃO**

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 006 - 3º T.A. - DECRÉSCIMOS

VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO: -R\$ 896,17

Assinatura da Empresa Responsável:

Assinatura do Responsável pela Solicitação:

Assinatura do Responsável pela Aprovação:

Assinatura do Responsável pelo Orçamento:



ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	195/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2024
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	7/12/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	OS Nº: 006 - 3º T.A. - DECRÉSCIMOS
Secretaria Responsável:	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESCADÃO QUE LIGA A VILA PE. OTONI COM A RUA GENUÍNO SCOPARO
Data da solicitação:	24/9/2024
Responsável pela Solicitação:	MAURO FRANCISCO DE AQUINO
Responsável pela Aprovação:	JORGE FERES FILHO
Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:	GLAUCCO AZIZ TURETTA RESGALA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE															
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.																
	Quantidade	1	UNID.															
	ABATIMENTO DO ACRÉSCIMO																	
	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Adm adotada (%)</th><th>Valor DECRÉSCIMO s/ adm</th><th>Adm Local</th><th>Unidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Administração Local do DECRÉSCIMO</td><td>4,01%</td><td>-R\$ 896,17</td><td>-R\$ 35,94</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total (R\$)</td><td>-35,94</td><td>UNID.</td></tr></tbody></table>	Descrição	Adm adotada (%)	Valor DECRÉSCIMO s/ adm	Adm Local	Unidade	Administração Local do DECRÉSCIMO	4,01%	-R\$ 896,17	-R\$ 35,94		Total (R\$)			-35,94	UNID.		
Descrição	Adm adotada (%)	Valor DECRÉSCIMO s/ adm	Adm Local	Unidade														
Administração Local do DECRÉSCIMO	4,01%	-R\$ 896,17	-R\$ 35,94															
Total (R\$)			-35,94	UNID.														
1.1	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Adm DECRÉSCIMO</th><th>Adm adotado OS</th><th>Adm Local em UN</th><th>Unidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Administração Local do DECRÉSCIMO</td><td>-R\$ 35,94</td><td>R\$ 2.360,86</td><td>-0,02</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total (UN)</td><td>-0,02</td><td>UNID.</td></tr></tbody></table>	Descrição	Adm DECRÉSCIMO	Adm adotado OS	Adm Local em UN	Unidade	Administração Local do DECRÉSCIMO	-R\$ 35,94	R\$ 2.360,86	-0,02		Total (UN)			-0,02	UNID.		
Descrição	Adm DECRÉSCIMO	Adm adotado OS	Adm Local em UN	Unidade														
Administração Local do DECRÉSCIMO	-R\$ 35,94	R\$ 2.360,86	-0,02															
Total (UN)			-0,02	UNID.														
	Para não suprimir de itens que serão aditivados, este valor será subtraído do mesmo item no acréscimo																	
2	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS																	
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES																	
4	PAREDE																	
5	SERRALHERIA																	
6	ESTRUTURA																	
7	ACABAMENTOS																	
8	DRENAGEM																	
	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	M	-15,90															
	Após escavação para instalar a canaleta, observou-se a instabilidade do solo do local, sendo inviável a execução deste serviço.																	
8.1	<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Extensão</td><td>15,90</td><td>M</td></tr><tr><td colspan="3">Total: 15,90 M</td></tr></tbody></table>	Descrição	Quantidade	Unidade	Extensão	15,90	M	Total: 15,90 M										
Descrição	Quantidade	Unidade																
Extensão	15,90	M																
Total: 15,90 M																		
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">DECRÉSCIMO</th></tr><tr><th>Descrição</th><th>Quantidade</th><th>Unidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Extensão</td><td>15,90</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Total: -15,90 M</td></tr></tbody></table>	DECRÉSCIMO			Descrição	Quantidade	Unidade	Extensão	15,90		Total: -15,90 M							
DECRÉSCIMO																		
Descrição	Quantidade	Unidade																
Extensão	15,90																	
Total: -15,90 M																		
9	LIMPEZA OBRA																	