



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)				DATA: 03/02/20		
Locais: Ruas dos Bairros Bom Pastor e Santana				PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	RUA ABÍLIO JOSÉ FRITZ	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 94.986,10	R\$ 94.986,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	RUA ÂNGELO MUNIZ PEREIRA	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 33.403,20		R\$ 33.403,20	R\$ 0,00
3	RUA AURELIANO GOMES	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 43.465,22			R\$ 43.465,22
4	RUA DR. FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 410.706,77	R\$ 410.706,77		R\$ 0,00
5	RUA ELZA CERQUEIRA RAMOS	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 36.524,97	R\$ 0,00	R\$ 36.524,97	
6	RUA GERTRUDES PEREIRA LEAL	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 80.648,97		R\$ 0,00	R\$ 80.648,97
7	RUA LENIRA DOS SANTOS MARTINS	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 79.747,52	R\$ 79.747,52		
8	RUA LÍRIO CÉSAR RAMOS	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 65.540,79		R\$ 65.540,79	
9	RUA MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 83.548,74		R\$ 0,00	R\$ 83.548,74
10	RUA WALDIR CUSTÓDIO NOVAIS	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 18.604,31	R\$ 18.604,31		
11	RUA RAPHAEL FADUL FERNANDES	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 165.689,82		R\$ 165.689,82	
12	RUA SÉRGIO LUCIO FERNANDES AMARAL	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 60.374,56			R\$ 60.374,56
13	RUA ALICE MARIA DE ALMEIDA	Físico %	100,00%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 94.256,07	R\$ 94.256,07		
14	RUA CLÓBIO RIBEIRO LOPES	Físico %	100,00%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 92.688,16		R\$ 92.688,16	
15	RUA ISRAEL PINHEIRO DE LACERDA	Físico %	100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 110.815,14			R\$ 110.815,14
TOTAL		Físico %	100%	47,47%	26,77%	25,75%
		Financeiro	1.471.000,34	R\$ 698.300,77	R\$ 393.846,94	R\$ 378.852,63

Bruno Dias
CREA-RJ 2019109261

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76