TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA E RESCISÃO DE CONTRATO

Refere-se à paralisação da obra complementar do Proinfância no Vermelho II - Muriaé – MG.

REFERÊNCIA:
Processo Licitatório: Concorrência Pública Nº 027/2023
Contrato Nº 355012024
Valor do Contrato: R$ 173.268,08 (Cento e setenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e oito centavos).

A Prefeitura Municipal de Muriaé decide pela paralisação e rescisão do contrato supracitado firmado com a empresa SOMATEX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.

A obra encontra-se paralisada desde 27 de maio de 2024, em decorrência de questões técnicas que vieram a ser conhecidas após a licitação da obra. Tais questões inviabilizaram a continuidade dos serviços conforme originalmente planejado.

Diante dessas circunstâncias, foi solicitado pela Secretaria Municipal de Educação a rescisão do contrato ao Setor de Licitações.

Muriaé, 12 de agosto de 2024

MARIA CRISTINA NAVARRO DE AQUINO RIBEIRO:25970194620

Digitally signed by MARIA CRISTINA NAVARRO DE AQUINO RIBEIRO:25970194620
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=22031527000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO, OU=presencial, CN=MARIA CRISTINA NAVARRO DE AQUINO RIBEIRO:25970194620
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.08.13 14:35:04-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro
Secretária Municipal de Educação

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCOS DE BARROS TROTA
Data: 13/08/2024 14:26:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SOMATEX INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Representante Legal