Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG	**BM - Data de Emissão:**	05/09/2025
		BM - Periodo de Referência da Medição:	09/06/2025 – 05/09/2025
Local da Obra (Bairro, município e UF):	MURIAÉ-MG	**Inicio da Obra:**	00/01/1900

ORDEM DE SERVIÇO:		007/ARP-166/2025		**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	166/2025	**Valor da Medição:**		R$ 41.035,87		**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**		**Empresa Contratada:**	ISM CONSTRUÇÕES LTDA				
														CNPJ:	18.973.779/0001-97		
														Valor do Contrato:	R$ 42.256,39		
														Valor Medido Acumulado:	R$ 41.035,87		

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Periodo			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R$)	Preço Final (R$)	%	Quant.	Total (R$)	%	Quant.	Total (R$)	%	Quant.	Total (R$)	Quant.	Total (R$)
	CONTRATO ORIGINAL															
	OS 007 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CAPELA DE BOM JESUS															
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**															
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	R$ 1.872,54	R$ 1.872,54	0,00%	0,00	R$ 0,00	100%	1,0000	R$ 1.872,54	100%	1,00	R$ 1.872,54	-	R$ 0,00
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**															
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00	R$ 263,71	R$ 791,13	0,00%	0,00	R$ 0,00	100%	3,0000	R$ 791,13	100%	3,00	R$ 791,13	-	R$ 0,00
2.2	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMÊS	32,10	R$ 19,21	R$ 616,64	0,00%	0,00	R$ 0,00	100%	32,1000	R$ 616,64	100%	32,10	R$ 616,64	-	R$ 0,00
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	M2	32,10	R$ 7,56	R$ 242,68	0,00%	0,00	R$ 0,00	100%	32,1000	R$ 242,68	100%	32,10	R$ 242,68	-	R$ 0,00
2.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	7,14	R$ 66,01	R$ 471,11	0,00%	0,00	R$ 0,00	100%	7,1370	R$ 471,11	100%	7,14	R$ 471,11	-	R$ 0,00
3	**REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO**															
3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	28,50	R$ 8,84	R$ 251,94	0,00%	0,00	0,00	100%	28,5000	R$ 251,94	100%	28,50	R$ 251,94	-	R$ 0,00
3.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,69	R$ 92,76	R$ 156,76	0,00%	0,00	0,00	100%	1,6900	R$ 156,76	100%	1,69	R$ 156,76	-	R$ 0,00
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	71,50	R$ 5,52	R$ 394,68	0,00%	0,00	0,00	100%	71,5000	R$ 394,68	100%	71,50	R$ 394,68	-	R$ 0,00
3.4	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	51,92	R$ 15,78	R$ 819,30	0,00%	0,00	0,00	100%	51,9200	R$ 819,30	100%	51,92	R$ 819,30	-	R$ 0,00
3.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M3	0,14	R$ 135,26	R$ 18,26	0,00%	0,00	0,00	100%	0,1350	R$ 18,26	100%	0,14	R$ 18,26	-	R$ 0,00
4	**CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS**															
4.1	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	9,72	R$ 35,66	R$ 346,62	0,00%	0,00	0,00	100%	9,7200	R$ 346,62	100%	9,72	R$ 346,62	-	R$ 0,00
4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	9,72	R$ 21,09	R$ 204,99	0,00%	0,00	0,00	100%	9,7200	R$ 204,99	100%	9,72	R$ 204,99	-	R$ 0,00
4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	9,72	R$ 65,49	R$ 636,56	0,00%	0,00	0,00	100%	9,7200	R$ 636,56	100%	9,72	R$ 636,56	-	R$ 0,00
5	**PISOS E CONTRAPISOS**															
5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	71,37	R$ 72,08	R$ 5.144,35	0,00%	0,00	0,00	100%	71,3700	R$ 5.144,35	100%	71,37	R$ 5.144,35	-	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG	**BM - Data de Emissão:**	05/09/2025	**Empresa Contratada:**	ISM CONSTRUÇÕES LTDA
		BM - Período de Referência da Medição:	09/06/2025 – 05/09/2025	**CNPJ:**	18.973.779/0001-97
Local da Obra (Bairro, município e UF):	MURIAÉ-MG	**Início da Obra:**	00/01/1900	**Valor do Contrato:**	R$ 42.256,39
ORDEM DE SERVIÇO:	007/ARP-166/2025	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	166/2025	**Valor da Medição:**	R$ 41.035,87
		BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)		**Valor Medido Acumulado:**	R$ 41.035,87

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R$)	Preço Final (R$)	%	Quant.	Total (R$)	%	Quant.	Total (R$)	%	Quant.	Total (R$)	Quant.	Total (R$)
5.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	63,65	R$ 92,20	R$ 5.868,53	0,00%	0,00	0,00	100%	63,6500	R$ 5.868,53	100%	63,65	R$ 5.868,53	-	R$ 0,00
5.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	51,92	R$ 29,06	R$ 1.508,80	0,00%	0,00	0,00	19%	9,9200	R$ 288,28	19%	9,92	R$ 288,28	42,00	R$ 1.220,52
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	20,00	R$ 75,55	R$ 1.511,00	0,00%	0,00	0,00	100%	20,0000	R$ 1.511,00	100%	20,00	R$ 1.511,00	-	R$ 0,00
6	**REVESTIMENTOS E PINTURA**															
6.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	28,92	R$ 4,34	R$ 125,51	0,00%	0,00	0,00	100%	28,9200	R$ 125,51	100%	28,92	R$ 125,51	-	R$ 0,00
6.2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	28,92	R$ 33,38	R$ 965,35	0,00%	0,00	0,00	100%	28,9200	R$ 965,35	100%	28,92	R$ 965,35	-	R$ 0,00
6.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	9,80	R$ 4,33	R$ 42,43	0,00%	0,00	0,00	100%	9,8000	R$ 42,43	100%	9,80	R$ 42,43	-	R$ 0,00
6.4	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	277,79	R$ 3,58	R$ 994,47	0,00%	0,00	0,00	100%	277,7850	R$ 994,47	100%	277,79	R$ 994,47	-	R$ 0,00
6.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	9,80	R$ 12,94	R$ 126,81	0,00%	0,00	0,00	100%	9,8000	R$ 126,81	100%	9,80	R$ 126,81	-	R$ 0,00
6.6	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	277,79	R$ 11,10	R$ 3.083,47	0,00%	0,00	0,00	100%	277,7900	R$ 3.083,47	100%	277,79	R$ 3.083,47	-	R$ 0,00
6.7	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	22,50	R$ 57,81	R$ 1.300,73	0,00%	0,00	0,00	100%	22,5000	R$ 1.300,73	100%	22,50	R$ 1.300,73	-	R$ 0,00
6.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	23,02	R$ 7,33	R$ 168,74	0,00%	0,00	0,00	100%	23,0200	R$ 168,74	100%	23,02	R$ 168,74	-	R$ 0,00
6.9	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	277,79	R$ 2,72	R$ 755,59	0,00%	0,00	0,00	100%	277,7900	R$ 755,59	100%	277,79	R$ 755,59	-	R$ 0,00
6.10	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	9,80	R$ 3,07	R$ 30,09	0,00%	0,00	0,00	100%	9,8000	R$ 30,09	100%	9,80	R$ 30,09	-	R$ 0,00
6.11	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	23,02	R$ 4,10	R$ 94,38	0,00%	0,00	0,00	100%	23,0200	R$ 94,38	100%	23,02	R$ 94,38	-	R$ 0,00
6.12	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO	M2	1,05	R$ 12,63	R$ 13,26	0,00%	0,00	0,00	100%	1,0500	R$ 13,26	100%	1,05	R$ 13,26	-	R$ 0,00
7	**REPAROS**															
7.1	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	16,50	R$ 21,55	R$ 355,58	0,00%	0,00	0,00	100%	16,5000	R$ 355,58	100%	16,50	R$ 355,58	-	R$ 0,00
7.2	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM	M	40,00	R$ 5,96	R$ 238,40	0,00%	0,00	0,00	100%	40,0000	R$ 238,40	100%	40,00	R$ 238,40	-	R$ 0,00
7.3	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	10,00	R$ 13,57	R$ 135,70	0,00%	0,00	0,00	100%	10,0000	R$ 135,70	100%	10,00	R$ 135,70	-	R$ 0,00

Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG	**BM - Data de Emissão:**	05/09/2025
		BM - Período de Referência da Medição:	09/06/2025 – 05/09/2025
Empresa Contratada:	ISM CONSTRUÇÕES LTDA	**CNPJ:**	18.973.779/0001-97
Local da Obra (Bairro, município e UF):	MURIAÉ-MG	**Início da Obra:**	00/01/1900
Valor do Contrato:	R$ 42.256,39	**Valor Medido Acumulado:**	R$ 41.035,87
ORDEM DE SERVIÇO:	007/ARP-166/2025	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	166/2025
Valor da Medição:	R$ 41.035,87	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**	

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R$)	Preço Final (R$)	%	Quant.	Total (R$)	%	Quant.	Total (R$)	%	Quant.	Total (R$)	Quant.	Total (R$)
7.4	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	16,50	R$ 59,16	R$ 976,14	0,00%	0,00	0,00	100%	16,5000	R$ 976,14	100%	16,50	R$ 976,14	-	R$ 0,00
7.5	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	30,00	R$ 51,16	R$ 1.534,80	0,00%	0,00	0,00	100%	30,0000	R$ 1.534,80	100%	30,00	R$ 1.534,80	-	R$ 0,00
7.6	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	0,90	R$ 180,92	R$ 162,83	0,00%	0,00	0,00	100%	0,9000	R$ 162,83	100%	0,90	R$ 162,83	-	R$ 0,00
7.7	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00	R$ 39,36	R$ 590,40	0,00%	0,00	0,00	100%	15,0000	R$ 590,40	100%	15,00	R$ 590,40	-	R$ 0,00
7.8	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UN	1,00	R$ 808,45	R$ 808,45	0,00%	0,00	0,00	100%	1,0000	R$ 808,45	100%	1,00	R$ 808,45	-	R$ 0,00
7.9	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	126,00	R$ 19,68	R$ 2.479,68	0,00%	0,00	0,00	100%	126,0000	R$ 2.479,68	100%	126,00	R$ 2.479,68	-	R$ 0,00
7.10	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	29,40	R$ 10,02	R$ 294,59	0,00%	0,00	0,00	100%	29,4000	R$ 294,59	100%	29,40	R$ 294,59	-	R$ 0,00
7.11	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	2,00	R$ 272,17	R$ 544,34	0,00%	0,00	0,00	100%	2,0000	R$ 544,34	100%	2,00	R$ 544,34	-	R$ 0,00
7.12	KIT PORTA COMPLETA TIPO ANGELIM 2 FOLHAS (0,80 X 2,10) INCLUSO BATENTE, ALIZAR, DOBRADIÇA, PARAFUSOS, FECHADURA E TRINCOS	UN	1,00	R$ 4.998,91	R$ 4.998,91	0,00%	0,00	0,00	100%	1,0000	R$ 4.998,91	100%	1,00	R$ 4.998,91	-	R$ 0,00
8	**LIMPEZA FINAL DA OBRA**								100%	87,5900	R$ 579,85	100%	87,59	R$ 579,85	-	R$ 0,00
8.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	87,59	R$ 6,62	R$ 579,85	0,00%	0,00	0,00								**R$ 1.220,52**
	TOTAL DO CONTRATO:				**R$ 42.256,39**			**R$ 0,00**			**R$ 41.035,87**			**R$ 41.035,87**		

Observações:

JOSSE FERES FILHO
Secretário Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 004564SES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.10 10:01:13 -03'00'
EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.10 10:09:37 -03'00'
ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.10 09:01:58 -0300

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG**	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**
Local da Obra (Bairro, município e UF):	**MURIAÉ-MG**	

ORDEM DE SERVIÇO:	**007/ARP-166/2025**	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	**166/2025**
BM - Data de Emissão:	**05/09/2025**	**Empresa Contratada:**	**ISM CONSTRUÇÕES LTDA**
BM - Período de Referência da Medição:	**09/06/2025 – 05/09/2025**	**CNPJ:**	**18.973.779/0001-97**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE
1	***ADMINISTRAÇÃO LOCAL***		
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
1.1			

Critérios da Administração			Qtde	
Administração adotada por obra em:	DISTRITO	6% do valor total da Ordem de Serviço	1,00	
		Total:	**1,00**	**UN**

2	***SERVIÇOS PRELIMINARES***		
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	3,00

Face intervenção	Comprimento	Altura	Área	
Placa de Obra	2	1,5	3,00	
		Total:	**3,00**	**M2**

2.2	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMÊS	32,10

Face intervenção	Comprimento	Altura	Área 50%	
Perimetro obra	32,1	2	32,10	
		Total:	**32,10**	**MXMÊS**

2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	M2	32,10

Face intervenção	Comprimento	Altura	Área 50%	
Perimetro obra	32,1	2	32,10	
		Total:	**32,10**	**M2**

	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	7,14

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG**	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**
Local da Obra (Bairro, município e UF):	**MURIAÉ-MG**	

ORDEM DE SERVIÇO:	**007/ARP-166/2025**	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	**166/2025**
BM - Data de Emissão:	**05/09/2025**	**Empresa Contratada:**	**ISM CONSTRUÇÕES LTDA**
BM - Período de Referência da Medição:	**09/06/2025 – 05/09/2025**	**CNPJ:**	**18.973.779/0001-97**

2.4

Altura	Área	Espessura
Item 5.1	71,37	0,1
Total:	**7,14**	**M3**

3	***REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO***		
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	28,50

3.1

Face intervenção	Área	2 lados
Estimativa trincas (Mlinear x largura)	6	
Suporte inferior colunas	22,50	
Total:	**28,50**	**M2**

	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	1,69

3.2

Face intervenção	Área	Espessura
passeio lateral esquerdo	10,55	0,06
passeio lateral direito	10,55	0,06
passeio frontal	7,1	0,06
Total:	**1,69**	**M3**

	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	71,50

3.3

Face intervenção	Área	Desconto
Banheiros (piso)	4,8	
Copa (piso)	5	
Interior capela (piso)	42,12	
Estimativa reparos banheiros e copa (*parede*)	20	0,42
Total:	**71,50**	**M2**

	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M2	51,92

3.4

Face intervenção	Área	

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG**	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**
Local da Obra (Bairro, município e UF):	**MURIAÉ-MG**	

ORDEM DE SERVIÇO:	**007/ARP-166/2025**	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	**166/2025**
BM - Data de Emissão:	**05/09/2025**	**Empresa Contratada:**	**ISM CONSTRUÇÕES LTDA**
BM - Período de Referência da Medição:	**09/06/2025 – 05/09/2025**	**CNPJ:**	**18.973.779/0001-97**

3.4				
		Banheiros	4,8	
		Copa	5	
		Interior capela	42,12	
		Total:	**51,92**	**M2**
3.5	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO		M3	0,14

Face intervenção	Área	espessura
Altar	0,9	**0,15**
Total:	**0,14**	**M3**

4	***CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS***		
4.1	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	9,72

Elemento	m2	espessura	empolamento	
Item 3.1	13,50	0,04	1,5	**0,81**
Item 3.2 (volume)	1,79		1,5	**2,69**
Item 3.3	61,50	0,02	1,5	**1,85**
Item 3.4	51,92	0,03	1,5	**2,34**
item 3.5 (volume)	0,14		1,5	**0,2**
Item 7.1	16,50	0,05	1,5	**1,24**
Item 7.9	5,00	0,05	1,5	**0,38**
Item 7.10	1,47	0,05	1,5	**0,11**
Item 7.11	1,37	0,05	1,5	**0,1**
			9,72	**M3**

4.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	M3	9,72

Elemento	m2	espessura	empolamento	
Item 3.1	13,50	0,04	1,5	**0,81**
Item 3.2 (volume)	1,79		1,5	**2,69**
Item 3.3	61,50	0,02	1,5	**1,85**
Item 3.4	51,92	0,03	1,5	**2,34**
item 3.5 (volume)	0,14		1,5	**0,2**
Item 7.1	16,50	0,05	1,5	**1,24**
Item 7.9	5,00	0,05	1,5	**0,38**
Item 7.10	1,47	0,05	1,5	**0,11**
Item 7.11	1,37	0,05	1,5	**0,1**

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG**	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**
Local da Obra (Bairro, município e UF):	**MURIAÉ-MG**	

ORDEM DE SERVIÇO:	**007/ARP-166/2025**	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	**166/2025**
BM - Data de Emissão:	**05/09/2025**	**Empresa Contratada:**	**ISM CONSTRUÇÕES LTDA**
BM - Período de Referência da Medição:	**09/06/2025 – 05/09/2025**	**CNPJ:**	**18.973.779/0001-97**

		9,72	**M3**

	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	9,72

4.3

Elemento	m2	espessura	empolamento	
Item 3.1	13,50	0,04	1,5	**0,81**
Item 3.2 (volume)	1,79		1,5	**2,69**
Item 3.3	61,50	0,02	1,5	**1,85**
Item 3.4	51,92	0,03	1,5	**2,34**
item 3.5 (volume)	0,14		1,5	**0,2**
Item 7.1	16,50	0,05	1,5	**1,24**
Item 7.9	5,00	0,05	1,5	**0,38**
Item 7.10	1,47	0,05	1,5	**0,11**
Item 7.11	1,37	0,05	1,5	**0,1**
			9,72	**M3**

5 *PISOS E CONTRAPISOS*

	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	71,37

5.1

Descrição	Quantidade	Unidade
Item 3.2 (em m2)	28,20	
Acréscimo passeio frontal	40,00	
Acréscimo passeio lateral direito	3,17	
	71,37	**M2**

	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	63,65

5.2

Descrição	Quantidade	Unidade
Item 3.4	51,92	

LOCAL (rodapés)	Perímetro	Altura	desconto	m2
Sanitários	6,4	0,15	0,11	**1,71**
Copa	11,7	0,15	0,11	**3,3**
Interior capela	26,6	0,15	0,95	**6,09**
Base altar	2,1	0,15	0,00	**0,63**
			63,65	**M2**

	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	51,92

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG**	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**
Local da Obra (Bairro, município e UF):	**MURIAÉ-MG**	

ORDEM DE SERVIÇO:	**007/ARP-166/2025**	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	**166/2025**
BM - Data de Emissão:	**05/09/2025**	**Empresa Contratada:**	**ISM CONSTRUÇÕES LTDA**
BM - Período de Referência da Medição:	**09/06/2025 – 05/09/2025**	**CNPJ:**	**18.973.779/0001-97**

5.3				
		Descrição	**Quantidade**	**Unidade**
		Item 3.4	51,92	
			51,92	**M2**
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE		M2	20,00
		Descrição	**Quantidade**	**Unidade**
		Estimativa reparos banheiros e copa	20,00	
			20,00	**M2**
6	***REVESTIMENTOS E PINTURA***			
6.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA		M2	28,92
		Descrição	**m2**	**lados**	**m2 parcial**
		Portas laterais (esquerda e direita)	3,78	**2**	**7,56**
		Janelas	7,50	**2**	**15**
		Básculas	0,98	**2**	**1,96**
		Perfis telhado frente + trás	1,00	**2**	**2,00**
		Perfis telhado laterais	1,20	**2**	**2,40**
			28,92	**M2**	
6.2	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE		M2	28,92
		Descrição	**Quantidade**	**Unidade**
		Item 6.1	28,92	
			28,92	**M2**
6.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023		M2	9,80
		Descrição	**Quantidade**	**Unidade**
		Sanitários + copa	9,80	
			9,80	**M2**
	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023		M2	277,79
		Descrição	**Perimetro**	**Altura**	**Descontos**	**M2**
		Área Externa	32,10	3,75	19,32	101,055
		Sanitários	6,40	1,55	1,96	15,92
		Copa	9,00	1,55	2,97	21,96
		Área Interna	26,60	3,25	16,84	69,61
		Altar (h = 2,10m)	6,00	1,95	0	15,7

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG**	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**
Local da Obra (Bairro, município e UF):	**MURIAÉ-MG**	

ORDEM DE SERVIÇO:	**007/ARP-166/2025**	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	**166/2025**
BM - Data de Emissão:	**05/09/2025**	**Empresa Contratada:**	**ISM CONSTRUÇÕES LTDA**
BM - Período de Referência da Medição:	**09/06/2025 – 05/09/2025**	**CNPJ:**	**18.973.779/0001-97**

6.4

Pés dos bancos	5,04	1,00	0	9,04
C = (2∏.r).h	r	∏	h	
Colunas externas	0,10	3,14	2,5	6,28
Suporte superior e inferior colunas			0	18
Degraus escada				3,12
Base altar				2,10
Estimativa reparos extras				15,00
		277,79	**M2**	

6.5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. — M2 — 9,80

Descrição	Quantidade	Unidade
Item 6.3	9,80	
	9,80	**M2**

6.6 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. — M2 — 277,79

Descrição	Quantidade	Unidade
Item 6.4	277,79	
	277,79	**M2**

6.7 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM — M2 — 22,50

Descrição	Quantidade	qtd	m2
Suporte inferior colunas	3,75	2	**7,5**
Estimativa reparos extras	15,00	1	**15**
	22,50	**M2**	

6.8 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 — M2 — 23,02

Descrição	Quantidade	qtd	m2
Sanitários + copa	2,94	3	**8,82**
Porta fachada	7,10	2	**14,2**
	23,02	**M2**	

6.9 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA — M2 — 277,79

Descrição	Quantidade	Unidade
Item 6.4	277,79	
	277,79	**M2**

LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA — M2 — 9,80

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG**	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**
Local da Obra (Bairro, município e UF):	**MURIAÉ-MG**	

ORDEM DE SERVIÇO:	**007/ARP-166/2025**	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	**166/2025**
BM - Data de Emissão:	**05/09/2025**	**Empresa Contratada:**	**ISM CONSTRUÇÕES LTDA**
BM - Período de Referência da Medição:	**09/06/2025 – 05/09/2025**	**CNPJ:**	**18.973.779/0001-97**

6.10		**Descrição**	**Quantidade**	**Unidade**	**m2**
		Sanitários + copa	9,80		
			9,80	**M2**	

6.11	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	23,02

Descrição	**Quantidade**	**qtd**	**m2**
Sanitários + copa	2,94	3	**8,82**
Porta fachada	7,10	2	**14,2**
	23,02	**M2**	

6.12	CHAPISCO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, ESP. 5MM, APLICADO EM	M2	1,05

Descrição	**Quantidade**	**qtd**	**m2**
Base altar	1,05	2	**2,1**
	1,05	**M2**	

7	***REPAROS***		
7.1	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA CERÂMICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE	M2	16,50

Descrição	**Quantidade**	**Unidade**
Estimativa 25 % área telhado	16,50	
	16,50	**M2**

7.2	ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ESTRUTURANTE, LARGURA DE 15CM	M	40,00

Descrição	**Quantidade**	**Unidade**
Quantidade estimada	40,00	
	40,00	**M**

7.3	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	10,00

Descrição	**Quantidade**	**Unidade**
Estimativa Área trincas e possíveis reparos internos	10,00	
	10,00	**M2**

	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	16,50

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG**	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**
Local da Obra (Bairro, município e UF):	**MURIAÉ-MG**	

ORDEM DE SERVIÇO:	**007/ARP-166/2025**	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	**166/2025**
BM - Data de Emissão:	**05/09/2025**	**Empresa Contratada:**	**ISM CONSTRUÇÕES LTDA**
BM - Período de Referência da Medição:	**09/06/2025 – 05/09/2025**	**CNPJ:**	**18.973.779/0001-97**

7.4

Descrição	Quantidade	Unidade
Estimativa reparo	16,50	
	16,50	**M2**

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	30,00

7.5

Descrição	Quantidade	Unidade
Estimativa reparo	30,00	
	30,00	**M2**

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	0,90

7.6

Descrição	Altura	Largura	qtd
Base altar	1	0,45	2
		0,90	**M2**

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	15,00

7.7

Local	m	
Saída esgoto	15,00	
	15,00	**M**

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	UN	1,00

7.8

Local	m	
captação esgoto	1,00	
	1,00	**UN**

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	126,00

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG**	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**
Local da Obra (Bairro, município e UF):	**MURIAÉ-MG**	

ORDEM DE SERVIÇO:	**007/ARP-166/2025**	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	**166/2025**
BM - Data de Emissão:	**05/09/2025**	**Empresa Contratada:**	**ISM CONSTRUÇÕES LTDA**
BM - Período de Referência da Medição:	**09/06/2025 – 05/09/2025**	**CNPJ:**	**18.973.779/0001-97**

7.9				
		Local	**m**	**Perfil 50x50mm espessura de 1,50mm (14 Kg/m)**
		Frente e fundos	5,00	**70**
		Estimativa laterais	4,00	**56**
			126,00	**KG**
7.10	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019		M	29,40
		Local	**m**	
		banheiros (frente e trás)	19,60	
		copa	9,80	
			29,40	**M**
7.11	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019		*UN*	*2,00*
		Local	**un**	
		Banheiros	2,00	
			2,00	**UN**
7.12	KIT PORTA COMPLETA TIPO ANGELIM 2 FOLHAS (0,80 X 2,10) INCLUSO BATENTE, ALIZAR, DOBRADIÇA, PARAFUSOS, FECHADURA E TRINCOS		UN	1,00
		Local	**un**	
		Porta principal	1,00	

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

Objeto do Contrato:	**REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG**	**BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)**
Local da Obra (Bairro, município e UF):	**MURIAÉ-MG**	

ORDEM DE SERVIÇO:	**007/ARP-166/2025**	**ATA DE REGISTRO DE PREÇO:**	**166/2025**
BM - Data de Emissão:	**05/09/2025**	**Empresa Contratada:**	**ISM CONSTRUÇÕES LTDA**
BM - Período de Referência da Medição:	**09/06/2025 – 05/09/2025**	**CNPJ:**	**18.973.779/0001-97**

		1,00	**UN**
8	***LIMPEZA FINAL DA OBRA***		
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	87,59

		Descrição	Quantidade	Unidade
8.1		Área de intervenção projetada	87,59	
			87,59	**M2**

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 888.019.001

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Dados: 2025.09.08 11:43:07 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA MOURA:12997073782 Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUZA MOURA:12997073782 Dados: 2025.09.08 11:42:55 -03'00'

JORGE FÉRES FILHO
Secretário Municipal de Obras Públicas e Urbanismo

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.09.04 16:51:44 -0300

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA		Data de Emissão:	05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG		CNPJ:	17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.919.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:43:47 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:47:03 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:48:31 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA		Data de Emissão: 05/09/2025
	Local da Obra: MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 088.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:44:16 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:47:24 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:48:56 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA			Data de Emissão: 05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG			CNPJ: 17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		BOLETIM Nº: BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637 Dados: 2025.09.08 11:44:39 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:47:41 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:49:30 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA		Data de Emissão:	05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG		CNPJ:	17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 888.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:45:03 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:47:59 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:49:53 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA			Data de Emissão: 05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG			CNPJ: 17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		BOLETIM Nº: BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 006.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:45:27 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:50:17 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA MURIAÉ-MG		Data de Emissão: 05/09/2025
	Local da Obra:		CNPJ: 17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:



Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:45:50 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:48:33 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:50:41 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA			Data de Emissão: 05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG			CNPJ: 17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025		BOLETIM Nº: BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)





Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 808.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:46:19 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:48:47 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:51:04 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA		Data de Emissão: 05/09/2025
	Local da Obra: MURIAÉ-MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)







Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:46:51 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:49:01 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:51:29 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA			Data de Emissão:	05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG			CNPJ:	17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO:	007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:47:22 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:49:17 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:51:54 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA			Data de Emissão:	05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG			CNPJ:	17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO:	007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)







OBSERVAÇÕES:

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:47:52 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:52:28 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA		Data de Emissão:	05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG		CNPJ:	17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)







Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.079.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:53:36 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:41:34 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:57:36 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA		Data de Emissão:	05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG		CNPJ:	17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº:	BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.029.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:53:59 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:41:55 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:58:20 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA	Data de Emissão:	05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAÉ-MG	CNPJ:	17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)







Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:54:23 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:42:11 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:58:54 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Prefeitura Municipal de Muriaé **Estado de Minas Gerais** **C.G.C.: 17.947.581/0001-76**	Objeto do Contrato:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA	Data de Emissão:	05/09/2025
	Local da Obra:	MURIAE-MG	CNPJ:	17.947.581/0001-76
	ORDEM DE SERVIÇO: 007/ARP-166/2025	Empresa: ISM CONSTRUÇÕES LTDA	ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 166/2025	BOLETIM Nº: BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-01 (OS 007 - CAPELA BOM JESUS)



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Samir Dangelo Alcuri Gobbo
Assessor II
Serv. Eng. Arq.
Masp: 008.019.001

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo
Engenheiro Civil
CREA 0049543ES

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Assinado de forma digital por EVANDRO MOURA CORREA FONSECA:10449588637
Dados: 2025.09.08 11:54:42 -03'00'

EVANDRO MOURA CORREA FONSECA
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA RJ2017102718D MG

VINICIUS TOFANI
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.09.04 16:42:29 -0300

ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Assinado de forma digital por ISABELLA ALVES SOUSA MOURA:12997073782
Dados: 2025.09.08 11:59:17 -03'00'

ISABELLA ALVES SOUZA
Representante Administrativa
ISM CONSTRUÇÕES LTDA