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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 INSTALAÇÕES INICIAIS - PLACA DE OBRA 1

F 3 INSTALAÇÕES INICIAIS - DEMAIS SERVIÇOS INICIAIS 1

F 4 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1

F 5 TRABALHOS EM TERRA 1

F 6 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - QUADRA 1

F 7 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - ACESSIBILIDADE2

F 8 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO 2

F 9 ALVENARIA - QUADRA 1

F 10 REVESTIMENTO 2

F 11 PINTURA 2

F 12 SERRALHERIA - ALAMBRADO 3

F 13 SERRALHERIA - OUTROS SERVIÇOS 4

F 14 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 4

F 15 PAISAGISMO E URBANISMO 4

F 16 BANCOS E MESAS 4

F 17 EQUIPAMENTO METÁLICOS PARA PLAY-GROUND4

F 18 SERVIÇOS DE ACABAMENTO 4

F 19 SERVIÇOS FINAIS 4
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS

PMv3.0.4 1 / 1


