
DATA: 18/02/2020

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

Físico % 7,37% 100,00%

Financeiro R$ 13.690,11 R$ 13.690,11 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,80% 100,00%

Financeiro R$ 7.062,64 R$ 7.062,64 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,78% 100,00%

Financeiro R$ 8.882,37 R$ 8.882,37 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 3,99% 100,00%

Financeiro R$ 7.408,51 R$ 7.408,51

Físico % 0,98% 100,00%

Financeiro R$ 1.830,13 R$ 1.830,13

Físico % 48,59% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 90.312,29 R$ 45.156,15 R$ 45.156,15 R$ 0,00

Físico % 19,40% 100,00%

Financeiro R$ 36.054,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.054,38

Físico % 0,58% 100,00%

Financeiro R$ 1.081,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.081,94

Físico % 10,40% 100,00%

Financeiro R$ 19.334,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.334,92

Físico % 0,12% 100,00%

Financeiro R$ 214,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 214,63

Físico % 95,04% 45,21% 24,29% 30,50%

Financeiro R$ 185.871,92 R$ 84.029,91 R$ 45.156,15 R$ 56.685,87

Engº Ismar Armando Maria

CREA MG 47121/D
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CNPJ: 17.947.581/0001-76

TOTAL

Prefeitura Municipal de Muriaé

7 COMPLEMENTOS

9 ACADEMIA DE GINÁSTICA

LIMPEZA FINAL

8 PAISAGISMO

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

3 TRABALHOS EM TERRA

6 URBANIZAÇÃO

FUNDAÇÃO4

5 ESTRUTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

OBRA: Revitalização de uma praça, com academia ao ar livre e área total de 429,25m²

Local: Rua José dos Santos, Bairro Santa Luzia - Muriaé - MG


ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
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