
Obra: Execução de pavimentação externa de acesso ao Proinfância Tipo 1 - Escola Municipal Vermelho II – Muriaé – MG.

Planilha Orçamentária 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.356,29 2,48% 100,00%
R$ 1.356,29

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES R$ 6.577,27 12,03% 100%
R$ 6.577,27

3 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 34.343,32 62,82% 20% 80%
R$ 6.868,66 R$ 27.474,66

4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 12.396,32 22,67% 80% 20%
R$ 9.917,06 R$ 2.479,26

54.673,20                  100,00% R$ 24.719,28 R$ 29.953,92

R$ 24.719,28 R$ 54.673,20 R$ 54.673,20

Ministério da Educação

Data de preço: setop 2020 e Sinapi 2020 sem desoneração e outros. BDI : 22,23 %

VALORES TOTAIS

Planejamento - Cronograma Físico Financeiro - Construção da Escola Municipal Aristóteles da Silva Braga
MESES

Resposável Técnico: José Ricardo Paul Pedrosa

Eng. Civil & Eng. Segurança do trabalho CREA MG - 201025/D

VALORES ACUMULATIVOS POR PERIODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
Av. Maestro Sansão, 236 – Centro 

Cep: 36880-002 – Muriaé – MG – tel: (32) 3696-3388
https://muriae.mg.gov.br/

_____________________________________________________
José Ricardo Paul Pedrosa

Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA-MG 201025/D

Chefe da Divisão Financeira

_____________________________________________________
Prefeitura Municipal de Muriaé

CNPJ: 17.947.581/0001-76
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