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MURIAÉ/MG

00

BDI SERVIÇOS: 26,45%
BDI MATERIAIS E EQUIPAMENTOS: 16,32%

ITEM UNID. QUANT. PREÇO TOTAL % REPASSE % CONTRAPARTIDA %

1 gb. 1,00 R$258.263,57 5,19% R$258.263,57 100,00% 0,00%

2 gb. 1,00 R$312.309,95 6,28% R$312.309,95 100,00% 0,00%

3 gb. 1,00 R$18.016,97 0,36% R$18.016,97 100,00% 0,00%

4 gb. 1,00 R$555.626,57 11,17% R$555.626,57 100,00% 0,00%

5 gb. 1,00 R$640.135,57 12,87% R$640.135,57 100,00% 0,00%

6 gb. 1,00 R$138.498,33 2,78% R$138.498,33 100,00% 0,00%

7 gb. 1,00 R$19.023,94 0,38% R$19.023,94 100,00% 0,00%

8 gb. 1,00 R$2.971,38 0,06% R$2.971,38 100,00% 0,00%

9 gb. 1,00 R$618.330,02 12,43% R$618.330,02 100,00% 0,00%

10 gb. 1,00 R$237.671,02 4,78% R$237.671,02 100,00% 0,00%

11 gb. 1,00 R$187.959,75 3,78% R$187.959,75 100,00% 0,00%

12 gb. 1,00 R$109.353,27 2,20% R$109.353,27 100,00% 0,00%

13 gb. 1,00 R$789.440,92 15,87% R$789.440,92 100,00% 0,00%

14 gb. 1,00 R$4.861,55 0,10% R$4.861,55 100,00% 0,00%

15 gb. 1,00 R$415.308,75 8,35% R$415.308,75 100,00% 0,00%

16 gb. 1,00 R$49.623,42 1,00% R$49.623,42 100,00% 0,00%

17 gb. 1,00 R$44.433,99 0,89% R$44.433,99 100,00% 0,00%

18 gb. 1,00 R$405.230,79 8,15% R$405.230,79 100,00% 0,00%

19 gb. 1,00 R$156.234,78 3,14% R$156.234,78 100,00% 0,00%

20 gb. 1,00 R$9.855,30 0,20% R$9.855,30 100,00% 0,00%

R$4.973.149,84 100,00% R$4.973.149,84 100,00% R$0,00 0,00%

PREFEITURA: RT: DATA: 26/12/2022

CAU:

ART/RRT:

IMPERMEABILIZAÇÃO

A60814-9

URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

PLATAFORMA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABEAMENTO ESTRUTURADO

REVESTIMENTOS E PINTURAS

PRATELEIRAS, BANCADSA, RODABANCAS, 
TESTEIRAS E SÓCULO

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

12667436

ROBERTA SIMONE RODRIGUES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

TOTAL GERAL:

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES, LOCAÇÃO DE OBRA E 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E 
ISOLAMENTOS

ESQUADRIAS E FERRAGENS

COBERTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

LIMPEZA FINAL - ENTREGA OBRA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

CONTRAPISO

COMBATE A INCÊNDIO 

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

ALVENARIA

MUNICÍPIO:
MURIAÉ/MG

PROJETO REFORMA, READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL

DATA-BASE:

SINAPI/MG OUT./2022; SETOP LESTE 
JUN./2022; SUDECAP AGO./2022; 

COPASA SUDESTE OUT./2022; ORSE-SE 
SET./2022, SICRO3-JUL./2022 E SBC 

OUT./2022
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