
MUNICÍPIO DE MURIAÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CONTATO: (32) 3696-3363

E-MAIL: arlanmendonca90@gmail.com

OBJETO:

1. INTRODUÇÃO

(...)

MATRIZ DE RISCOS

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO

DE RETIRADA DA COBERTURA EM CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE

SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ,

INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES,

MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

XXVII – matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de

responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio

econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro

decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo,

as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato

que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e

previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por

ocasião de sua ocorrência;

---------------------------------------------------------------------------------------------------

O termo 'risco' refere-se a um evento futuro e incerto que pode levar a

consequências, tanto positivas quanto negativas. Para proteger os interesses e

os recursos envolvidos nos contratos administrativos, é essencial detectar os

riscos que possam afetar a realização da necessidade que justificou a celebração

do acordo e implementar medidas e controles para mitigar tais resultados.

Há diversas estratégias que podem ser implementadas para Proteger os objetivos

da contratação frente aos possíveis desdobramentos de situações futuras e

imprevisíveis, isto é, os riscos.

O principal recurso inicial é a utilização da matriz de riscos, uma ferramenta

que capacita os gestores a quantificar, avaliar e priorizar os eventos que têm

potencial para influenciar a realização dos objetivos do contrato e, por

conseguinte, os objetivos estratégicos da parte contratante. A matriz de riscos

possibilita a avaliação do nível de cada risco identificado ao multiplicar a

probabilidade de sua ocorrência pelo impacto que poderia Resultar dele.

Com a finalidade de lidar com os riscos que possam impactar os objetivos do

contrato, um outro recurso que pode ser utilizado é a inclusão de uma cláusula

contratual referente à matriz de riscos, conforme definido nos termos da Lei nº

14.133/2021:
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OBJETO:

MATRIZ DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO

DE RETIRADA DA COBERTURA EM CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE

SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ,

INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES,

MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

A cláusula da matriz de riscos constitui uma disposição contratual intimamente

ligada à formulação da equação econômico-financeira do contrato, uma vez que

atribui aos contratantes, desde o início, a responsabilidade pelos encargos

financeiros resultantes de eventos futuros e incertos (riscos) que possam

perturbar o equilíbrio dessa equação após a apresentação da proposta na

licitação.
Assim, no procedimento de contratação muito se tem usado o “mapa de calor”

para fazer essa análise de riscos que é uma ferramenta que apresenta o resultado

visual de eventos de riscos em função da relação combinada da probabilidade e do

impacto de cada evento gerando o nível de risco para o risco analisado. A

probabilidade é a chance de algo acontecer, não importando se definida, medida

ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou

se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos. O Impacto é o resultado

de um evento que afeta os objetivos. Já o nível de risco é a magnitude de um

risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das

consequências e de suas probabilidades. A Tabela 1 apresenta o mapa de risco

para a análise de risco.

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do

objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados

inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de

modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no

projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do

objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados

inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver

obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no

anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do

regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;
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OBJETO:

MATRIZ DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO

DE RETIRADA DA COBERTURA EM CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE

SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO DA MATRIZ

ARLAN DO CARMO MENDONÇA

ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 177324/D

mailto:arlanmendonca90@gmail.com


Nº DO RISCO
DESCRIÇÃO: NÍVEL DO RISCO:

FASE DO 

PROCESSO:

ALOCAÇÃO DE 

RISCO:

RISCO 1
RISCO DE VENCIMENTO DA PROPOSTA POR

SOBRESTAMENTO
Médio

EXECUÇÃO DO 

CONTRATO
CONTRATADO

RISCO 2
IMPRECISÃO OU DIVERGÊNCIAS EM CLÁUSULAS NO

EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E MINUTA CONTRATUAL
Baixo

PLANEJAMENTO 

DA 

CONTRATAÇÃO

CONTRATANTE

RISCO 3

DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS, DE

CARÁTER RESTRITIVO NO EDITAL, ESPECIALMENTE NO

QUE DIZ RESPEITO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA

PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA.

Baixo

PLANEJAMENTO 

DA 

CONTRATAÇÃO

CONTRATANTE

RISCO 4

IMPUGNAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO, POR MOTIVOS

DIVERSOS, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A ERROS

DE PROJETOS E/OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO.

Baixo
SELEÇÃO DE 

FORNECEDOR
CONTRATANTE

RISCO 5

O CERTAME LICITATÓRIO RESTAR DESERTO, CASO

NENHUMA EMPRESA SE INTERESSE POR SUA EXECUÇÃO OU

FRACASSADO, CASO NENHUMA DAS PROPOSTAS

APRESENTADAS ESTEJAM DENTRO DOS PARÂMETROS

ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.

Alto
SELEÇÃO DE 

FORNECEDOR
CONTRATANTE

RISCO 6

A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME QUANDO CONVOCADA,

NÃO ASSINAR TERMO DE CONTRATO OU NÃO ACEITAR OU

RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE

Médio
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATANTE

RISCO 7
ATRASOS NA ASSINATURA DO CONTRATO OU NA ENTREGA

DAS GARANTIAS CONTRATUAIS
Baixo

EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATANTE

RISCO 8

IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A

EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA

CONTRATANTE (LIBERAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO,

NECESSIDADE DE EXECUÇÃO PRÉVIA DE OUTRO SERVIÇO,

ETC.).

Alto
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 9

IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A

EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA

CONTRATANTE (INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES DE

ENERGIA, TELECOMUNICAÇÃO E ETC.).

Baixo
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 10

IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A

EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES A

CONTRATANTE (AUTORIZAÇÃO PARA INTERFERÊNCIAS EM

FAIXA DE DOMÍNIO DO DNIT/ECORIOMINAS).

Baixo
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 11

IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER

DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES

OU MEMORIAIS QUE COMPÕEM A CONTRATAÇÃO, QUE

SEJAM IRRELEVANTES

Médio
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 12

IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER

DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES

OU MEMORIAIS QUE COMPÕEM A CONTRATAÇÃO, QUE

SEJAM RELEVANTES

Médio
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATANTE

RISCO 13

DIFERENÇA ENTRE OS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE

ORÇAMENTO E OS QUANTITATIVOS QUE SERÃO

EFETIVAMENTE EXECUTADOS NA OBRA, DEVIDO ÀS

INCERTEZAS INERENTES AO OBJETO OU A ALGUNS

SERVIÇOS QUE COMPÕE O OBJETO.

Baixo
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL

CONTRATADA / 

CONTRATANTE

RISCO 14

PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A

EXECUÇÃO DO OBJETO APRESENTAREM PREÇOS ABAIXO

DOS PRATICADOS NO MERCADO

Baixo
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 15

ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS

QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA

DE FATOS IMPREVISÍVEIS OU PREVISÍVEIS DE

CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS

Médio
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 16

ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS

QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA

DE PROCESSOS INFLACIONÁRIOS RECORRENTES DE

MERCADO

Baixo
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 17

ALTERAÇÃO POR ACRÉSCIMO, DECRÉSCIMO, EXTINÇÃO OU

CRIAÇÃO DE NOVOS TRIBUTOS QUE POSSAM IMPACTAR

DIRETA OU INDIRETAMENTE NO CUSTO DO

EMPREENDIMENTO (FATO DO PRÍNCIPE).

Médio
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL

CONTRATADA / 

CONTRATANTE

RESUMO DE RISCOS ASSOCIADOS AO EMPREENDIMENTO



Nº DO RISCO
DESCRIÇÃO: NÍVEL DO RISCO:

FASE DO 

PROCESSO:

ALOCAÇÃO DE 

RISCO:

RESUMO DE RISCOS ASSOCIADOS AO EMPREENDIMENTO

RISCO 18

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA

ESPECIFICADA NA CONTRATAÇÃO E/OU EM DESACORDO

COM NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.

Alto
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 19

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E NORMAS

QUE CAUSEM ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIALMENTE

CONTRATADO

Baixo
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATANTE

RISCO 20
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,

PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA.
Médio

EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATANTE

RISCO 21
OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Médio

EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 22 OCORRÊNCIA DE FURTOS E ROUBOS NA OBRA. Baixo
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 23
ATRASOS DA OBRA DECORRENTES DE CHUVAS OU OUTROS

EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS
Médio

EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 24

AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE

COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE

ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS,

ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.

Baixo
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 25

AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE

COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, DECORRENTES DE

ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS,

ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.

Baixo
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL

CONTRATADA / 

CONTRATANTE

RISCO 26

PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ALAGAMENTOS

DA OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS

CLIMÁTICOS.

Baixo
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 27 RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE Médio
EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATANTE

RISCO 28
RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DA

CONTRATADA
Alto

EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

RISCO 29
DANOS CAUSADOS A TERCEIROS (AUTOMÓVEIS,

RESIDÊNCIAS E ETC.).
Alto

EXECUÇÃO 

CONTRATUAL
CONTRATADA

_________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO DA MATRIZ

ARLAN DO CARMO MENDONÇA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 177324/D



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média X Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo X Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

LICITAÇÃO

EQUIPE DE APOIO TÉCNICO (SMOP)

RISCO 1

- ATRASO NO ATENDIMENTO DA DEMANDA;

- RECUSA DO LICITANTE EM MANTER A PROPOSTA DURANTE O CONTRATO;

- PARALISAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DOS SERVIÇOS NA UNIDADE DEPENDENTE DA MANUTENÇÃO;

- REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO / ACIONAR SEGUNDA COLOCADA NA LICITAÇÃO PARA COBERTURA DE PROPOSTA.

IMPRECISÃO OU DIVERGÊNCIAS EM CLÁUSULAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E MINUTA CONTRATUAL

- PROLONGAMENTO EXCESSIVO DE FASES RECURSAIS POR PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL;

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

LICITAÇÃO

EQUIPE TÉCNICA

LICITAÇÃO

FISCAL DE CONTRATO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMPRESA VENCEDORA

LICITAÇÃO

RISCO DE VENCIMENTO DA PROPOSTA POR SOBRESTAMENTO

ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO POR ANÁLISE DE DESCONTOS E 

EXEQUIBILIDADE.

ELABORAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO EM CONJUNTO COM A EMPRESA LICITANTE, COM 

ANÁLISE E ACEITE DE AMBAS AS PARTES.

EXECUÇÃO DO CONTRATO CONTRATADO

RISCO 2

SANÇÃO CONTRATUAL / ADMINISTRATIVA

CHAMAMENTO DO SEGUNDO COLOCADO NA LICITAÇÃO, COM A CONDIÇÃO DE MANTER A 

PROPOSTA DO 1º COLOCADO

ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO CONTRATANTE



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DEFINIÇÃO DE EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS, DE CARÁTER RESTRITIVO NO EDITAL, ESPECIALMENTE NO QUE

DIZ RESPEITO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL E TÉCNICO OPERACIONAL DA EMPRESA.

RISCO 3

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO CONTRATANTE

RISCO 4

IMPUGNAÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO, POR MOTIVOS DIVERSOS, PRINCIPALMENTE OS RELACIONADOS A ERROS

DE PROJETOS E/OU ORÇAMENTO ESTIMATIVO.

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

LICITAÇÃO

EM CASO DE IMPUGNAÇÃO, REPUBLICAÇÃO DO CERTAME, COM A REVISÃO DOS ITENS DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA REVISÃO DA DATA BASE DO 

ORÇAMENTO.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

OBSERVAR O QUE DISPÕE O INC. VI, § 1º E § 2º, ART. 67 DA LEI N. 14.133/2021, 

ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE ÀS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR 

SIGNIFICATIVO DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

AÇÃO PREVENTIVARESPONSÁVEL

ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DIFERENTE DO QUE ELABOROU;EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

- POSSIBILIDADES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL;

- CERTAME RESTAR DESERTO OU FRACASSADO;

- ATRASO PARA INÍCIO DA OBRA;

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

EQUIPE TÉCNICA

LICITAÇÃO
ELABORAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO

- PROLONGAMENTO EXCESSIVO DE FASES RECURSAIS POR PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS OU IMPUGNAÇÃO AO EDITAL;

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP) ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DIFERENTE DO QUE ELABOROU



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média X Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo Médio X Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O CERTAME LICITATÓRIO RESTAR DESERTO, CASO NENHUMA EMPRESA SE INTERESSE POR SUA EXECUÇÃO OU

FRACASSADO, CASO NENHUMA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS ESTEJAM DENTRO DOS PARÂMETROS ESTIMADOS PELA

ADMINISTRAÇÃO.

SELEÇÃO DE FORNECEDOR CONTRATANTE

- NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL;

- IMPACTO TEMPORAL NO PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ;

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

SELEÇÃO DE FORNECEDOR CONTRATANTE

- POSSIBILIDADES DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL;

- CERTAME RESTAR DESERTO OU FRACASSADO;

- ATRASO PARA INÍCIO DA OBRA;

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP) ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOR DIFERENTE DO QUE ELABOROU

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
REVISÃO DOS PROJETOS E ORÇAMENTO, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS 

DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA SUA ELABORAÇÃO.

SETOR DE LICITAÇÕES REPUBLICAÇÃO DO EDITAL, COM A REABERTURA DA CONTAGEM DE PRAZOS

RISCO 5

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)

SETOR DE LICITAÇÕES

VERIFICAR JUNTO ÀS EMPRESAS DO RAMO DE ATIVIDADE QUAIS SERIAM OS MOTIVOS DO 

DESINTERESSE PELO SERVIÇO NO CASO DA LICITAÇÃO DESERTA OU REVISÃO DOS VALORES 

ESTIMADOS NO CASO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

PARA UMA POSSÍVEL REPETIÇÃO DO CERTAME.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
EM CASOS DE IMPUGNAÇÕES POR ERROS NOS DOCUMENTOS TÉCNICOS, SOLICITAR AOS 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS QUE PROCEDAM COM AS CORREÇÕES.

EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)

SETOR DE LICITAÇÕES

PLANEJAMENTO ADEQUADO DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO, ORÇAMENTAÇÃO, EXIGÊNCIAS 

HABILITATÓRIAS E EDITALÍCIAS



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média X Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo X Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

RISCO 7

ATRASOS NA ASSINATURA DO CONTRATO OU NA ENTREGA DAS GARANTIAS CONTRATUAIS

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATANTE

- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

SETOR DE LICITAÇÕES

NOS TERMOS DO § 2º, ART. 90 DA LEI N. 14.133/2021, CONVOCAR OS LICITANTES 

REMANESCENTES, NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, PARA A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO NAS 

CONDIÇÕES OFERTADAS PELO LICITANTE VENCEDOR.

SETOR DE LICITAÇÕES APLICAR AS SANÇÕES PREVISTAS NO EDITAL

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)

SETOR DE LICITAÇÕES

OBSERVAR O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA NA FASE DE LICITAÇÃO E 

ENVIAR O CONTRATO PARA ASSINATURA DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PROPOSTA

SETOR DE LICITAÇÕES
PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLEM SANÇÕES PARA DETERMINADO 

CASO

RISCO 6

A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME QUANDO CONVOCADA, NÃO ASSINAR TERMO DE CONTRATO OU NÃO ACEITAR OU

RETIRAR O INSTRUMENTO EQUIVALENTE

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATANTE



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média X Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo Médio X Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

RISCO 9

IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA

CONTRATANTE (INTERFERÊNCIAS COM INSTALAÇÕES DE ENERGIA, TELECOMUNICAÇÃO E ETC.).

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO 

REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS 

DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
ENVIAR COMUNICAÇÃO AVISANDO O INÍCIO DE INTERVENÇÃO PARA O DEMUTRAN E PARA O 

DEMSUR 

SETOR DE LICITAÇÕES
PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLEM SANÇÕES PARA DETERMINADO 

CASO

IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES DA

CONTRATANTE (LIBERAÇÃO DO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO, NECESSIDADE DE EXECUÇÃO PRÉVIA DE OUTRO SERVIÇO,

ETC.).

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

- POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE

EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE

PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

RISCO 8

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

SETOR DE LICITAÇÕES APLICAR AS SANÇÕES PREVISTAS NO EDITAL

EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)

SETOR DE LICITAÇÕES

OBSERVAR OS PRAZOS PREVISTOS PARA ENTREGA DO CONTRATO ASSINADO E DAS 

GARANTIAS CONTRATUAIS E ACOMPANHAR A ENTREGA, NOTIFICANDO A CONTRATADA CASO 

SEJA VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE ATRASOS.

SETOR DE LICITAÇÕES
PREVER CLÁUSULAS DO EDITAL/CONTRATO QUE CONTEMPLEM SANÇÕES PARA DETERMINADO 

CASO



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

CONTRATANTE
A CONTRATANTE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM AS CONCESSIONÁRIAS PARA VERIFICAR 

AS POSSÍVEIS REDES EXISTENTES

CONTRATANTE
A CONTRATANTE DEVERÁ SOLUCIONAR AS QUESTÕES RELACIONADAS À ASSINATURA DO TPEU 

COM A ECORIOMINAS

RISCO 10

IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA OBRA, APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, POR RESTRIÇÕES A

CONTRATANTE (AUTORIZAÇÃO PARA INTERFERÊNCIAS EM FAIXA DE DOMÍNIO DO DNIT/ECORIOMINAS).

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;

- POSSÍVEL NECESSIDADE DE MUDANÇA DO PROJETO, POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE

OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.

- MULTA OU PENALIZAÇÃO POR IRREGULARIDADE OU DESCONFORMIDADE COM NORMAS DO ÓRGÃO/CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO 

REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS 

DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

- ATRASOS PARA INÍCIO DA OBRA;

- ATRASO NO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO.

- POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE

EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE

PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

CONTRATADA
A CONTRATADA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM AS CONCESSIONÁRIAS PARA VERIFICAR 

AS POSSÍVEIS REDES EXISTENTES

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média X Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo X Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média Alto X Crítico

Nível do Risco: Baixo X Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
VERIFICAR A NECESSIDADE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS PARA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS 

DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
SUSPENDER EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SOLICITANDO QUE A CONTRATADA NÃO 

REALIZE A MOBILIZAÇÃO ATÉ QUE OS SERVIÇOS SEJAM NOVAMENTE LIBERADOS.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

(EMPREITADA GLOBAL) CASO A CONTRATADA VENHA REQUERER TAIS VALORES, A 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVERÁ SER NEGADA PELA FISCALIZAÇÃO. OBSERVAR O ACÓRDÃO 

1.977/2013 - PLENÁRIO TCU

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES

OU MEMORIAIS QUE COMPÕEM A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM IRRELEVANTES

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS E/OU PRAZOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
REVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS 

DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

RISCO 11

RISCO 12

IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS OU OMISSÕES EM QUALQUER DAS PEÇAS, ORÇAMENTOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES

OU MEMORIAIS QUE COMPÕEM A CONTRATAÇÃO, QUE SEJAM RELEVANTES

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATANTE

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS E/OU PRAZOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;

- POSSÍVEL NECESSIDADE DE MUDANÇA DO PROJETO, POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE

OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

CONTRATADA
INCLUINDO A CLÁUSULA EM TERMO DE REFERENCIA E EDITAL, PARA A EMPRESA AVALIAR 

O ORÇAMENTO E O ESCOPO DA ORDEM DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSÁVEL

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

APÓS AVALIAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATANTE E DESDE QUE SEJAM 

ATENDIDAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS POSTAS NO ACÓRDÃO 1.977/2013 - PLENÁRIO TCU 

PARA ADITIVOS POR FALHAS, ENCAMINHAR A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL À 

AUTORIDADE COMPETENTE

RISCO 13

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO

CONTRATO

CASO ACONTEÇA A IDENTIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE QUANTITATIVOS, E QUE SEJAM 

RELEVANTES, O FISCAL DEVERÁ ACRESCENTAR OU SUPRIMIR ESSE VALOR

DIFERENÇA ENTRE OS QUANTITATIVOS DA PLANILHA DE ORÇAMENTO E OS QUANTITATIVOS QUE SERÃO

EFETIVAMENTE EXECUTADOS NA OBRA, DEVIDO ÀS INCERTEZAS INERENTES AO OBJETO OU A ALGUNS SERVIÇOS

QUE COMPÕE O OBJETO.

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA / CONTRATANTE

-ALTERAÇÃO DOS CUSTOS E/OU PRAZOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

REVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS 

DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO
EQUIPE TÉCNICA

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS E/OU PRAZOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;

- POSSÍVEL NECESSIDADE DE MUDANÇA DO PROJETO, POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE CUSTOS NÃO PREVISTOS, PRINCIPALMENTE COM

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE E DE EQUIPAMENTOS, ALUGUÉIS DE ESTRUTURAS PARA ABRIGAR OS CANTEIROS DE

OBRAS, GERENCIAMENTO DE OBRAS, DENTRE OUTROS QUE PODERÃO SER RECLAMADOS PELA CONTRATADA.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
REVISÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS, DE PREFERÊNCIA POR PROFISSIONAIS DIVERSOS 

DAQUELES RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

RISCO 14

PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO APRESENTAREM PREÇOS ABAIXO

DOS PRATICADOS NO MERCADO



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média Alto X Crítico

Nível do Risco: Baixo X Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

SETOR DE LICITAÇÕES

PREVER CLÁUSULAS EM EDITAL E CONTRATO, EVIDENCIANDO A IMPOSSIBILIDADE E 

ILEGALIDADE DE REALIZAR ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA EQUIPARAR UM DESEQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO ANTERIOR À ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

DISCERNIR OS EVENTOS IMPREVISÍVEIS OU DE IMPACTOS INCALCULÁVEIS COM OS RISCO 

RELATIVO À POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE UM EVENTO FUTURO DESFAVORÁVEL, MAS 

PREVISÍVEL OU SUPORTÁVEL, POR SER USUAL NO NEGÓCIO EFETIVADO

RESPONSÁVEL

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- ALTERAÇÕES DOS PRAZOS INICIALMENTES PREVISTOS, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;

- DESEQUILÍBRIO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO DA EMPRESA VENCEDORA, ACARRETANDO EM DESGASTES EVITÁVEIS ENTRE A

CONTRATADA E A CONTRATANTE;

- RISCO DE SOBRESTAMENTO CONTRATUAL.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO

CONTRATO

EM CASO DE REQUERIMENTO DESSES VALORES CORRIGIDOS, A ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

DEVERÁ SER NEGADA PELA FISCALIZAÇÃO, COM A JUSTIFICATIVA DE EVENTOS QUE 

APRESENTAM RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO PRATICADO, NÃO MERECENDO NENHUM PEDIDO 

DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DEVIDO À FALTA DE GERÊNCIA DE ATIVIDADES DEFICITÁRIAS

RISCO 15

ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA

DE FATOS IMPREVISÍVEIS OU PREVISÍVEIS DE CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- ALTERAÇÕES DOS PRAZOS INICIALMENTES PREVISTOS, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;

- DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO CONTRATUAL ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA VENCEDORA.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS (ESTE DOCUMENTO), PREVENDO E DETALHANDO OS 

POSSÍVEIS RISCOS, COM A FINALIDADE DE REGISTRO DA PACTUAÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Desprezível X Baixo Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

CONTRATADA

EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DO CONTRATO, DE MODO EM 

QUE HAJA O CONTROLE DOS CUSTOS, VISTO QUE O CONTROLE DAS PARTICIPAÇÕES DE 

CADA PARCELA DE CUSTO É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARA A COMPROVAÇÃO DO 

DESEQUILÍBRIO DE GANHOS PELO CONTRATO

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO

CONTRATO

NOTIFICAR EMPRESAS NO MOMENTO EM QUE O VALOR AGREGADO DA EXECUÇÃO DIVERGIR 

COM O VALOR PREVISTO EM CRONOGRAMA

CONTRATADA

ANALISAR O REAJUSTE DO CONTRATO, VERIFICANDO A RESPONSABILIDADE DA 

CONTRATADA, AVALIANDO SE HOUVE ATRASO DE EXECUÇÃO OU NÃO. 

CASO HOUVER ATRASO QUE ENTRE NO PERÍODO DA SOLICITAÇÃO DO REAJUSTAMENTO, SERÁ 

AVALIADO A SEGUINTE SITUAÇÃO:

SE FOR CAUSADO POR INGERÊNCIA DA CONTRATADA (INTERVENÇÕES CLIMÁTICAS SAZONAIS 

NÃO ISENTAM A CULPA, DEVIDO À INERENCIA DA ATIVIDADE PRATICADA), O PEDIDO 

DEVERÁ SER NEGADO.

CASO SEJA POR MOTIVOS CAUSADOS PELA CONTRATADA, DEVERÁ SER DEFERIDO.

RISCO 16

ALTERAÇÃO DE PREÇOS DE MÃO DE OBRA E/OU INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DO OBJETO EM DECORRÊNCIA

DE PROCESSOS INFLACIONÁRIOS RECORRENTES DE MERCADO

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- ALTERAÇÕES DOS PRAZOS INICIALMENTES PREVISTOS, PARA A EXECUÇÃO DA OBRA;

- DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO CONTRATUAL ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA VENCEDORA.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS (ESTE DOCUMENTO), PREVENDO E DETALHANDO OS 

POSSÍVEIS RISCOS, COM A FINALIDADE DE REGISTRO DA PACTUAÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO. ASSIM COMO O ÍNDICE DE 

REAJUSTAMENTO COM O PERÍODO PREVISTO DE NO MÍNIMO 12 MESES.

CONTRATADA

EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE DO CONTRATO, DE MODO EM 

QUE HAJA O CONTROLE DOS CUSTOS. VISTO QUE O CONTROLE DAS PARTICIPAÇÕES DE 

CADA PARCELA DE CUSTO É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PARA A COMPROVAÇÃO DO 

DESEQUILÍBRIO DE GANHOS PELO CONTRATO

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO/FISCAL DO

CONTRATO

EM CASO DE REQUERIMENTO DESSES VALORES REEQUILIBRADOS, A FISCALIZAÇÃO OU O 

PROFISSIONAL DESIGNADO FARÁ ANÁLISE COMPARATIVA DOS GANHOS PREVISTOS PELA 

PROPOSTA DA EMPRESA COM A REALIDADE.

CONTRATADA
APRESENTAR RELATÓRIO TÉCNICO QUE EVIDENCIA A CAUSALIDADE ENTRE O FATO COM O 

DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média X Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo X Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média X Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo Médio X Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

CONTRATANTE

ANÁLISE DO PROCESSO DO PEDIDO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM A 

JUSTIFICATIVA.

OS ITENS NÃO PODERÃO SEREM MEDIDOS ATÉ A FINALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM QUALIDADE ABAIXO DA ESPECIFICADA NA CONTRATAÇÃO E/OU EM DESACORDO COM

NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES.

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.

- ATRASOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA DECORRENTES DA NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DE SERVIÇOS

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

ELABORAÇÃO DA MATRIZ DE RISCOS (ESTE DOCUMENTO), PREVENDO E DETALHANDO OS 

POSSÍVEIS RISCOS, COM A FINALIDADE DE REGISTRO DA PACTUAÇÃO DO EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

CONTRATADA

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO COM O ANEXO DO ESTUDO DE IMPACTO 

FINANCEIRO COM A CAUSALIDADE DEMONSTRADA E DOCUMENTADA DO PREJUÍZO CORRENTE 

OU FUTURO DA EMPRESA

RISCO 17

ALTERAÇÃO POR ACRÉSCIMO, DECRÉSCIMO, EXTINÇÃO OU CRIAÇÃO DE NOVOS TRIBUTOS QUE POSSAM IMPACTAR

DIRETA OU INDIRETAMENTE NO CUSTO DO EMPREENDIMENTO (FATO DO PRÍNCIPE).

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA / CONTRATANTE

- AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA E FISCAL DA EMPRESA, ACARRETANDO EM DESGASTE ADMINISTRATIVO E ATRASOS NO ANDAMENTO DA

OBRA;

- DESEQUILÍBRIO DA EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

RISCO 18



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

RISCO 19

ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO, REGULAMENTOS E NORMAS QUE CAUSEM ALTERAÇÕES NO PROJETO INICIALMENTE

CONTRATADO

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATANTE

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
REVISÃO DO ESCOPO DA CONTRATAÇÃO, REALIZANDO-SE UMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE 

PRAZO E/OU FINANCEIRA, A SER ANALISADA NO CASO CONCRETO

RISCO 20

DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E COM FGTS PELA CONTRATADA.

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA.

- ATRASOS PARA CONCLUSÃO DA OBRA DECORRENTES DA NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DE SERVIÇOS

FISCALIZAR CONTINUAMENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZANDO VISITAS IN LOCO

SETOR DE LICITAÇÕES PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLEM ESTA SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
NOTIFICAR PRONTAMENTE A CONTRATADA SEMPRE QUE VERIFICADA A NECESSIDADE DE 

CORREÇÃO DE ALGUM SERVIÇO JÁ EXECUTADO NESTAS CONDIÇÕES.

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

SETOR DE LICITAÇÕES
APLICAÇÕES DE SANÇÕES PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média Alto X Crítico

Nível do Risco: Baixo X Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média X Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo X Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

SECRETARIA DE FAZENDA
RETER O PAGAMENTO DA FATURA MENSAL, EM VALOR PROPORCIONAL AO INADIMPLEMENTO, 

ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGULARIZADA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

SETOR DE LICITAÇÕES
RESCISÃO CONTRATUAL

ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO, SOLICITANDO, OS DOCUMENTOS 

COMPROBATÓRIOS DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 

COM FGTS PELA CONTRATADA.

PREVER A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO CONTRATO POR ATO UNILATERAL E ESCRITO 

DA CONTRATANTE E A APLICAÇÃO DAS PENALIDADES CABÍVEIS PARA OS CASOS DO NÃO 

PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS, BEM COMO PELO NÃO 

RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E PARA COM O FUNDO DE 

GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS DA CONTRATADA 

QUE EFETIVAMENTE PARTICIPAREM DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO 21

OCORRÊNCIA DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATANTE

- PREJUÍZO AOS TRABALHADORES ALOCADOS NA EXECUÇÃO DO OBJETO;

- POSSIBILIDADE DE DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS CONTRA A CONTRATANTE;

- POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DA OBRA DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

SETOR DE LICITAÇÕES

PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA 

CONTRATADA SOBRE O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E 

COM FGTS;

PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLEM ESTA SITUAÇÃO;

SECRETARIA DE FAZENDA



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS AO TRABALHADOR COM A OCORRÊNCIA DE LESÃO CORPORAL OU PERTURBAÇÃO FUNCIONAL QUE CAUSA A MORTE, A PERDA

OU REDUÇÃO, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA DA CAPACIDADE DE TRABALHO

- ONERAR O CONTRATO COM A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

CONTRATADA

AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

A CONTRATADA DEVERÁ RESPONDER POR QUALQUER ACIDENTE DE TRABALHO NA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS;

A CONTRATADA DEVERÁ CUMPRIR AS NORMAS REGULAMENTADORAS DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO;

AVALIAR, DURANTE AS VISITAS ROTINEIRAS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO AS CONDIÇÕES 

DO CANTEIRO DE OBRAS, VERIFICANDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

SETOR DE LICITAÇÕES

NOTIFICAR A CONTRATADA, CASO SEJAM VERIFICADAS IRREGULARIDADES EM RELAÇÃO ÀS 

NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO;

EM CASO DE PERSISTENCIA DA IRREGULARIDADE, INSTAURAR PROCESSO PARA APLICAÇÃO 

DAS SANÇÕES PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO.

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

CONTRATADA

EM CASO DE ACIDENTES, SOLICITAR QUE A CONTRATADA REALIZE OS PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E ENCAMINHE À 

FISCALIZAÇÃO A COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) REGISTRADA JUNTO À 

PREVIDÊNCIA SOCIAL

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)
AVALIAR, DURANTE AS VISITAS ROTINEIRAS DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, AS 

CONDIÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS, VERIFICANDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP) NOTIFICAR A CONTRATADA, CASO SEJAM VERIFICADAS IRREGULARIDADES EM RELAÇÃO ÀS 

NORMAS DE SEGURANÇA NO TRABALHO

RISCO 22

OCORRÊNCIA DE FURTOS E ROUBOS NA OBRA.

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA, ACARRETANDO NA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo X Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA, ACARRETANDO NA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

CONTRATADA
A CONTRATADA DEVERÁ MANTER A VIGILÂNCIA DA OBRA E SE RESPONSABILIZARÁ PELOS 

DANOS E PREJUÍZOS ORIUNDOS DE ROUOS E FURTOS

FISCAL DO CONTRATO

ROUBOS E FURTOS NÃO JUSTIFICAM A ABERTURA DE ADITAMENTO DE VALOR OU DE PRAZO 

DO CONTRATO;

CASO A CONTRATADA JUSTIFIQUE ATRASO OU DESPÊNDIO EXCESSIVO, DEVERÁ SER 

AVALIADA DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORÇÃO DO INCIDENTE, SE EVITÁVEL, 

SERÁ NEGADO.

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

CONTRATADA
A CONTRATADA FARÁ A ABERTURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ASSIM QUE IDENTIFICADO 

O INCIDENTE.

RISCO 23

ATRASOS DA OBRA DECORRENTES DE CHUVAS OU OUTROS EVENTOS CLIMÁTICOS E AMBIENTAIS

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA, ACARRETANDO NA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO;

- POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível X Baixo Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

A CONTRATADA ARCARÁ COM OS PREJUÍZOS ADVINDOS DE CHUVAS OCORRIDAS DENTRO DAS 

MÉDIAS HISTÓRICAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES, SENDO JUSTIFICÁVEL ATRASOS NA 

EXECUÇÃO DA OBRA SOMENTE SE REGISTRADAS CHUVAS ACIMA DA MÉDIA HISTÓRICA.

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

EQUIPE TÉCNICA (SMOP)

AVALIAR, CASO SEJA SOLICITADA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO PELA 

CONTRATADA, SE AS CHUVAS OCORRIDAS PREENCHEM OS REQUISITOS DE 

EXCEPCIONALIDADE. EM CASO AFIRMATIVO, REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

EXECUÇÃO. CASO CONTRÁRIO, AVALIAR A NECESSIDADE DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 

CONTRATUAL.

RISCO 24

AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE

ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

CONTRATADA

A CONTRATADA ARCARÁ COM AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE 

COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO DECORRENTES DE ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU 

POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS DE CUSTOS SUPERIORES AOS ÍNDICES DE 

REAJUSTE CONTRATUAL.

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

- NÃO IDENTIFICADA

RISCO 25

AUMENTO NOS CUSTOS DE QUAISQUER DOS INSUMOS QUE COMPÕEM A EXECUÇÃO DA OBRA, DECORRENTES DE

ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS OU POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSEJANDO AUMENTOS OU REDUÇÃO DE CUSTOS.



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível X Baixo Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo X Média Alto Crítico

Nível do Risco: X Baixo Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA / CONTRATANTE

- ALTERAÇÃO DOS CUSTOS INICIALMENTE PREVISTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

- NÃO IDENTIFICADA

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

CONTRATADA

PARA ESTES CASOS, A CONTRATANTE FARÁ ABERTURA DE PROCESSO COM O ESTUDO DE 

IMPACTO FINANCEIRO/CONTÁBIL QUE COMPROVE A AÇÃO DO TRIBUTO OU DA POLÍTICA 

PÚBLICA, DEMONSTRANDO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA/PP 

COM A ONEROSIDADE NÃO PREVISTA NO CONTRATO.

AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

O FISCAL DO CONTRATO PROCEDERÁ A AVALIAÇÃO E DECISÃO QUANTO À CORREÇÃO DOS 

VALORES PAGOS, CONSIDERANDO AS NOVAS ALÍQUOTAS VIGENTE A PARTIR DA 

DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO NO PROCESSO.

RISCO 26

PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ALAGAMENTOS DA OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS

CLIMÁTICOS.

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA, ACARRETANDO NA PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO;

- POSSIBILIDADE DE PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

CONTRATADA

ACOMPANHAMENTO DA PREVISÃO E ALERTAS EMITIDOS POR ÓRGÃOS OFICIAIS DE 

METEOROLOGIA (INMET) E DEFESA CIVIL (DEFESA CIVIL 

MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL);

OBSERVAÇÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: X Baixa Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média X Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo X Médio Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média Alto X Crítico

AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

NOTIFICAR A CONTRATADA, QUANDO OBSERVADO ALGUMA IRREGULARIDADE, MESMO CIENTE 

DA RESPONSABILIDADE ABSOLUTA DA CONTRATADA SOBRE A SEGURANÇA NO CANTEIRO DE 

OBRAS.

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

CONTRATADA
A CONTRATADA ARCARÁ COM OS PREJUÍZOS DECORRENTES DE INCÊNDIOS, ALAGAMENTOS DA 

OBRA OU OUTROS DECORRENTES DE FENÔMENOS CLIMÁTICOS

AGENTE/EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
SOLICITAR QUE A CONTRATADA PROVIDENCIE OS REPAROS NECESSÁRIOS PARA A ENTREGA 

DO OBJETO NAS CONDIÇÕES INICIALMENTE PREVISTAS NA CONTRATAÇÃO.

RISCO 27

RISCO DE INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATANTE

- ATRASO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS, DOS PAGAMENTOS DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO, O CONTRATADO PODERÁ OPTAR PELA

SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES ATÉ QUE SEJA NORMALIZADA A SITUAÇÃO;

- ATRASOS PARA A ENTREGA DA OBRA.

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

SECRETARIA DE FAZENDA
LIBERAÇÃO PARA O INÍCIO DA LICITAÇÃO DO OBJETO SOMENTE COM A GARANTIA DA 

DISPONIBILIDADE DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO, INDICADA PELO SETOR COMPETENTE.

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

SECRETARIA DE FAZENDA

EM CASO DE DIFICULDADES NO REPASSE DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PELO GOVERNO 

FEDERAL, PLANEJAMENTO DOS PAGAMENTOS PARA EVITAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA 

OBRA PELA CONTRATADA

RISCO 28

RESCISÃO OU ANULAÇÃO DO CONTRATO, POR CULPA DA CONTRATADA



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

Nível do Risco: Baixo Médio X Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

#

Descrição:

Probabilidade: Baixa X Média Alta

Impacto: Desprezível Baixo Média X Alto Crítico

Nível do Risco: Baixo Médio X Alto

FASE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO ALOCAÇÃO DE RISCO

DANOS DIRETOS E INDIRETOS

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

SETOR DE LICITAÇÕES PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLEM ESTA SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

RISCO 29

DANOS CAUSADOS A TERCEIROS (AUTOMÓVEIS, RESIDÊNCIAS E ETC.).

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA;

- PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO.

EXECUÇÃO CONTRATUAL CONTRATADA

- PREJUÍZOS COM IMPACTO NO CUSTO E PRAZO DA OBRA;

- PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS DURANTE A OCORRÊNCIA DO EVENTO;

- NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO OU DE CONTRATAÇÃO DE REMANESCENTE, IMPACTANDO NO PLANEJAMENTO DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ.

SETOR DE LICITAÇÕES INSTAURAR PROCESSO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES À CONTRATADA

SETOR DE LICITAÇÕES

EQUIPE TÉCNICA (SMUMA)

REALIZAR A CONTRATAÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA, NOS TERMOS DO ART. 90 DA LEI 

14.133/2021

RESPONSÁVEL AÇÃO PREVENTIVA

SETOR DE LICITAÇÕES PREVER, DENTRE AS CLÁUSULAS DO EDITAL, SANÇÕES QUE CONTEMPLEM ESTA SITUAÇÃO

RESPONSÁVEL AÇÃO DE CONTINGÊNCIA



OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO:

ÓRGÃO:

RESPONSÁVEL 

TÉCNICO:

CONTATO TEL.:

MATRIZ DE RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

CONTRATAÇÃO PÚBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

CENTRO ADMINISTRATIVO 2º ANDAR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM

CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E

REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS,

MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

ARLAN DO CARMO MENDONÇA - CREA MG 177324/D

(32)3696-3363

MURIAÉ, 04 DE FEVEREIRO DE 2025

SETOR DE LICITAÇÕES INSTAURAR PROCESSO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES À CONTRATADA

_________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO ELABORAÇÃO DA MATRIZ

ARLAN DO CARMO MENDONÇA

ENGENHEIRO CIVIL CREA MG: 177324/D
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