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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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1. EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM NA RUA BELISÁRIO E OUTRAS DO BAIRRO BARRA 1.120.668,91 % Período: 6,26% 21,33% 32,98% 18,76% 20,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES 70.107,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS 239.007,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS 369.565,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. CAIXAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO 210.227,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 231.759,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 6,26% 21,33% 32,98% 18,76% 20,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 70.107,35 239.007,93 369.565,89 210.227,84 231.759,90 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 70.107,35 239.007,93 369.565,89 210.227,84 231.759,90 - - - - - - - 

%: 6,26% 27,58% 60,56% 79,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 70.107,35 309.115,28 678.681,17 888.909,01 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 70.107,35 309.115,28 678.681,17 888.909,01 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 1.120.668,91 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS VINICIUS RODRIGUES MARUM

CREA/CAU: CREA RJ-2018103195/D

Data ART/RRT: 1420190000000510(103381/3434/3474)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Implantação de canalização aberta, microdrenagem e 44 unidades de reassentamento

 Valor (R$) Parcelas:

0351059-15 Prefeitura Municipal de Muriaé Complexo Santa Rita

Muriaé/MG

Total:    R$ 1.120.668,91

Item Descrição

quinta-feira, 6 de junho de 2019
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