
DATA: 09/10/19

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 141.102,39

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 655.635,69

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 204.415,11

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 135.697,38

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 104.960,03

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 40.596,54

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 59.625,53

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 73.320,10

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 141.320,71

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 179.053,16

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 28.578,08

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 210.183,50

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 91.025,66

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 161.833,87

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 139.924,45

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 13.230,53

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 121.351,26

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 99.058,85

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 92.211,68

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 91.482,69

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 103.586,26

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 17.820,34

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 85.035,05

Físico % 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ)

Locais: Ruas dos Bairros Boa Vista, Chácara Brum, Gávea, Recanto Verde e São Pedro, Muriaé - MG                                          PRAZO DE EXECUÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3

1 AVENIDA JOSÉ RESENDE
100,00%

R$ 141.102,39

3 RUA BENJAMIN SOARES DE AZEVEDO
100,00%

R$ 204.415,11

2 RUA ALFREDO PEDRO CARNEIRO
100,00%

R$ 655.635,69

4 RUA GERALDO RODRIGUES BRAGA
100,00%

R$ 135.697,38

5 RUA JOSÉ AUGUSTO S. CANEDO
100,00%

R$ 104.960,03

6 RUA ALCIDES DE MATOS MACEDO
100,00%

R$ 40.596,54

7 RUA CORONEL ELÍDIO GUARÇONE
100,00%

R$ 59.625,53

8 RUA CRISTOVAM COLOMBO DE PAULA
100,00%

R$ 73.320,10

9 RUA ELVIRA ROGÉRIO DE CASTRO
100,00%

R$ 141.320,71

10 RUA FRANCISCA SILVA PASSOS
100,00%

R$ 179.053,16

11 RUA JOÃO FERES
100,00%

R$ 28.578,08

12 RUA LUIZ ENRIQUE CARNEIRO
100,00%

R$ 210.183,50

13 RUA PROFESSOR VIÇOSO MAGALHÃES
100,00%

R$ 91.025,66

14 ALAMEDA DAS PALMEIRAS
100,00%

R$ 161.833,87

15 RUA ALICIO MARIANO DA SILVA
100,00%

R$ 139.924,45

16 RUA BOGANVILLE
100,00%

R$ 13.230,53

17 RUA CHUVA DE PRATA
100,00%

R$ 121.351,26

18 RUA DAS AVENCAS
100,00%

R$ 99.058,85

19 RUA DAS CAMÉLIAS
100,00%

R$ 92.211,68

20 RUA DAS GARDÊNIAS
100,00%

R$ 91.482,69

21 RUA DA HORTÊNCIAS
100,00%

R$ 103.586,26

22 RUA DAS MARGARIDAS
100,00%

R$ 17.820,34

23 RUA DAS NASCENTES
100,00%

R$ 85.035,05

24 RUA DAS PALMAS
100,00%

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
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ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Financeiro R$ 72.027,06

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 68.206,66

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 49.956,75

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 137.580,77

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 71.901,16

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 25.670,42

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 123.593,37

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 48.794,43

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 46.871,59

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 40.064,23

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 67.398,49

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 42.539,63

Físico % 100%

Financeiro 3.785.653,42

_________________________________ ______________________________________

Arlan do Carmo Mendonça Prefeitura Municipal de Muriaé

CREA MG 177324/D CNPJ: 17.947.581/0001-76

24 RUA DAS PALMAS
R$ 72.027,06

25 RUA DAS ROSAS
100,00%

R$ 68.206,66

26 RUA DAS SAMAMBAIAS
100,00%

R$ 49.956,75

27 RUA DOS COQUEIROS
100,00%

R$ 137.580,77

28 RUA DOS JASMINS
100,00%

R$ 71.901,16

29 RUA PINGO DE OURO
100,00%

R$ 25.670,42

30 RUA CÂNDIDA GUEDES PEREIRA
100,00%

R$ 123.593,37

31 RUA DOS DEMOCRATAS
100,00%

R$ 48.794,43

32 RUA ENÉSIO MACHADO DE OLIVEIRA
100,00%

R$ 46.871,59

33 RUA JARDIM AMÉRICA
100,00%

R$ 40.064,23

34 RUA MARIA NUNES PEREIRA
100,00%

R$ 67.398,49

35 RUA SÃO JOÃO
100,00%

R$ 42.539,63

TOTAL
38,39% 39,64% 21,97%

R$ 1.453.453,24 R$ 1.500.600,71 R$ 831.599,47

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG


