
DATA: 12/05/2020

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 3,72% 100,00%

Financeiro R$ 18.366,63 R$ 18.366,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,54% 100,00%

Financeiro R$ 2.682,72 R$ 2.682,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,02% 100,00%

Financeiro R$ 5.020,27 R$ 5.020,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 1,21% 100,00%

Financeiro R$ 5.973,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.973,85 R$ 0,00

Físico % 5,48% 100,00%

Financeiro R$ 27.092,33 R$ 27.092,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 5,09% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 25.156,83 R$ 12.578,42 R$ 12.578,42 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 27,44% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 135.628,64 R$ 0,00 R$ 67.814,32 R$ 67.814,32 R$ 0,00

Físico % 3,31% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 16.360,11 R$ 8.180,06 R$ 8.180,06 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 4,23% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 20.907,56 R$ 0,00 R$ 10.453,78 R$ 10.453,78 R$ 0,00

Físico % 5,31% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 26.270,54 R$ 0,00 R$ 13.135,27 R$ 13.135,27 R$ 0,00

Físico % 7,78% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 38.465,16 R$ 0,00 R$ 19.232,58 R$ 19.232,58 R$ 0,00

Físico % 1,04% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 5.138,09 R$ 0,00 R$ 2.569,05 R$ 2.569,05 R$ 0,00

Físico % 1,64% 100,00%

Financeiro R$ 8.119,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.119,26

Físico % 13,31% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 65.816,35 R$ 32.908,18 R$ 32.908,18 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 11,82% 50,00% 50,00%

Financeiro R$ 58.428,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.214,25 R$ 29.214,25

Físico % 6,86% 100,00%

Financeiro R$ 33.917,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.917,72

Físico % 0,20% 100,00%

Financeiro R$ 969,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 969,43

Físico % 100,00% 21,61% 33,76% 30,02% 14,61%

Financeiro R$ 494.313,98 R$ 106.828,60 R$ 166.871,64 R$ 148.393,09 R$ 72.220,66

Engº Ismar Armando Maria

CREA MG 47121/D

EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA 

11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

4 COBERTURA

9 REVESTIMENTOS  

14 URBANIZAÇÃO

13 PINTURA

15 COMPLEMENTOS

16

12 ESQUADRIAS

CNPJ: 17.947.581/0001-76

TOTAL

Prefeitura Municipal de Muriaé

17 LIMPEZA FINAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

OBRA: Construção de uma praça, com banheiros, academia de ginástica e parque infantil, 

sendo a área total de 1.938,85m²

Local: Rua João Faria Mota, Distrito de Bom Jesus - Muriaé - MG


3 TRABALHOS EM TERRA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

5 FUNDAÇÃO

6 ESTRUTURA

10 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA

7 PISO

8 ALVENARIA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas
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