
DESCRIÇÃO

Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

01 ALAMBRADO

1.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 774,02            0,19% 774,02                 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2 ALAMBRADOS E MOURÕES 35.198,44       8,85% 8.799,61              25,00% 8.799,61              25,00% 8.799,61              25,00% 8.799,61              25,00% 0,00% 0,00%

1.3 ALAMBRADO TUBULAR 85.349,09       21,46% 17.069,81            20,00% 17.069,81            20,00% 17.069,81            20,00% 17.069,81            20,00% 17.069,85          20,00% 0,00%

02 VESTIÁRIOS

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 26.400,52       6,64% 26.400,52            100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2 ESTRUTURA 85.714,16       21,55% 28.571,38            33,33% 28.571,38            33,33% 28.571,40            33,33% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3 ALVENARIA 20.552,17       5,17% 0,00% 10.276,08            50,00% 10.276,09            50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4 REVESTIMENTOS 29.087,13       7,31% 0,00% 0,00% 0,00% 29.087,13            100,00% 0,00% 0,00%

2.5 PINTURA 22.955,96       5,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11.477,98          50,00% 11.477,98       50,00%

2.6 PISO 7.641,37         1,92% 0,00% 0,00% 0,00% 3.820,68              50,00% 3.820,69            50,00% 0,00%

2.7 ESQUADRIAS E GRADES 16.431,09       4,13% 0,00% 0,00% 0,00% 5.477,03              33,33% 5.477,03            33,33% 5.477,03         33,33%

2.8 ÁGUA FRIA 7.389,36         1,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3.694,68            50,00% 3.694,68         50,00%

2.9
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

E ACESSÓRIOS
18.823,29       4,73% 0,00% 0,00% 6.274,43              33,33% 6.274,43              33,33% 6.274,43            33,33% 0,00%

2.10 DIVISÓRIAS E BANCADAS 19.409,27       4,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9.704,63            50,00% 9.704,64         50,00%

2.11 VIDROS E ESPELHOS 2.918,56         0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2.918,56         100,00%

2.12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.537,72       2,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5.268,86            50,00% 5.268,86         50,00%

2.13 SERVIÇOS FINAIS 8.606,76         2,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8.606,76         100,00%

397.788,91     100,00% 81.615,34            20,52% 64.716,88            16,27% 70.991,34            17,85% 70.528,69            17,73% 62.788,15          15,78% 47.148,51       11,85%

397.788,91     100,00% 81.615,34            20,52% 146.332,22          36,79% 217.323,56          54,63% 287.852,25          72,36% 350.640,40        88,15% 397.788,91     100,00%

Observações: 

Prefeito(a): Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos
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