

Nº da Operação 0	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / Segurança e Educação no Trânsito	Município/UF Muriae/MG	Localidade Trevo de Acesso ao Bairro Gaspar
----------------------------	---	----------------------------------	---

Proponente Prefeitura Municipal de Muriae	Objeto Construção de Trevo de Retorno do Bairro Gaspar	Empreendimento/Apelido Revitalização e ampliação do trevo de acesso ao Bairro G
---	--	---

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)						
1	Revitalização e ampliação do trevo de acesso ao Bairro Gaspar	685.876,98	100,00%		-		-		-		-
1.1	Serviços Preliminares	1.765,76	0,26%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	Demolições e Remoções	44.320,74	6,46%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	Obras Viárias	479.837,31	69,96%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00
1.4	Urbanização e Obras Complementares	80.075,40	11,67%		-		-	100,00	100,00		100,00
1.5	Drenagem Superficial	10.866,11	1,58%		-		-		-	100,00	100,00
1.6	Sinalização Horizontal	6.020,71	0,88%		-		-		-	100,00	100,00
1.7	Sinalização Vertical	3.807,77	0,56%		-		-		-	100,00	100,00
1.8	Medidas de Controle de Tráfego	56.902,40	8,30%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.9	Serviços Finais	2.280,78	0,33%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%):			22,79	22,79	30,06	52,84	41,73	94,58	5,42	100,00
	Total (R\$):	685.876,98	100,00%	156.279,56	156.279,56	206.160,52	362.440,09	286.235,92	648.676,01	37.200,97	685.876,98

Muriae/MG, 24 de maio de 2018

Local/Data

Jusceleno Viegas de Carvalho

CREA/CAU:

Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos

Prefeito Municipal de Muriae