

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|--|---|
| Nº OPERAÇÃO 1044976-72 | Nº SICONV 25897/2017 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Muriaé | APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha | DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma da praça do Bairro Santa Terezinha |
|---------------------------|-------------------------|--|--|---|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 |
| 1. | Praça Farmaceutico Domingos Ceribelli | 242.444,09 | % Período: | 21,05% | 8,38% | 42,28% | 28,30% | | | | | | | | |
| Total: R\$ 242.444,09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Período: | %: | | 21,05% | 8,38% | 42,28% | 28,30% | | | | | | | | |
| | | Repasso: | | 50.513,00 | 20.107,74 | 101.484,15 | 67.914,76 | | | | | | | | |
| | | Contrapartida: | | 510,23 | 203,11 | 1.025,09 | 686,01 | | | | | | | | |
| | | Outros: | | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | Acumulado: | Investimento: | | 51.023,23 | 20.310,85 | 102.509,24 | 68.600,77 | | | | | | | | |
| | | %: | | 21,05% | 29,42% | 71,70% | 100,00% | | | | | | | | |
| | | Repasso: | | 50.513,00 | 70.620,74 | 172.104,89 | 240.019,65 | | | | | | | | |
| | | Contrapartida: | | 510,23 | 713,34 | 1.738,43 | 2.424,44 | | | | | | | | |
| | Outros: | | | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | Investimento: | | 51.023,23 | 71.334,08 | 173.843,32 | 242.444,09 | | | | | | | | |

Muriaé/MG

Local

segunda-feira, 1 de outubro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: Arlan do Carmo Mendonça

CREA/CAU: CREA MG 177324/D

ART/RRT: 1420170000004212730