

## AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	INSTALAÇÕES INICIAIS - PLACA DE OBRA	1.768,41
3	INSTALAÇÕES INICIAIS - DEMAIS SERVIÇOS I	18.222,32
4	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3.211,32
5	TRABALHOS EM TERRA	228,14
6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - QUADRA	21.443,42
7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - ACESSIBILI	1.206,24
8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - EXTERNO	5.023,65
9	ALVENARIA - QUADRA	6.149,62
10	REVESTIMENTO	5.742,49
11	PINTURA	8.338,47
12	SERRALHERIA - ALAMBRADO	102.509,24
13	SERRALHERIA - OUTROS SERVIÇOS	28.682,29
14	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	5.695,66
15	PAISAGISMO E URBANISMO	1.836,47
16	BANCOS E MESAS	3.043,92
17	EQUIPAMENTO METÁLICOS PARA PLAY-GRO	16.809,08
18	SERVIÇOS DE ACABAMENTO	7.358,30
19	SERVIÇOS FINAIS	5.175,05
20		-
21		-
22		-
23		-
24		-
25		-
26		-
27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-
48		-
49		-
50		-