



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO AS MARGENS DO RIO MURIAÉ**

**DATA:**

**08/10/2019**

**Local: Rua 31 de Maio, s/n B. Napoleão - Muriaé - MG**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	<b>10,39%</b>	<b>100,00%</b>				<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 25.203,56	R\$ 25.203,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.203,56
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	<b>2,20%</b>	<b>100,00%</b>				<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 5.342,90	R\$ 5.342,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.342,90
3	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	<b>4,71%</b>	<b>100,00%</b>				<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 11.430,75	R\$ 11.430,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.430,75
4	MURO DE CONTENÇÃO	Físico %	<b>61,38%</b>		<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>		<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 148.830,47	R\$ 0,00	R\$ 74.415,24	R\$ 74.415,24	R\$ 0,00	R\$ 148.830,47
5	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM	Físico %	<b>4,41%</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 10.703,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.703,99	R\$ 10.703,99
6	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	<b>12,33%</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 29.905,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.905,81	R\$ 29.905,81
7	SERRALHERIA	Físico %	<b>4,46%</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 10.812,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.812,35	R\$ 10.812,35
8	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	<b>0,11%</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 263,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 263,39	R\$ 263,39
		<b>Físico %</b>	<b>100%</b>	<b>17,31%</b>	<b>30,69%</b>	<b>30,69%</b>	<b>21,31%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 242.493,22</b>	<b>R\$ 41.977,21</b>	<b>R\$ 74.415,24</b>	<b>R\$ 74.415,24</b>	<b>R\$ 51.685,54</b>	<b>R\$ 242.493,22</b>

\_\_\_\_\_  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76