



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO  
USINADO A QUENTE (CBUQ)**

**DATA:** 13/1/2020

**Local:** Rua Esmeralda, B. Joanópolis - Muriaé - MG □

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 01  
Mês

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1
1	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	Físico %	<b>99,20%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 81.164,78	R\$ 81.164,78
2	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	<b>0,80%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 656,99	R\$ 656,99
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 81.821,77</b>	<b>R\$ 81.821,77</b>

\_\_\_\_\_  
Bruno Dias  
CREA RJ 2019109261

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: [www.muriae.mg.gov.br](http://www.muriae.mg.gov.br) / Telefone: (32) 3696-3362  
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar  
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG