



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO COM REFORÇO DE LINHA PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR EM 12 ESCOLAS MUNICIPAIS DATA: 29/05/2020

ENDEREÇO: AV. MAESTRO SANSÃO, 236 - CENTRO- MURIAÉ/MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses

ITEM	ESCOLAS MUNICIPAIS	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	E.M. Cândido Portinari	Físico %	19,54%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 54.016,61	R\$ 0,00	R\$ 27.008,31	R\$ 27.008,31	R\$ 0,00	R\$ 54.016,61
2	E.M. Prof. Ionir Bastos Dias	Físico %	12,74%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 35.231,43	R\$ 35.231,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.231,43
3	E.M. Cléria Ticon Carneiro	Físico %	6,28%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 17.374,94	R\$ 17.374,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.374,94
4	E.M. Profª. Stella Fidelis	Físico %	10,76%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 29.753,95	R\$ 0,00	R\$ 29.753,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.753,95
5	E.M. Profª. Maria Quitéria Perez Schelb	Físico %	10,28%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 28.434,08	R\$ 0,00	R\$ 28.434,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.434,08
6	E.M. Valdivino dos Santos Mendes	Físico %	3,55%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 9.808,23	R\$ 0,00	R\$ 9.808,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.808,23
7	E.M. Nelson Cardoso de Melo	Físico %	5,03%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 13.896,81	R\$ 13.896,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.896,81
8	E.M. Maria do Carmo Cerqueira Castro	Físico %	3,77%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 10.413,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.413,51	R\$ 0,00	R\$ 10.413,51
9	E.M. Profª Elza Rogério	Físico %	4,52%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 12.492,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.492,50	R\$ 0,00	R\$ 12.492,50
10	E.M. Clara de Castro Rogério	Físico %	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 6.344,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.344,47	R\$ 6.344,47
11	E.M. Gilberto Tanus Braz	Físico %	17,63%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 48.754,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.754,68	R\$ 48.754,68
12	E.M. Maria Aleluia Soares	Físico %	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 9.982,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.982,15	R\$ 9.982,15
TOTAL		Físico %	100,00%	24,05%	34,36%	18,05%	23,54%	100,00%
		Financeiro	R\$ 276.503,36	R\$ 66.503,18	R\$ 95.004,57	R\$ 49.914,32	R\$ 65.081,30	R\$ 276.503,36

José Ricardo Paul Pedrosa
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA-MG 201025/D

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3388
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 1º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76