



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma de uma praça, com academia de ginástica e parque infantil, com área total de 2.038,06m²

DATA: 08/06/2020

Local: Praça Dornelas, s/n B. Dornelas - Muriaé - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias (4 meses)

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	9,86%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 25.560,61	R\$ 25.560,61			
2	CANTEIROS	Físico %	33,86%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 87.792,31	R\$ 43.896,16	R\$ 43.896,16		
3	PISOS	Físico %	39,93%		20,00%	50,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 103.540,33		R\$ 20.708,07	R\$ 51.770,17	R\$ 31.062,10
4	MOBILIÁRIO	Físico %	14,26%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 36.978,52			R\$ 18.489,26	R\$ 18.489,26
5	PAISAGISMO	Físico %	1,46%				100,00%
		Financeiro	R\$ 3.781,77				R\$ 3.781,77
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	0,38%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 997,53			R\$ 498,77	R\$ 498,77
7	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,25%				100,00%
		Financeiro	R\$ 631,89				R\$ 631,89
TOTAL		Físico %	100%	26,79%	24,92%	27,29%	21,01%
		Financeiro	R\$ 259.282,96	R\$ 69.456,77	R\$ 64.604,22	R\$ 70.758,19	R\$ 54.463,78

Fábio Almeida Vieira
CAU MG A33089-2

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG