



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Revitalização de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 469,05m²

DATA: 14/08/2020

Local: Entre a Rua Maria Conceição Sabino e a Rua Ataúfo Alves, Bairro São Pedro II - Muriaé -

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	12,47%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 13.642,03	R\$ 13.642,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	2,13%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 2.330,98	R\$ 2.330,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	0,94%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 1.030,90	R\$ 1.030,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	FUNDAÇÃO	Físico %	1,37%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 1.495,67	R\$ 747,84	R\$ 747,84	R\$ 0,00
5	ESTRUTURA	Físico %	0,61%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 663,37	R\$ 331,69	R\$ 331,69	R\$ 0,00
6	PISO	Físico %	23,12%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 25.287,50	R\$ 12.643,75	R\$ 12.643,75	R\$ 0,00
7	ALVENARIA	Físico %	1,77%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 1.940,04	R\$ 0,00	R\$ 970,02	R\$ 970,02
8	COBERTURA	Físico %	2,08%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 2.279,96	R\$ 1.139,98	R\$ 1.139,98	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	8,99%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 9.828,21	R\$ 0,00	R\$ 4.914,11	R\$ 4.914,11
10	URBANIZAÇÃO	Físico %	9,22%			100,00%
		Financeiro	R\$ 10.079,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.079,66
11	COMPLEMENTOS	Físico %	3,97%			100,00%
		Financeiro	R\$ 4.342,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.342,43
12	PAISAGISMO	Físico %	1,89%			100,00%
		Financeiro	R\$ 2.067,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,93
13	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ESPORTIVOS	Físico %	26,80%			100,00%
		Financeiro	R\$ 29.313,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,93
14	ESPAÇO INFANTIL	Físico %	4,42%			100,00%
		Financeiro	R\$ 4.833,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,93
15	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,21%			100,00%
		Financeiro	R\$ 234,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.067,93
TOTAL		Físico %	100,0%	29,14%	18,97%	26,13%
		Financeiro	R\$ 109.369,81	R\$ 31.867,16	R\$ 20.747,38	R\$ 28.577,94

Eng. Bruno Dias
CREA: RJ 2019109261

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76