



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO DA E.M ONÉA LOPES GOUVÊA	Un	1,00	Data
ENDEREÇO: BR 356 S/N - VERMELHO II - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDUARDO ALVES CORRÊA - MURIAÉ/MG			21/09/2020
BASE DE PREÇO: ABRIL-2020/SETOP, JULHO-2020/SINAPI E OUTRAS FONTES DE PESQUISA DE PREÇO.		BDI:	22,23%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MESES		
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.356,29	0,90%	100,00%		
				R\$ 1.356,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 41,13	0,03%	100%		
				R\$ 41,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 20.177,08	13,37%	70%	30%	
				R\$ 14.123,96	R\$ 6.053,12	R\$ 0,00
4	REVESTIMENTOS DE PISOS EXTERNOS	R\$ 74.967,46	49,66%		70%	30%
				R\$ 0,00	R\$ 52.477,22	R\$ 22.490,24
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 51.965,52	34,42%	70%	30%	
				R\$ 36.375,86	R\$ 15.589,66	R\$ 0,00
6	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.459,27	1,63%			100%
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.459,27
VALORES TOTAIS		150.966,75	100,00%	34,38%	49,10%	16,53%
				R\$ 51.897,24	R\$ 74.120,00	R\$ 24.949,51
VALORES ACUMULATIVOS POR PERIODO				34,38%	83,47%	100,00%
				R\$ 51.897,24	R\$ 126.017,24	R\$ 150.966,75

Raphael Luiz Soares Cerqueira
Engenheiro Civil
CREA-RJ 2020100179/D
Assessor de Supervisão de Infraestrutura Escolar

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
Av. Maestro Sansão, 236 – Centro
Cep: 36880-002 – Muriaé – MG – tel: (32) 3696-3388
<https://muriac.mg.gov.br/>

Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76