




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

BM - Número: 01

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Representante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
Data:	29/10/2021	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

LOCAÇÃO DAS ALAS

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Representante legal da empresa
Nome: Giovanni Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra



Observações:

LOCAÇÃO DAS ALAS - INÍCIO DA PERFURAÇÃO DA ESTACA RAIZ COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Respresentante legal da empresa
Nome: Giovanni Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME		
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021	Data:	29/10/2021



Observações:

PERFURAÇÃO DA ESTACA RAIZ COM EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Respresentante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO


Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra





Observações:

PERFURAÇÃO DA ESTACA RAIZ COM EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE - CONSTRUÇÃO DE VIGA DE NIVELAMENTO

BM - Número: 01


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D


Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D


Responsante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO


Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra




Observações:

CONCRETAGEM DAS ESTACAS RAIZ - CONCRETAGEM DA VIGA DE NIVELAMENTO DO TERRENO


BM - Número: 01



Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D



Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D



Representante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME		
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021	Data:	29/10/2021



Observações:

CONCRETAGEM DAS ESTACAS RAIZ - CONCRETAGEM DA VIGA DE NIVELAMENTO DO TERRENO

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA N°: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA N°: CREA RJ 2489/D


Respresentante legal da empresa
Nome: Giovanni Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

CONCRETAGEM DAS ESTACAS RAIZ - CONCRETO MAGRO

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Representante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

CONCRETO MAGRO - ARMAÇÃO DA ALA

BM - Número: 01

Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Representante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - PERFURAÇÃO DA ESTACA RAIZ COM EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Representante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021


Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra





Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - PERFURAÇÃO DA ESTACA RAIZ COM EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE

BM - Número: 01


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D


Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D


Representante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA

BM - Número: 01

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA N°: CREA MG 47121/D

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA N°: CREA RJ 2489/D


Respresentante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S / Longitude: 0777489 E - MURIAÉ - MG	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Responsante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
Data:	29/10/2021	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Respresentante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - DRENO PVC

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Respresentante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - DRENO PVC

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Respresentante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021


Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra





Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - ESTACA DE FUNDAÇÃO

BM - Número: 01


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA N°: CREA MG 47121/D


Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA N°: CREA RJ 2489/D


Respresentante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - CONCRETAGEM DA ALA

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Representante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
Data:	29/10/2021	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - CONCRETAGEM DA ALA

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Representante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - CONCRETAGEM DA ALA - DRENO PVC

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Respresentante legal da empresa
Nome: Giovanni Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
Data:	29/10/2021	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - CONCRETAGEM DA ALA - DRENO PVC

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Responente legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - CONCRETAGEM DA ALA

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Representante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - CONCRETAGEM DA ALA

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D



Respresentante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - CONCRETAGEM DA ALA

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Responsante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021
		Data:	29/10/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO DA ALA - FORMA - CONCRETAGEM DA ALA - CONCRETO MAGRO DO BLOCO DE COROAMENTO

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Respresentante legal da empresa
Nome: Giovanni Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42	Etapa: (2)
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021	1 - antes da realização da obra
		Data:	29/10/2021	2 - durante a realização da obra
				3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO E FORMA BLOCO DE COROAMENTO

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Respresentante legal da empresa
Nome: Giovanni Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42	Etapa: (2)
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021	1 - antes da realização da obra
		Data:	29/10/2021	2 - durante a realização da obra
				3 - após a realização da obra



Observações:

ARMAÇÃO E FORMA BLOCO DE COROAMENTO

BM - Número: 01

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D

Respresentante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato:	RECONSTRUÇÃO DA PONTE DA BARATA	Empresa Contratada:	J & G OBRAS DE MURIAÉ LTDA ME			
Local da Obra (Bairro, município e UF):	ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude:	CNPJ:	14.015.461/0001-42	Etapa: (2)		
Concorrência Pública:	007/2021	Contrato:	112/2021	Data:	29/10/2021	1 - antes da realização da obra
						2 - durante a realização da obra
						3 - após a realização da obra




Observações:

CONCRETAGEM DO BLOCO DE COROAMENTO

BM - Número: 01


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Ismar Armando Maria
CREA Nº: CREA MG 47121/D


Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: Emanuel Araújo Rodrigues
CREA Nº: CREA RJ 2489/D


Responsante legal da empresa
Nome: Giovani Cerqueira Correa