



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021
Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra		



Data em que a fotografia foi tirada: 03/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 03/05/2022

Observações:

Foto 1: Demolição Alvenaria

Foto 2: Demolição Alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

Resp. Técnico da Obra  
Nicolle S. Ribeiro  
CREA N°: 214239/D  
Responsável Técnico A196-43-6

Concreta Incorporações Ltda  
Emílio Sérgio Leal Ribeiro  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO**

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato:


Data:

07/12/2021

- Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 03/05/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 03/05/2022


Observações:

Foto 3: Demolição Alvenaria

Foto 4: Demolição Alvenaria

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicole Cardoso Ribeiro  
CAU Nº 196743-0 A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 02/03/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 02/03/2022


Observações:

Foto 5: Demolição Revestimento Cerâmico

Foto 6: Demolição Revestimento Cerâmico

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
CREA N°: 196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 02/03/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 06/03/2022

Observações:

Foto 7: Demolição Revestimento Cerâmico

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

Foto 8: Demolição Revestimento Cerâmico  
  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
CREA N°: 196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 02/03/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 06/05/2022

Observações:

Foto 9: Transporte de entulho

Foto 10: Transporte de entulho

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Rég. Profissional A190743-5

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro

Concreta Incorporações Ltda  
Emílio Sergio Leal Ribeiro  
Administrador



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022

Observações:

Foto 11: Ferragem Sapatas

Foto 12: Ferragem Sapatas

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Carolina Ribeiro  
CAU A196743-6  
Responsável Técnico A19

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro

Concreta Incorporações Ltda  
Emílio Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022

Observações:

Foto 13: Escavação sapatas e lastro de concreto

Foto 14: Concretagem sapatas

Resp. Técnico para Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

Resp. Técnico para execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta Urbanista  
CAU A196743-8  
Responsável Técnico A196743-8

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro

Concreta Incorporações Ltda  
Emílio Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 25/05/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 25/05/2022

Observações:

Foto 15: Viga Baldrame e escavação das sapatas

Foto 16: Viga Baldrame

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnico A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato:

Data:

07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 25/05/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 25/05/2022


Observações:

Foto 17: Escavação sapatas e vigas baldrame

Foto 18: Vigas baldrame e pilares de arranque

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 25/05/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 25/05/2022


Observações:

Foto 19: Reaterro

Foto 20: Escavação sapatas

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
CREA N°: 185730-6/A196703

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro  
Cargo: Administrador



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles

Empresa Contratada:

CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato:

Data:

07/12/2021

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 31/05/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 31/05/2022

Observações:

Foto 21: Escavação Tubulão

Foto 22: Escavação Tubulão

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta e Urbanista  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 31/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 31/05/2022

Observações:

Foto 25: Ferragem Vigas

Foto 26: Ferragem Vigas

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
RESP. TÉCNICO Nº: A196 43-6  
CAO A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 31/05/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 31/05/2022

Observações:

Foto 27: Ferragem Vigas

Foto 28: Ferragem Vigas

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro  
CNPJ 03.893.285/0001-25



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 20/04/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 20/04/2022

Observações:

Foto 29: Ferragem Vigas

Foto 30: Ferragem Vigas

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA Nº: 214239/D

Resp. Técnico pelo Execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
CAU A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021
Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra		



Data em que a fotografia foi tirada: 20/04/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 20/04/2022

Observações:

Foto 31: Ferragem Vigas

Foto 32: Ferragem Vigas

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
CAO 11987436

Representante legal da empresa:  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro




MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 20/04/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 20/04/2022

Observações:

Foto 33: Ferragem Vigas

Foto 34: Ferragem Vigas

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle G. Ribeiro A190.43-6  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP Emilio  
Sergio Leal Ribeiro





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 20/04/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 20/04/2022

Observações:

Foto 35: Concreto Laje

Foto 36: Ferragem Laje

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021

- Etapa: (2)  
 1 Etapa: (2)  
 2 1 - antes da realização da obra  
 3 2 - durante a realização da obra  
 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 09/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 09/05/2022

Observações:

Foto 37: Ferragem Laje

Foto 38: Concreto Laje

  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
 CREA N°: 214239/D

  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicolle Cardoso Ribeiro  
 CAU A196743-6


  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
 Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021
Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra		



Data em que a fotografia foi tirada: 09/05/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 09/05/2022

Observações:

Foto 39: Concreto Laje

Foto 40: Ferragem Laje

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta e Urbanista  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Responsável Técnico  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro  
Emílio



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato:

Data:

07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 09/05/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 09/05/2022

Observações:

Foto 41: Formas Laje

Foto 42: Formas Laje

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 09/05/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 09/05/2022

Observações:

Foto 43: Concreto Laje

Foto 44: Concreto Laje

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta e Urbanista  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA N°: 196.43-6  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 09/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 09/05/2022


Observações:

Foto 45: Ferragem Laje

Foto 46: Formas para laje

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle G. Ribeiro A196743-6  
Responsável Técnico

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro  
Emílio



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022

Observações:

Foto 47: Transporte de material

Foto 48: Apiloamento de valas

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro da Carvalho Nogueira  
CREA Nº: 214239/D

  
Resp. Técnico para execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
CREA Nº: A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022

Observações:

Foto 49: Apiloamento de valas

Foto 50: Tapume com telha metálica

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Resolução nº 19.019.01-6  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro





**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO**

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022


Observações:

Foto 51: Container

Foto 52: Reaterro

  
\_\_\_\_\_  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
\_\_\_\_\_  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
CREA N°: 196743-6

  
\_\_\_\_\_  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP Emílio  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP		
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25		
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022

Observações:

Foto 53: Remoção de calçamento

Foto 54: Reaterro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Maurício Ribeiro  
C.A.T. 196743-6  
Responsável Técnico A 196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro

CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP  
Emílio Sergio Leal Ribeiro  
Direção Administrativa



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021
Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra		



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022

Observações:

Foto 55: Andaime

Foto 56: Andaime

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicole C. Ribeiro  
Arquiteta Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP Emílio  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	



Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 11/04/2022

Observações:

Foto 57: Andaime

Foto 58: Remoção Argamassa

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 13/05/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 13/05/2022

Observações:

Foto 59: Remoção Argamassa

Foto 60: Remoção estrutura telhado

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles

Empresa Contratada:

CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato:

Data:

07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 13/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 13/05/2022

Observações:

Foto 61: Remoção estrutura telhado

Foto 62 : Emboço

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta e Urbanista  
Resp. Responsável Técnico da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
CAU A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA EPP  
Sergio Leal Ribeiro



**MUNICÍPIO DE MURIAÉ**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO**

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 13/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 13/05/2022

Observações:

Foto 63: Emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

Foto 64: Emboco

Arquiteta e Urbanista  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro A196.43-6

CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP  
Representante legal da empresa  
Sergio Leal Ribeiro  
Sócio Administrador



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2)
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	1 - antes da realização da obra
	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 13/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 13/05/2022

Observações:

Foto 65: Emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

Foto 66: Emboço

Arquiteta e Urbanista  
Responsável Técnico A 196743-6  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA EPP  
Sergio Leal Ribeiro





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - ADITIVO

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP		
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25		
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 31/05/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 31/05/2022

Observações:

Foto 23: Escavação Tubulão

Foto 24: Vigas Estribos e Formas

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
CREA N°: 214239/D

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnico  
CAU A196743-6

*Concreta Incorporações Ltda*  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Sergio Leal Ribeiro  
Emílio



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022

Observações:

Foto 23: Viga travamento alvenaria

Foto 24: Pilares travamento alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Arquiteta Urbanista  
CRL 196743-6  
Responsável Técnica A196743-6

CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP  
Representante legal da empresa  
*Emílio Sérgio Lec. Ribeiro*  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP EM 08/08/2022



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022

Observações:

Foto 25: Pilares travamento alvenaria

Foto 26: Pilares travamento alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico do empreendimento/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

Assinatura: *Sérgio Leal Ribeiro*  
Sérgio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato: Data: 07/12/2021
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022

Observações:

Foto 27: Pilares travamento alvenaria

Foto 28: Pilares travamento alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Arquiteta Engenheira  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

Emílio Sérgio Leão Ribeiro





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022

Observações:

Foto 29: Ferragem Escada

Foto 30: Ferragem escada

Resp. Técnico para Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico para controle da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnico A196: 43-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP Emílio

CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP  
Emílio Sérgio Leal Ribeiro  
Representante Legal



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021
		Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022

Observações:

Foto 31: Ferragem Escada

Foto 32: Concretagem Escada

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta Urbanista  
CAU A196743-6  
Responsável Técnica A196743-6

  
Representante legal da Empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022

Observações:

Foto 33: Concretagem Escada

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 34: Alvenaria  
**Nicolle Cardoso Ribeiro**  
Arquiteta e Urbanista  
Resp. Responsável Técnico CAU A196743-6  
Nicolle C. Ribeiro  
CAU A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP


**Emílio Sérgio Leal Ribeiro**  
DA INISTO



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022

Observações:

Foto 35: Alvenaria

Foto 36: Alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico da Execução da Obra  
**Nicolle Cardoso Ribeiro**  
Arquiteta Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emp. REG. Nº 111573

**Emílio Sérgio Lec. Ribeiro**  
Engenheiro





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022

Observações:

Foto 37: Alvenaria

Foto 38: Alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
**Nicolle Cardoso Ribeiro**  
Alvenaria - Construtor  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio


**Emílio Sergio Leal Ribeiro**



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022

Observações:

Foto 39: Alvenaria

Foto 40: Alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Arquiteta e Engenheira  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP Emitido em 11/08/2022

*Emílio Sérgio Leal Ribeiro*



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato:

Data:

07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022

Observações:

Foto 41: Alvenaria

Foto 42: Alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP Emílio

CONCRETA INCORPORAÇÕES  
Emílio Sérgio Leal Ribeiro  
ADMINISTRADOR



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato:

Data:

07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 11/08/2022

Observações:

Foto 43: Alvenaria

Foto 44: Alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Arquiteta Eletricista  
CAU A196743-6  
Responsável Técnica A196743-6

*Emilio Sérgio Leal Ribeiro*  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP






MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 45: Alvenaria

Foto 46: Alvenaria

Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Responsável Técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

*Emílio Sérgio Leal Ribeiro*



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles.	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 47: Alvenaria

Foto 48: Alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta e Urbanista  
Responsável Técnica A196743-3

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

Emílio Sérgio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma de E.M. Stela Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021
		Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 49: Alvenaria

Foto 50: Alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Resp. Técnico pela execução do serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnico A196743-6

*Emílio Sérgio Lec. Ribeiro*  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP Emílio



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 51: Alvenaria

Foto 52: Alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução de obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta e Engenheira  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP Emílio

Emílio Sérgio Lec. Ribeiro

ADMINISTRADOR





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato: _____
	Data: 07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 53: Alvenaria

Foto 54: Alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio Sérgio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 55: Contra verga

Foto 56: Contra verga

Resp. Técnico para Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico da Obra  
Nicolle C. Ribeiro  
Arquiteta Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio


Emílio Sérgio Let. Ribeiro




MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrada, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 57: Contra Verga

Foto 58: Contra Verga

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico Arquiteta e Urbanista  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

Emílio Sergio Leal Ribeiro




MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 59: Contra Verga

Foto 60: Contra Verga

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico  
Nicolle C. Ribeiro  
CAU A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP Emílio

Emílio Sérgio Leal Ribeiro  
ADMINISTRADOR





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 61: Contra Verga

Foto 62: Contra Verga

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico da Obra da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Responsável Técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 63: Ferragem Laje Premoldada

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 64: Ferragem Laje Premoldada

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
ARQUILENE CARDOSO RIBEIRO  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

*Sérgio Lec' Ribeiro*  
CONCRETA INCORPORAÇÕES  
MINISTRA



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021   Contrato:	Data: 07/12/2021
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 65: Ferragem Laje Premoldada

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 66: Contra Piso  
  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Arquiteta Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, Emílio Sérgio Leão Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 67: Contra Piso

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 68: Contra Piso

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Responsável Técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio Sérgio Lec. Ribeiro





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato: _____
	Data: 07/12/2021
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 15/08/2022

Observações:

Foto 69: Contra Piso

Foto 70: Contra Piso

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicole Cardoso Ribeiro

Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

Emílio Sérgio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato: Data: 07/12/2021
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022

Observações:

Foto 71: Remoção Janelas

Foto 72: Remoção Janelas

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
*Nicole Campos Ribeiro*  
Arquiteta e Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

*Emílio Sérgio Leal Ribeiro*  
ADMINISTRADOR



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato: _____
Data: 07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022

Observações:

Foto 73: Remoção Janelas

Foto 74: Remoção Janelas

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico, Arquiteta responsável pelo projeto  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio Sérgio Lec. Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021
		Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 01/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 01/08/2022

Observações:

Foto 1: Demolição parede casa do gás

Foto 2: Demolição parede casa do gás

Resp. Técnico pela Fiscalização de obra/serviço  
**Antonio Pedro de Carvalho Pegueta**  
Eng. Civil CREA MG 214239 D  
Secretaria de Obras Públicas

Resp. Técnico pela execução de obra/serviço  
**Nicole Cardoso Ribeiro**  
Arquiteta RGT  
Responsável Técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA  
**Emílio Sergio Leal Ribeiro**  
ADMINISTRADOR





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 016/2021


Contrato:

Data:

07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 01/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 01/08/2022

Observações:

Foto 3: Demolição parede casa do gás

Foto 4: Demolição Vigas e Colinas Escada

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta Urbanista  
CAD A196743-6  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP Emilio

Emílio Sérgio Leal Ribeiro  
ADMINISTRATIVO



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Date:	07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 01/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 01/08/2022

Observações:

Foto 5: Demolição Vigas e Colinas Escada

Foto 6: Demolição Vigas e Colinas Escada

Resp. Técnico para Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
ANILTON LUIZ DANISIO  
CAU A196743-6  
Responsável Técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

*Emílio Sérgio Leal Ribeiro*



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 01/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 01/08/2022

Observações:

Foto 7: Remoção de entulho e transporte do material

Resp. Técnico de Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 8: Espalhamento

Resp. Técnico de Fiscalização da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio Sergio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 03/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 03/08/2022

Observações:

Foto 9: Ferragem laje premoldada

Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 10: Ferragem laje premoldada

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
CND A196743-6  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

CONCRETA INCORPORAÇÕES  
Emílio Sérgio Leão Ribeiro






MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Contrato:	Data: 07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 03/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 03/08/2022

Observações:

Foto 11:Viga travamento parede

Foto 12: Viga Travamento Parede

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta e Urbanista  
CAU A196743-6  
Responsável técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP Emílio

CONCRETA INCORPORAÇÕES  
Emílio Sergio Leal Ribeiro




MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021
		Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 04/08/2022

Observações:

Foto 13: Travamento parede lateral

Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 14: Travamento parede lateral

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Arquiteta URBANISTA  
CNPJ: 0196743-6  
Responsável Técnico R196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

*Emílio Sérgio Leal Ribeiro*  
ADMINISTRADOR



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022

Observações:

Foto 15: Viga travamento alvenaria

Foto 16: Viga Travamento alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico da Obra  
Nicole C. Ribeiro  
Arquiteta e Engenheira  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da Empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emilia



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022

Observações:

Foto 17: Viga travamento alvenaria

Foto 18: Viga travamento alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
CRAU 196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

Emílio Sérgio Lec. Ribeiro  
Emílio





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022

Observações:

Foto 19: Viga travamento alvenaria

Foto 20: Viga travamento alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Arquiteta e Engenheira  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

Emílio Sérgio Leal Ribeiro  
ADMINISTRADOR



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP		
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25		
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 08/08/2022

Observações:

Foto 21: Pilares travamento alvenaria

Foto 22: Viga Travamento alvenaria

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolau de Assis Ribeiro  
Arquiteta e Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Emílio

Emílio Sérgio Leal Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma de E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021   Contrato:	Data: 07/12/2021
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022

Observações:

Foto 75: Laje premoldada

Foto 76: Laje premoldada

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
ARQUITETA  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP




MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021   Contrato:	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra
	Data: 07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022

Observações:

Foto 77: Estrutura Quadra

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 78: Estrutura Quadra  
  
Resp. Técnico pela empresa Contratada  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnica A196743-6


  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP-  
EMÍLIO SÉRGIO LEAL RIBEIRO



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	Etapa: (2)
Concorrência Pública: 016/2021   Contrato:	Data: 07/12/2021
	1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022

Observações:

Foto 79: Estrutura Quadra

Foto 80: Estrutura Quadra

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA/EPP  
Emílio






MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021   Contrato:	Data: 07/12/2021
Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022

Observações:

Foto 81: Chapisco e emboço

*[Signature]*  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 82: Chapisco e emboço  
*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Arquiteta e Urbanista  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Responsável Técnico A196743-6

*[Signature]*  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA EPP  
Emílio



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 018/2021	Contrato: _____
Date: _____	07/12/2021
Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022

Observações:

Foto 83: Chapisco e emboço

Foto 84: Chapisco e emboço

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Responsável Técnica A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP Emílio




MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fijeles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato: Data: 07/12/2021
Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022

Observações:


Foto 85: Chapisco e emboço

Foto 86: Chapisco e emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira


Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
**Nicole Carlos Ribeiro**  
Arquiteta e Urbanista  
Responsável Técnica A196.743-6

Representante da Empresa Contratada  
**CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA EPP**

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022

Observações:


Foto 87: Chapisco e emboço


Foto 88: Chapisco e emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicolle C. Ribeiro  
 Responsável Técnica A196743-6

*Emílio Sérgio Lee Ribeiro*  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>				
	Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES		
	Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG		CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2)	
	Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021	1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 22/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 28/08/2022

Observações:

Foto 89: Chapisco e emboço


Foto 90: Chapisco e emboço


  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicole Cardoso Ribeiro  
 Arquiteta e Urbanista  
 Responsável Técnico A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EMPRESA



 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:


Foto 97: Chapisco e emboço


Foto 98: Chapisco e emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico e Habilitado para o serviço  
 Arquiteta e Urbanista  
 Nicole Cardoso Ribeiro  
 Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES  
 Nicole Cardoso Ribeiro

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:


Foto 99: Chapisco e emboço

Foto 100: Chapisco e emboço

  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

  
 Resp. Técnico para execução da obra/serviço  
 Nicole Cardoso Ribeiro  
 Responsável Técnica A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:


Foto 101: Chapisco e emboço

Foto 102: Chapisco e emboço

  
 Resp. Técnico para Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira


  
 Resp. Técnico para Fiscalização da obra/serviço  
 Arquiteta e Urbanista  
 Responsável Técnica A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/09/2022

Observações:

Foto 103: Chapisco e emboço

Foto 104: Chapisco e emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antônio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
*Nicole Cardoso Ribeiro*  
 Arquiteta Urbanista  
 Responsável Técnica A196-43-6


Representante legal da empresa  
*Sergio Lec. Ribeiro*  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022


Observações:

Foto 105: Chapisco e emboço


Foto 106: Chapisco e emboço

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Arquiteta e Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES Lda - EMP



 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:

Foto 107: Chapisco e emboço

Foto 108: Chapisco e emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antônio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pelo Trabalho de Serviço  
 Nicole C. Ribeiro  
 Responsável Técnico A196743-6


Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA  
 Nicole C. Ribeiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:


Foto 109: Chapisco e emboço

Foto 110: Chapisco e emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Arquiteta e Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
*Américo Sérgio Leal Ribeiro*  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA EPP  
ADMINISTRADOR

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrada, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:


Foto 111: Chapisco e emboço


Foto 112: Chapisco e emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicole Cardoso Ribeiro  
 Arquiteta e Urbanista  
 Responsável Técnica A196.743-6

Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
 Emilio Sergio Lec. Ribeiro  
 ADMINISTRADOR

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:

Foto 113: Chapisco e emboço

Foto 114: Chapisco e emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicole C. Ribeiro  
 Responsável Técnica A196.43-6

Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

Emílio Sérgio Cec. Ribe...



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:


Foto 115: Instalação de Passilhas

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 116: Instalação de Passilhas  
*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Arquiteta e Urbanista  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Responsável Técnico A196.43-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES  
*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
ADMINISTRADORA



 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:


Foto 117: Instalação de Pastilhas

Foto 118: Instalação de Pastilhas

  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

  
 Resp. Técnico da Obra e do Serviço  
 Nicole C. Ribeiro  
 Responsável Técnica A196.43-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:  
Foto 119: Instalação de Pastilhas


  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 120: Instalação de Pastilhas  
  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicole Cardoso Ribeiro  
 Responsável Técnico A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato: _____
Data: 07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022

Observações:


Foto 121: Encanamento

Foto 122: Encanamento

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

*Nicolle Cardoso Ribeiro*  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Arquiteta  
Responsável Técnica A196743-6

*Amilto Sergio Leal Ribeiro*  
Representante legal da  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EP  
MINISTRO

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022


Observações:

Foto 123: Encanamento

Foto 124: Encanamento



Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira



Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Arquiteta Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6



Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES  
Sérgio Leal Ribeiro  
ADMINISTRADOR



MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRAFICO - BM 07

Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Contrato: _____
Data: 07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022

Foto 123: Encanamento


*[Handwritten Signature]*  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira


Foto 124: Encanamento

*[Handwritten Signature: Nicole Cardoso Ribeiro]*  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CONCRETA INCORPORAÇÕES  
Responsável Técnico A196.43-6

*[Handwritten Signature]*  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA  
Nicole Cardoso Ribeiro  
ADMINISTRADORA



 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022


Foto 125: Encanamento


  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 126: Encanamento


  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicolle Cardoso Ribeiro  
 Responsável Técnico A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EMPRESA ADMINISTRADA

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022


Foto 127: Conduite


  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 128: Conduite

  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Arquiteta Urbanista  
 Responsável Técnica A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPHON MINISTRA

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022


Foto 129: Conduite


  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 130: Conduite

  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicolle Cardoso Ribeiro  
 Responsável Técnica A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022


Foto 131: Conduite


  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 132: Conduite

  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Nicolle Cardoso Ribeiro  
 Responsável Técnica A.196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022

Foto 133: Conduite





  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 134: Conduite

  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Nicolli Carlos Ribeiro  
 Arquiteta e Urbanista  
 Responsável Técnica A196743-6


  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP



 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022

Foto 135: Andaime



  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 136: Andaime

  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicolle Caybiso Ribeiro  
 Responsável Técnica A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
 Fábio Sérgio Leal Ribeiro

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>		
	Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES	
	Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra
	Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022





Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022


Foto 137: Andaime

Foto 138: Andaime

  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira


  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicolau Santos Ribeiro  
 Arquiteta e Urbanista  
 Responsável Técnico A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EMP  
 Amilio Sergio Leal Ribeiro  
 ADMINISTRADOR

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022


Foto 139: Container

  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 140: Concreto Laje Cobertura

  
Nicolle Cardoso Ribeiro  
Arquiteta Urbanista  
Responsável Técnica A196743-6

  
Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA  
Sergio Leal Ribeiro

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 30/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 31/08/2022


Foto 141: Concreto Laje Cobertura


  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 142: Escavação para tubulação

  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Arquiteta Urbanista  
 Responsável Técnica A.196/13-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES S.L.  
 SERGIO LEN. RIBEIRO  
 ADMINISTRADOR

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrada, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 31/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 31/08/2022

Foto 143: Escoramento Laje Pmoldada


  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 144: Escoramento Laje Pmoldada

  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Nicole C. Ribeiro  
 Arquiteta e Urbanista  
 Responsável Técnica A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
 Amílrio Sergio Lec. Ribeiro



 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>		
	Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES	
	Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra
	Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 31/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 31/08/2022


Foto 145: Concreto piso

Foto 146: Concreto piso

  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicole Carolina Ribeiro  
 Arquiteta e Urbanista  
 Responsável Técnico A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA EPP  
 Sergio Leal Ribeiro  
 ADMINISTRADOR

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATORIO FOTOGRAFICO - BM 07</b>		
	Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra
	Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 31/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 31/08/2022


Foto 147: Concreto piso

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 148: Concreto piso

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicole Cardoso Ribeiro  
 Responsável Técnica A196743-6

Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA  
 (Signature)

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra	



Data em que a fotografia foi tirada: 31/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 31/08/2022

Foto 149: Dreno Ar

  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 150: Dreno Ar  
  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicolle Cardoso Ribeiro  
 Responsável Técnico A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP  
 CNPJ: 03.893.285/0001-25

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>		
	Objeto do Contrato: Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES	
	Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra
	Concorrência Pública: 016/2021	Contrato:	Data: 07/12/2021



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022


Observações:  
Foto 91:Chapisco e emboço

*[Handwritten Signature]*  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Foto 92: Chapisco e emboço  
*[Handwritten Signature]*  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Nicolle Cardoso Ribeiro  
 Arquiteta e Urbanista  
 Responsável Técnica A196743-6

*[Handwritten Signature]*  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
 Emilio Sergio Lac. Ribeiro

 <b>MUNICÍPIO DE MURIAÉ</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07</b>			
	Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
	Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022




Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:

Foto 93 : Chapisco e emboço

Foto 94: Chapisco e emboço

  
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
 Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Arquiteta e Urbanista  
 Responsável Técnica A196743-6

  
 Representante legal da empresa  
 CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EMPRESA  
 CNPJ: 03.893.285/0001-25





MUNICÍPIO DE MURIAÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM 07

Objeto do Contrato:	Reforma da E.M. Stella Fideles	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	016/2021	Contrato:	
		Data:	07/12/2021
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022



Data em que a fotografia foi tirada: 29/08/2022

Observações:

Foto 95: Chapisco e emboço

Foto 96: Chapisco e emboço

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Nicolle C. Ribeiro  
Responsável Técnico A196743-6

Representante legal da empresa  
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA-EPP  
Nicolle C. Ribeiro