



MEDIÇÃO DE SERVIÇOS



FOLHA Nº: 01/01

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS

Data: 28/05/2021

RESPONSÁVEL: Agenor Martins Junior - CAU - nº 000A138614		FISCAL DOS SERVIÇOS: Daniela Murucci Monteiro - CREA nº 147.585/D-MG			
LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 005/2020		Aditivo de Prazo:		EMPRESA: DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda-EPP	
PERÍODO CONTRATO 13/10/20 a 12/10/21	Nº MEDIÇÃO: 1ª	PERÍODO MEDIÇÃO: 17/02/21 a 28/05/21	PRAZO EXECUÇÃO 365 dias	PRAZO DECORRIDO 228 dias	PRAZO RESTANTE 137 dias
CONTRATO R\$: ADITIVO R\$: TOTAL:	R\$ 299.858,21 R\$ 0,00 R\$ 299.858,21	VALOR SERVIÇOS MEDIDOS (acumulados) (R\$) (%) R\$ 14.992,91 5,00%		VALOR SERVIÇOS A REALIZAR (R\$) (%) R\$ 284.865,30 95,00%	

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS :

ÍTEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	VALOR TOTAL
1	PRODUTO 01 - Plano de trabalho e Plano de Comunicação Social	unid.	1,00	RS 14.992,91	RS 14.992,91
Total item:					RS 14.992,91
2	PRODUTO 02 - Legislação Preliminar	unid.	0,00	RS 14.992,91	RS 0,00
Total item:					RS 0,00
3	PRODUTO 03 - Caracterização Municipal	unid.	0,00	RS 29.985,82	RS 0,00
Total item:					RS 0,00
4	PRODUTO 04 - Diagnóstico Municipal Participativo	unid.	0,00	RS 74.964,55	RS 0,00
Total item:					RS 0,00
5	PRODUTO 05 - Prognóstico	unid.	0,00	RS 59.971,64	RS 0,00
Total item:					RS 0,00
6	PRODUTO 06 - Versão Preliminar do PMGIRS	unid.	0,00	RS 35.982,99	RS 0,00
Total item:					RS 0,00
7	PRODUTO 07 - Versão Final do PMGIRS	unid.	0,00	RS 35.982,99	RS 0,00
Total item:					RS 0,00
8	PRODUTO 08 - Manual Operativo do PMGIRS	unid.	0,00	RS 32.984,40	RS 0,00
Total item:					RS 0,00
TOTAL GERAL:					RS 14.992,91

TERMO DE RESPONSABILIDADE:

Os serviços acima descritos foram executados de acordo com as Normas do DEMSUR e com os termos do Contrato acima referenciado.

VISTOS

ENGº RESPONSÁVEL:

Agenor Martins Junior - CAU - nº 000A138614

ENGº FISCAL:

Daniela Murucci Monteiro
Daniela Murucci Monteiro CREA 147.585/D - MG

DATA:

28/05/2021



PARECER TÉCNICO Nº 03/2021/P1/MURIAÉ

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº	001.006.005.2019
OBJETO	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS de Muriaé/MG
EMPRESA EXECUTORA	DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda – empresa que está elaborando o PMGIRS.
PRODUTO Nº	Produto 1 – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização - V03
ARQUIVO RECEBIDO	P1 - Plano de Trabalho e Comunicação Social - REV 02
ARQUIVO AVALIADO	276-P1-V03-MURIAE-R00-210614

1. HISTÓRICO

O município de Muriaé/MG, foi hierarquizado através de Edital de Chamamento Público da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para elaboração do **Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS**, com recursos do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.

Por meio do Ato Convocatório nº 31/2020, foi realizado processo de seleção de propostas para contratação de empresa especializada para assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, financiados com recursos do CEIVAP, resultando na seleção da empresa MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda, cujo contrato foi assinado em abril de 2021.

De acordo com o Termo de Referência do ato convocatório supracitado, a empresa deverá assessorar no acompanhamento técnico e administrativo da elaboração dos PMGIRS, na análise de produtos, no apoio técnico aos municípios e na realização de visitas. Cabe destacar que a função da MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda será de fiscalizar as empresas contratadas para elaborar os PMGIRS com recursos do CEIVAP, sendo que este contrato poderá ser entre município e empresa ou entre AGEVAP e empresa.

Por meio do Processo Licitatório Municipal nº 128/2020 (Modalidade: Tomada de Preços - Tipo: Técnica e Preço), foi contratada a empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda para elaboração do PMGIRS do município de Muriaé/MG, e conforme o Termo de Referência supracitado, a MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda deverá emitir pareceres técnicos de análise para reprovação ou aprovação dos produtos referentes aos PMGIRS, objeto do presente documento.

2. OBJETIVO

Este parecer técnico tem por objetivo apresentar os resultados da análise da versão 03 do Produto 1 – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização, elaborado pela empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda.

3. ANÁLISE DO PRODUTO

3.1. Histórico de revisões

Parecer Técnico nº	Emitido em	Arquivo recebido	Arquivo avaliado	Situação
01/2021/P1/MURIAÉ	26/05/2021	P1 - Plano de Trabalho e Comunicação Social - REV01	276-P1-REV01-MURIAE-R01-210526	Aprovado com ressalvas
02/2021/P1/MURIAÉ	31/05/2021	P1 - Plano de Trabalho e Comunicação Social - REV02	276-P1-V02-MURIAE-R00-210531	Aprovado com ressalvas
03/2021/P1/MURIAÉ	14/06/2021	P1 - Plano de Trabalho e Comunicação Social - REV02	276-P1-V03-MURIAE-R00-210614	Aprovado

3.2. Análise

O Produto 1 – Plano de Trabalho e Plano de Mobilização atendeu aos tópicos elencados no Termo de Referência da Processo Licitatório Municipal, que define as diretrizes para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, e às exigências legais.

Para a elaboração do Produto em tela, a contratada atendeu às solicitações realizadas pela MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda, estando de acordo com o Termo de Referência e o respectivo contrato assinado entre a município de Muriaé/MG e a empresa.

O texto está claro e objetivo, possibilitando o entendimento tanto da população como de técnicos que venham a utilizá-lo na implementação do PMGIRS.

A empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda, contratada para elaboração do PMGIRS do município de Muriaé/MG, entregou o produto em questão, conforme quadro resumo do histórico de revisões. A empresa supracitada, teve um desempenho satisfatório, de forma geral, na elaboração do produto em questão, atendendo às expectativas.

Declaramos a inexistência de óbice para que seja realizado o desembolso para a empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda, de modo que não foram constatados impedimentos para que seja realizado o pagamento do valor referente ao Produto em questão.


4. SITUAÇÃO

Produto APROVADO.

Resende, 14 de Junho de 2021

PONTO FOCAL:

Assinatura:


João Paulo Porto Melasipo

COORDENADOR


LOCAL:

Assinatura:


Monique Saliba Oliveira

COORDENADOR:


Assinatura:


João Paulo Porto Melasipo

RESPONSÁVEL

TÉCNICO:

Assinatura:


Sergio Myssior



CHECK LIST - PLANO DE TRABALHO E PLANO DE MOBILIZAÇÃO - TR - PRODUTO 1

ENTREGA/MARCO:		DATA RECEBIMENTO			
EMPRESA:		ATO CONVOCATÓRIO			
PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		ATENDE	NÃO ATENDE	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
PLANO DE TRABALHO E PLANO DE MOBILIZAÇÃO					
DESCRIÇÃO					
1. PLANO DE TRABALHO					
1.1. Descrição sucinta da metodologia de trabalho, organização e sistematização das informações relevantes para a realização de todos os produtos do PMGIRS					
1.1.1. Descrição referente ao Produto 2 - Legislação Preliminar					
1.1.2. Descrição referente ao Produto 3 - Caracterização Municipal					
1.1.3. Descrição referente ao Produto 4 - Diagnóstico Municipal Participativo					
1.1.4. Descrição referente ao Produto 5 - Prognóstico					
1.1.5. Descrição referente ao Produto 6 - Versão preliminar do PMGIRS					
1.1.6. Descrição referente ao Produto 7 - Versão final do PMGIRS					
1.1.7. Descrição referente ao Produto 8 - Manual Operativo do PMGIRS					
2. PLANO DE MOBILIZAÇÃO					
2.1. Apresentação da estratégia de mobilização social a ser adotada durante todo o processo de levantamento de dados necessários à construção do PMGIRS					
2.1.1. A ser adotada nas oficinas de diagnóstico					
2.1.2. A ser adotada nas oficinas de prognóstico					
2.1.3. A ser adotada na consulta pública					
2.1.4. A ser adotada na audiência pública					
ITENS DE VERIFICAÇÃO DE FORMATAÇÃO		ATENDE	NÃO ATENDE	NÃO SE APLICA	OBSERVAÇÕES
ITEM	DESCRIÇÃO				
1	Revisão ortográfica e gramatical feita	x			
2	Formatação básica TR AGEVAP de arquivos seguida	x			

ESTUDO LIBERADO POR:	João Paulo Melasipo	DATA:	14/06/2021
----------------------	---------------------	-------	------------

- NOTAS:
- (1) Esta checklist tem por finalidade analisar a estrutura do escopo do produto em questão, considerando apenas o atendimento de conteúdo mínimo descrito no Termo de Referência da AGEVAP sobre o PMGIRS, em seu item "5.3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO CONTEÚDO DOS ITENS DO PMGIRS" (páginas 22 a 72), sendo este conteúdo especificado através dos itens enumerados de I a XXV. Nesta etapa não é realizada a análise técnica sobre o conteúdo do produto.
- (1.1) O conteúdo mínimo exigido para cada produto está especificado no item "5.4. PRODUTOS", do supracitado Termo de Referência da AGEVAP sobre o PMGIRS (páginas 72 a 79).
- (2) Nos casos em que não forem tratados todos os itens mínimos requeridos no Termo de Referência da AGEVAP sobre o PMGIRS no produto em questão, o mesmo ficará impedido de ser analisado tecnicamente pela Gerenciadora (MYR Projetos Sustentáveis) e pelo Grupo de Acompanhamento municipal do PMGIRS, cabendo à Executora adequar o conteúdo do produto conforme exigido.
- (2.1) O produto só será encaminhado ao Grupo de Acompanhamento municipal do PMGIRS para análise técnica tendo sido verificado o tratamento de todos os itens pertinentes ao produto.
- (3) A análise técnica citada anteriormente se refere à leitura integral do documento pela Gerenciadora (MYR Projetos Sustentáveis) e pelo Grupo de Acompanhamento municipal do PMGIRS, sendo realizada a verificação de todas as informações tratadas e descritas, a fim de constatar a efetividade destas em relação ao objetivo do produto e realidade do município. Deste modo, a aprovação do produto elaborado pela Executora só será feita após atendimento do conteúdo mínimo exigido e tendo sido verificada a efetividade técnica de seu conteúdo.
- (3.1) A aprovação do produto se dará por meio da emissão de Parecer Técnico, tanto pela Gerenciadora (MYR Projetos Sustentáveis) quanto pelo Grupo de Acompanhamento municipal do PMGIRS, atestando esse fato.