



# MEDIÇÃO DE SERVIÇOS



FOLHA Nº: 01/01

## ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS

Data: 11/07/2022

RESPONSÁVEL: Agenor Martins Junior - CAU - nº 000A138614		FISCAL DOS SERVIÇOS: Daniela Murucci Monteiro - CREA nº 147.585/D-MG			
LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 005/2020	Aditivo de Prazo: 13/10/21 a 13/06/22 14/06/22 a 12/10/2022	EMPRESA: DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda-EPP			
PERÍODO CONTRATO 13/10/20 a 12/10/21	Nº MEDIÇÃO: 4ª	PERÍODO MEDIÇÃO: 18/09/21 a 30/03/22	PRAZO EXECUÇÃO 747 dias	PRAZO DECORRIDO 626 dias	PRAZO RESTANTE 121 dias
CONTRATO R\$: R\$ 299.858,21	ADITIVO R\$: R\$ 0,00	VALOR SERVIÇOS MEDIDOS (acumulados) (R\$) R\$ 134.936,19	(%) 45,00%	VALOR SERVIÇOS A REALIZAR (R\$) R\$ 164.922,02	
TOTAL: R\$ 299.858,21				55,00%	

### DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS :

ÍTEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	VALOR TOTAL
1	PRODUTO 01 - Plano de trabalho e Plano de Comunicação Social	unid.	0,00	RS 14.992,91	RS 0,00
					Total item: RS 0,00
2	PRODUTO 02 - Legislação Preliminar	unid.	0,00	RS 14.992,91	RS 0,00
					Total item: RS 0,00
3	PRODUTO 03 - Caracterização Municipal	unid.	0,00	RS 29.985,82	RS 0,00
					Total item: RS 0,00
4	PRODUTO 04 - Diagnóstico Municipal Participativo	unid.	1,00	RS 74.964,55	RS 74.964,55
					Total item: RS 74.964,55
5	PRODUTO 05 - Prognóstico	unid.	0,00	RS 59.971,64	RS 0,00
					Total item: RS 0,00
6	PRODUTO 06 - Versão Preliminar do PMGIRS	unid.	0,00	RS 35.982,99	RS 0,00
					Total item: RS 0,00
7	PRODUTO 07 - Versão Final do PMGIRS	unid.	0,00	RS 35.982,99	RS 0,00
					Total item: RS 0,00
8	PRODUTO 08 - Manual Operativo do PMGIRS	unid.	0,00	RS 32.984,40	RS 0,00
					Total item: RS 0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>RS 74.964,55</b>

### TERMO DE RESPONSABILIDADE:

Os serviços acima descritos foram executados de acordo com as Normas do DEMSUR e com os termos do Contrato acima referenciado.

### VISTOS

ENGº RESPONSÁVEL:

Agenor Martins Junior - CAU - nº 000A138614

ENGº FISCAL:

Daniela Murucci Monteiro  
Daniela Murucci Monteiro CREA 147.585/D - MG

DATA:

18/07/22

---

## PARECER TÉCNICO Nº 02/2022/P4/MURIAÉ

---

<b>ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº</b>	001.008.005.2019
<b>OBJETO</b>	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS de Muriaé/MG
<b>EMPRESA EXECUTORA</b>	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA. – empresa que está elaborando o PMGIRS.
<b>PRODUTO Nº</b>	Produto 4 – Diagnostico Municipal Participativo – V03
<b>ARQUIVO RECEBIDO</b>	P4 (1) - Diagnóstico Municipal Participativo - MYR e PM destacado
<b>ARQUIVO AVALIADO</b>	276-P4-V03-MURIAE-R00-220623

---

### 1. HISTÓRICO

O município de Muriaé/MG, foi hierarquizado através de Edital de Chamamento Público da Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – AGEVAP para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, com recursos do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul – CEIVAP.

Por meio do Ato Convocatório nº 31/2020, foi realizado processo de seleção de propostas para contratação de empresa especializada para assessoria técnica e administrativa nas demandas relacionadas aos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, financiados com recursos do CEIVAP, resultando na seleção da empresa MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda, cujo contrato foi assinado em abril de 2021.



De acordo com o Termo de Referência do ato convocatório supracitado, a empresa deverá assessorar no acompanhamento técnico e administrativo da elaboração dos PMGIRS, na análise de produtos, no apoio técnico aos municípios e na realização de visitas. Cabe destacar que a função da MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda será de fiscalizar as empresas contratadas para elaborar os PMGIRS com recursos do CEIVAP, sendo que este contrato poderá ser entre município e empresa ou entre AGEVAP e empresa.

Por meio do Ato Convocatório nº 05/2020, foi contratada a empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA para elaboração do PMGIRS do município de Muriaé, e conforme o Termo de Referência supracitado, a MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda deverá emitir pareceres técnicos de análise para reprovação ou aprovação dos produtos referentes aos PMGIRS, objeto do presente documento.

## 2. OBJETIVO

Este parecer técnico tem por objetivo apresentar os resultados da análise da versão 03 do “Produto 4 – Diagnóstico Municipal Participativo”, elaborado pela empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.

## 3. ANÁLISE DO PRODUTO

### 3.1. Histórico de revisões

Parecer Técnico nº	Emitido em	Arquivo recebido	Arquivo avaliado	Situação
01/2022/P4/MURIAÉ	28/05/2022	P4 - Diagnóstico Municipal Participativo Data: 13/05/2022	227-P4-V01-MURIAÉ-R00-220528	Reprovado
02/2022/P4/MURIAÉ	23/06/2022	P4 (1) - Diagnóstico Municipal Participativo - MYR e PM destacado Data: 22/06/2022	276-P4-V03-MURIAE-R00-220623	Aprovado

### 3.2. Análise

O Produto 4 – Diagnóstico Municipal Participativo, entregue pela empresa executora (DRZ), via e-mail, em 22/06/2022, atendeu aos tópicos elencados no Manual de Referência – Diretrizes para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da AGEVAP, ao Termo de Referência do processo licitatório de Muriaé/MG e às exigências legais.

Para a elaboração do Produto em tela, a contratada atendeu às solicitações realizadas pela MYR Projetos Estratégicos e Consultoria Ltda, estando de acordo com o Termo de Referência.

O texto está claro e objetivo, possibilitando o entendimento tanto da população como de técnicos que venham a utilizá-lo na implementação do PMGIRS.

A empresa supracitada, teve um desempenho satisfatório, de forma geral, na elaboração do produto em questão, atendendo às expectativas. Entretanto, indica-se que ela faça alguns ajustes nos arquivos apresentados, antes de apresentar as vias finais à AGEVAP e ao município de Muriaé/MG, considerando:

- **Produto 4 (276-P4-V03-MURIAE-R00-220623):** verificar ano citado na página 43 do arquivo, seguindo indicações apontadas na revisão do município.
- **Relatório da Oficina Pública (276-P4-V03-REL-OFFICINA-MURIAE-R00-220623):** verificar revisões realizadas e não citadas na página 3 do documento.

Considerando o parecer técnico anterior REPROVANDO o Produto em questão, verifica-se que as alterações solicitadas foram atendidas e que os problemas apontados foram sanados.

Declaramos a inexistência de óbice para que seja realizado o desembolso para a empresa executora (DRZ), de modo que não foram constatados impedimentos para que seja realizado o pagamento do valor referente ao Produto em questão.

#### 4. SITUAÇÃO

Produto APROVADO.

Resende, 23 de junho de 2022


PONTO FOCAL:  
Assinatura:

  
Monique Saliba Oliveira

COORDENADOR  
LOCAL:  
Assinatura:

  
Monique Saliba Oliveira

COORDENADOR:  
Assinatura:

  
João Paulo Porto Melasipo

RESPONSÁVEL  
TÉCNICO:  
Assinatura:

  
Sergio Myssior