



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Revitalização do Entorno da Quadra do Bairro Primavera

DATA: 14/3/2023

LOCAL: Entre a Alameda dos Ipês, Travessa das Espinhadeiras e Travessa das Murtas - Bairro Primavera

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,90%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 5.431,75	R\$ 5.431,75			
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	0,63%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 1.795,68	R\$ 1.795,68			
3	SUPRESSÃO DE ÁRVORE	Físico %	0,29%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 822,51	R\$ 822,51			
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	2,21%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 6.332,78	R\$ 6.332,78			
5	MUROS	Físico %	19,92%	70,00%	30,00%		
		Financeiro	R\$ 56.987,16	R\$ 39.891,01	R\$ 17.096,15		
6	ARQUIBANCADA	Físico %	5,25%		70,00%	30,00%	
		Financeiro	R\$ 15.006,33		R\$ 10.504,43	R\$ 4.501,90	
7	PISO	Físico %	7,96%		30,00%	70,00%	
		Financeiro	R\$ 22.783,87		R\$ 6.835,16	R\$ 15.948,71	
8	URBANIZAÇÃO	Físico %	2,62%			100,00%	
		Financeiro	R\$ 7.500,93			R\$ 7.500,93	
9	PAISAGISMO	Físico %	2,03%				100,00%
		Financeiro	R\$ 5.817,51				R\$ 5.817,51
10	SERRALHERIA	Físico %	15,65%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 44.777,62		R\$ 22.388,81	R\$ 22.388,81	
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	28,31%			40,00%	60,00%
		Financeiro	R\$ 80.979,77			R\$ 32.391,91	R\$ 48.587,86
12	COMPLEMENTOS	Físico %	0,68%				100,00%
		Financeiro	R\$ 1.944,95				R\$ 1.944,95
13	ACADEMIA	Físico %	11,28%				100,00%
		Financeiro	R\$ 32.260,05				R\$ 32.260,05
14	LIMPEZA FINAL	Físico %	1,27%				100,00%
		Financeiro	R\$ 3.623,59				R\$ 3.623,59
TOTAL		Físico %	100,00%	18,97%	19,86%	28,92%	32,24%
		Financeiro	R\$ 286.064,50	R\$ 54.273,73	R\$ 56.824,55	R\$ 82.732,26	R\$ 92.233,96

Arlan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil - CREA-MG 177324-D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG