



MEDIÇÃO DE SERVIÇOS



FOLHA Nº: 01/01

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PMGIRS

Data: 13/04/2023

RESPONSÁVEL: Agenor Martins Junior - CAU - nº 000A138614		FISCAL DOS SERVIÇOS: Daniela Murucci Monteiro - CREA nº 147.585/D-MG			
LICITAÇÃO Nº: TOMADA DE PREÇO 005/2020		Aditivo de Prazo: 13/10/21 a 13/06/22 13/06/22 a 12/10/2022 13/10/22 a 12/10/2023		EMPRESA: DRZ Geotecnologia e Consultoria S/S Ltda-EPP	
PERÍODO CONTRATO 13/10/20 a 12/10/21	Nº MEDIÇÃO: 5ª	PERÍODO MEDIÇÃO: 01/07/22 a 12/04/23	PRAZO EXECUÇÃO 1093 dias	PRAZO DECORRIDO 912 dias	PRAZO RESTANTE 181 dias
CONTRATO R\$: ADITIVO R\$: TOTAL:	R\$ 299.858,21 R\$ 0,00 R\$ 299.858,21	VALOR SERVIÇOS MEDIDOS (acumulados) (R\$) R\$ 194.907,83	(%) 65,00%	VALOR SERVIÇOS A REALIZAR (R\$) R\$ 104.950,38 (%) 35,00%	


DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS :

ÍTEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT.	VALOR TOTAL
1	PRODUTO 01 - Plano de trabalho e Plano de Comunicação Social	unid.	0,00	R\$ 14.992,91	R\$ 0,00
				Total item:	R\$ 0,00
2	PRODUTO 02 - Legislação Preliminar	unid.	0,00	R\$ 14.992,91	R\$ 0,00
				Total item:	R\$ 0,00
3	PRODUTO 03 - Caracterização Municipal	unid.	0,00	R\$ 29.985,82	R\$ 0,00
				Total item:	R\$ 0,00
4	PRODUTO 04 - Diagnóstico Municipal Participativo	unid.	0,00	R\$ 74.964,55	R\$ 0,00
				Total item:	R\$ 0,00
5	PRODUTO 05 - Prognóstico	unid.	1,00	R\$ 59.971,64	R\$ 59.971,64
				Total item:	R\$ 59.971,64
6	PRODUTO 06 - Versão Preliminar do PMGIRS	unid.	0,00	R\$ 35.982,99	R\$ 0,00
				Total item:	R\$ 0,00
7	PRODUTO 07 - Versão Final do PMGIRS	unid.	0,00	R\$ 35.982,99	R\$ 0,00
				Total item:	R\$ 0,00
8	PRODUTO 08 - Manual Operativo do PMGIRS	unid.	0,00	R\$ 32.984,40	R\$ 0,00
				Total item:	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:					R\$ 59.971,64

TERMO DE RESPONSABILIDADE:

Os serviços acima descritos foram executados de acordo com as Normas do DEMSUR e com os termos do Contrato acima referenciado.

VISTOS

ENGº RESPONSÁVEL:  Agenor Martins Junior - CAU - nº 000A138614	ENGº FISCAL: DANIELA MURUCCI MONTEIRO.083210 79644 Assinado de forma digital por DANIELA MURUCCI MONTEIRO.08321079644 Dados: 2023.04.13 09:26:12 -03'00'	DATA:/...../.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

Daniela Murucci Monteiro CREA 147.585/D - MG