



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Revitalização do Entorno da Quadra do Bairro Primavera

DATA: 15/5/2023

LOCAL: Entre a Alameda dos Ipês, Travessa das Espinhadeiras e Travessa das Murtas - Bairro Primavera

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO		TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
		Físico %	Financeiro %					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,77%	100,00%	R\$ 5.621,73	R\$ 5.621,73			
		Financeiro %		0,47%	100,00%			
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO			R\$ 1.504,59	R\$ 1.504,59			
		Financeiro %		0,26%	100,00%			
3	SUPRESSÃO DE ARVORE			R\$ 839,93	R\$ 839,93			
		Financeiro %		4,11%	100,00%			
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			R\$ 13.068,07	R\$ 13.068,07			
		Financeiro %		23,70%	70,00%			
5	MUROS			R\$ 75.298,43	R\$ 52.708,90	R\$ 22.589,53		
		Financeiro %		6,78%	70,00%	30,00%		
6	ARQUIBANCADA			R\$ 21.548,78	R\$ 15.084,15	R\$ 6.464,63		
		Financeiro %		7,18%	30,00%	70,00%		
7	PISO			R\$ 22.824,50	R\$ 6.847,35	R\$ 15.977,15		
		Financeiro %		2,50%	100,00%			
8	URBANIZAÇÃO			R\$ 7.957,04		R\$ 7.957,04		
		Financeiro %		1,83%				
9	PAISAGISMO			R\$ 5.810,04				R\$ 5.810,04
		Financeiro %		13,93%		50,00%		100,00%
10	SERRALHERIA			R\$ 44.240,90	R\$ 22.120,45	R\$ 22.120,45		
		Financeiro %		25,41%		50,00%		60,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			R\$ 80.718,30		R\$ 32.287,32		R\$ 48.430,98
		Financeiro %		0,64%		100,00%		100,00%
12	COMPLEMENTOS			R\$ 2.020,55				R\$ 2.020,55
		Financeiro %		10,15%				100,00%
13	ACADEMIA			R\$ 32.258,92				R\$ 32.258,92
		Financeiro %		1,25%				100,00%
14	LIMPEZA FINAL			R\$ 3.960,23				R\$ 3.960,23
		Financeiro %		100,00%	23,21%	20,98%	26,70%	29,11%
	TOTAL			R\$ 317.672,01	R\$ 73.743,22	R\$ 66.641,48	R\$ 84.806,59	R\$ 92.480,72

Artlan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil - CREA-MG 177324-D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG