



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - O.S. 006**

MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA  
 RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA

BM - Data de Emissão: 18/08/2023  
 BM - Período de Referência da Medição: 28/06/2023 A 11/06/2023

Empresa Contratada: **ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA**  
 CNPJ: 34.361.676/0001-72  
 Valor Total da Ordem de Serviço: R\$ 109.014,36

Pregão Eletrônico: 046/2023 Ata: 143/2023 Valor da Medição: R\$ 90.464,52

BM - Número: 01 Valor Total Acumulado: R\$ 90.464,52

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
<b>CONTRATO ORIGINAL</b>																			
1	<b>MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA</b>																		
<b>OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>																			
1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	51,21	R\$ 1.986,11	R\$ 101.708,65	0,00%	0,00	0,00	82,07%	42,030	R\$ 83.476,17	82,07%	42,03	83476,17	9,18	18232,48			
1.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	T	122,90	R\$ 5,26	R\$ 645,67	0,00%	0,00	0,00	82,07%	100,870	R\$ 529,93	82,07%	100,87	529,93	22,03	116,74			
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	774,27	R\$ 1,45	R\$ 1.124,78	0,00%	0,00	0,00	82,07%	635,480	R\$ 923,16	82,07%	635,48	923,16	138,79	201,62			
1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	1078,00	R\$ 2,57	R\$ 2.771,21	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1078,000	R\$ 2.771,21	100,00%	1.078,00	2771,21	0,00	0,00			
2	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS</b>																		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	R\$ 106.203,83	R\$ 531,02	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,005	R\$ 531,02	100,00%	0,01	531,02	0,00	0,00			
3	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																		
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Un	1,00	R\$ 2.233,03	R\$ 2.233,03	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	R\$ 2.233,03	100,00%	1,00	2233,03	0,00	0,00			
<b>TOTAIS GERAL</b>					R\$ 109.014,36			R\$ -			R\$ 90.464,52			R\$ 90.464,52		R\$ 18.549,84			

Observações:

Documento assinado digitalmente



**RODRIGO NUNES FUENTES**  
 Data: 05/09/2023 12:28:30-0300  
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**KLEBER JOSE RODRIGUES**  
 53030486672

Secretário de Obras Públicas  
 Jorge Feres Filho

Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço  
 Arian do Carmo Mendonça  
 CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Rodrigo Nunes Fuentes  
 CREA N°: MG 65327/D

Representante legal da empresa  
**ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA**  
 Kleber José Rodrigues








ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ 17.947.581/0001-76

**RELATORIO FOTOGRAFICO**

Objeto do Contrato: <b>MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA</b>		Empresa Contratada: <b>ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA</b>	
RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA		CNPJ: <b>34.361.676/0001-72</b>	Etapa: (2)
RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA		Pregão Eletrônico: <b>046/2023</b>	Ala: <b>143/2023</b>
Data: <b>18/08/2023</b>		BM - Data de Emissão: <b>18/08/2023</b>	
		1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	



Observações:

  
 Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço  
 Artur do Carmo Mendonça  
 CREA MG 177324/D



Documento assinado digitalmente

**RODRIGO NUNES FUENTES**  
 Data: 23/08/2023 14:03:41-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Rodrigo Nunes Fuentes  
 CREA N°: MG 65327/D

**KLEBER JOSE**  
**RODRIGUES:53030486672**

Representante legal da empresa  
 Kleber José Rodrigues

Os dados aqui apresentados pertencem ao KLEBER JOSE RODRIGUES RODRIGUES  
 e são de propriedade exclusiva do KLEBER JOSE RODRIGUES RODRIGUES, não  
 podendo ser utilizados para fins distintos dos autorizados.  
 Qualquer uso não autorizado é considerado ilícito e passível de  
 punição legal.






ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ 17.947.581/0001-76

**RELATORIO FOTOGRAFICO**

Objeto do Contrato: <b>MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA</b>		Empresa Contratada: <b>ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA</b>	
RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA		CNPJ: <b>34.361.676/0001-72</b>	Etapa: (2)
RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA		Pregão Eletrônico: <b>046/2023</b>	1 - antes da realização da obra
Ata: <b>143/2023</b>	Data: <b>18/08/2023</b>	BM - Data de Emissão: <b>18/08/2023</b>	2 - durante a realização da obra
			3 - após a realização da obra



Observações:

  
 Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço  
 Artan do Carmo Mendonça  
 CREA MG 177324/D



Documento assinado digitalmente  
**RODRIGO NUNES FUENTES**  
 Data: 23/08/2023 14:03:41-0300  
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Rodrigo Nunes Fuentes  
 CREA Nº: MG 65327/D

**KLEBER JOSE**  
**RODRIGUES:53030486672**

Representante legal da empresa  
 Kleber José Rodrigues

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES:53030486672  
 em 23/08/2023 14:03:41-0300 no âmbito do Sistema de Registro em Eleições - SRE  
 para o processo de licitação nº 046/2023, objeto de contratação de serviços de manutenção viária, em Muriaé - MG.  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://validar.itl.gov.br>



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ 17.947.581/0001-76

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

Objeto do Contrato: <b>MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA</b>		Empresa Contratada: <b>ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA</b>	
RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA		CNPJ: <b>34.361.676/0001-72</b>	Etapa: (2)
RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA			1 - antes da realização da obra
Pregão Eletrônico: <b>046/2023</b>	Ata: <b>143/2023</b>	Data: <b>BM - Data de Emissão: 18/08/2023</b>	2 - durante a realização da obra
			3 - após a realização da obra




Prefeitura Municipal de Muriaé  
 01.08.2023 15:10  
 23K 772654 7660786  
 Rua R. José Freitas Lima - Muriaé - MG



Prefeitura Municipal de Muriaé  
 02.08.2023 14:03  
 23K 772654 7660713  
 Rua R. José de Freitas Lima Junior - Safira - MG

Observações:

  
 Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço  
 Afan do Carmo Mendonça  
 CREA MG 177324/D



Documento assinado digitalmente  
**RODRIGO NUNES FUENTES**  
 Data: 23/08/2023 14:03:41-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 Rodrigo Nunes Fuentes  
 CREA N°: MG 65327/D

**KLEBER JOSE**  
**RODRIGUES:53030486672**

Representante legal da empresa  
 Kleber José Rodrigues

Informação: Este documento foi assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES em 23/08/2023 às 14:03:41-0300. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://validar.iti.gov.br>.  
 Assinatura: Rodrigo Nunes Fuentes  
 CPF: 030.304.866-72  
 Assinatura: Kleber José Rodrigues  
 CPF: 030.304.866-72



RELAÇÃO DOS TICKETS DE PESAGEM

LOCAL DESTINADO	DATA DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL	MATERIAL	NUMERO DO TICKET DE PESAGEM	MOTORISTA	PLACA DO VEÍCULO	PESO DO VEÍCULO NA ENTRADA (KG)	PESO DO VEÍCULO NA SAÍDA (KG)	PESO DA MASSA ASFÁLTICA (KG)
RUA JOSÉ FREITAS LIMA, SAFIRA	01/08/2023	PREFEITURA DE MURIAÉ	CBUQ	7016	COSME	DSH4I72	11250	30620	19370
RUA JOSÉ FREITAS LIMA, SAFIRA	01/08/2023	PREFEITURA DE MURIAÉ	CBUQ	7019	ANDREW	SHB9G31	12250	31530	19280
RUA JOSÉ FREITAS LIMA, SAFIRA	01/08/2023	PREFEITURA DE MURIAÉ	CBUQ	7027	COSME	DSH4I72	11250	33020	21770
RUA JOSÉ FREITAS LIMA, SAFIRA	02/08/2023	PREFEITURA DE MURIAÉ	CBUQ	7050	WELINTON	DSH4I72	11250	33430	22180
RUA JOSÉ FREITAS LIMA, SAFIRA	02/08/2023	PREFEITURA DE MURIAÉ	CBUQ	7028	TULIO	SHB9G31	12300	30570	18270
								<b>TOTAL</b>	<b>100870</b>



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	OS 004
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM - Número: 01**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.												
1	<b>OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>														
1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	42,03												
	<table border="1"><thead><tr><th>CARGA (TON)</th><th>DENSIDADE (TON/M3)</th><th>VOLUME TOTAL (M3)</th><th>FÓRMULA</th></tr></thead><tbody><tr><td>100,87</td><td>2,4000</td><td>42,03</td><td>CARGA / DENSIDADE</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td>42,03</td><td></td></tr></tbody></table>	CARGA (TON)	DENSIDADE (TON/M3)	VOLUME TOTAL (M3)	FÓRMULA	100,87	2,4000	42,03	CARGA / DENSIDADE	TOTAL		42,03			
CARGA (TON)	DENSIDADE (TON/M3)	VOLUME TOTAL (M3)	FÓRMULA												
100,87	2,4000	42,03	CARGA / DENSIDADE												
TOTAL		42,03													
1.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup>	T	100,87												
	<table border="1"><thead><tr><th>CARGA (TON)</th><th>PESO TOTAL TOTAL (TON)</th><th>FÓRMULA</th></tr></thead><tbody><tr><td>100,87</td><td>100,87</td><td>PESO DA CARGA</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>100,87</td><td></td></tr></tbody></table>	CARGA (TON)	PESO TOTAL TOTAL (TON)	FÓRMULA	100,87	100,87	PESO DA CARGA	TOTAL	100,87						
CARGA (TON)	PESO TOTAL TOTAL (TON)	FÓRMULA													
100,87	100,87	PESO DA CARGA													
TOTAL	100,87														
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	635,5												
	<table border="1"><thead><tr><th>PESO TOTAL (TON)</th><th>DMT (KM)</th><th>PESO TRANSPORTADO (TXKM)</th><th>FÓRMULA</th></tr></thead><tbody><tr><td>100,87</td><td>6,3</td><td>635,5</td><td>PESO TOTAL * DMT</td></tr><tr><td></td><td></td><td>635,5</td><td></td></tr></tbody></table>	PESO TOTAL (TON)	DMT (KM)	PESO TRANSPORTADO (TXKM)	FÓRMULA	100,87	6,3	635,5	PESO TOTAL * DMT			635,5			
PESO TOTAL (TON)	DMT (KM)	PESO TRANSPORTADO (TXKM)	FÓRMULA												
100,87	6,3	635,5	PESO TOTAL * DMT												
		635,5													
1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	1078,00												
	<table border="1"><thead><tr><th>ÁREA (M2)</th><th>QUANTIDADE TOTAL (M2)</th><th>FÓRMULA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1078,00</td><td>1078,00</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1078,00</td><td></td></tr></tbody></table>	ÁREA (M2)	QUANTIDADE TOTAL (M2)	FÓRMULA	1078,00	1078,00		TOTAL	1078,00						
ÁREA (M2)	QUANTIDADE TOTAL (M2)	FÓRMULA													
1078,00	1078,00														
TOTAL	1078,00														



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	OS 004
Secretaria Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) NA RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO - BM - Número: 01**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE</b>		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005
3	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00



Documento assinado digitalmente  
RODRIGO NUNES FUENTES  
Data: 05/09/2023 12:28:30-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**KLEBER JOSE RODRIGUES:**  
53030486672

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES-53030486672  
CPF: 0381.61409-12  
CNPJ: 17.947.581/0001-76 - Prefeitura de Muriaé - MG  
RUA JOSÉ FREITAS LIMA - SAFIRA - MURIAÉ - MG  
CEP: 35.500-000  
Data: 2023.09.05 12:28:30-0300  
Versão: 10.1.0



34361676000122

0035041320098

AVENIDA LUCIANO DE PAULA

MURIAÉ - MG, 36889550

Fone: (32)37281256

Ticket pesagem de expedição nº 7027

**Placa Veículo**

DSH4172

**Fornecedor**

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

**Cliente**

Pref. Mun. Muriaé

**Produto**

CBUQ

Veículo: TRAÇADO

Obs.:

**Pesagem Entrada**

Data / Hora: 01/08/2023 13:28:36

Motorista: COSME

Operador: admin

Peso: 11250 KG

**Pesagem Saída**

Data / Hora: 01/08/2023 13:58:36

Motorista: COSME

Operador: admin

Peso: 33020 KG

Total Líquido: 21770 KG

\_\_\_\_\_  
Operador

\_\_\_\_\_  
Motorista

# ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

34361676000122

0035041320098

AVENIDA LUCIANO DE PAULA

MURIAÉ - MG, 36889550

Fone: (32)37281256

Ticket pesagem de expedição nº 7050

## Placa Veículo

DSH4172

## Fornecedor

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

## Cliente

Pref. Mun. Muriaé

## Produto

CBUQ

Veículo: TRAÇADO

Obs.:

## Pesagem Entrada

Data / Hora: 02/08/2023 07:23:15

Motorista: WELINTON

Operador: admin

Peso: 11250 KG

## Pesagem Saída

Data / Hora: 02/08/2023 07:53:15

Motorista: WELINTON

Operador: admin

Peso: 33430 KG

Total Líquido: 22180 KG

\_\_\_\_\_  
Operador

*(Handwritten Signature)*

\_\_\_\_\_  
Motorista



# ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

34361676000122

0035041320098

AVENIDA LUCIANO DE PAULA

MURIAÉ - MG, 36889550

Fone: (32)37281256

Ticket pesagem de recebimento nº 7016

## Placa Veículo

DSH4I72

## Fornecedor

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

## Cliente

Pref. Mun. Muriaé

## Produto

CBUQ

Veículo: TRAÇADO

Obs.:

## Pesagem Entrada

Data / Hora: 01/08/2023 06:50:21

Motorista: COSME

Operador: admin

Peso: 30620 KG

## Pesagem Saída

Data / Hora: 01/08/2023 07:23:21

Motorista: COSME

Operador: admin

Peso: 11250 KG

Total Líquido: 19370 KG

Operador

Motorista

# ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

34361676000122

0035041320098

AVENIDA LUCIANO DE PAULA

MURIAÉ - MG, 36889550

Fone: (32)37281256

Ticket pesagem de expedição nº 7019

## Placa Veículo UF

SHB9G31

MG

## Fornecedor

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

## Cliente

Pref. Mun. Muriaé

## Produto

CBUQ

Veículo: TRAÇADO

Obs.:

## Pesagem Entrada

Data / Hora: 01/08/2023 07:23:16

Motorista: ANDREW

Operador: admin

Peso: 12250 KG

## Pesagem Saída

Data / Hora: 01/08/2023 08:01:50

Motorista: ANDREW

Operador: admin

Peso: 31530 KG

Total Líquido: 19280 KG

Operador

Motorista



# ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

34361676000122

0035041320098

AVENIDA LUCIANO DE PAULA

MURIAÉ - MG, 36889550

Fone: (32)37281256

Ticket pesagem de expedição nº 7028

## Placa Veículo

SHB9G31

## Fornecedor

ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

## Cliente

Pref. Mun. Muriaé

## Produto

CBUQ

Veículo: TRAÇADO

Obs:

## Pesagem Entrada

Data / Hora: 01/08/2023 15:07:03

Motorista:

TULIO

Operador:

admin

Peso: 12300 KG

## Pesagem Saída

Data / Hora: 01/08/2023 15:37:03

Motorista:

TULIO

Operador:

admin

Peso: 30570 KG

Total Líquido: 18270 KG

Operador

Motorista