



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FÍSICO**

**OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS EXISTENTES POR LUMINÁRIA LED, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ**

DATA: 18/10/2023

LOCAL DA OBRA: MURIAÉ E DISTRITOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO EMPREENDIMENTO	Físico %	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
2	SERVIÇOS INFORMAÇÃO E SINALIZAÇÃO	Físico %	100,00%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
3	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO	Físico %	100,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%

\_\_\_\_\_  
Nadine Martins Magalhães  
Engenheira Eletricista  
CREA RJ2019101128

\_\_\_\_\_  
Prefeitura Municipal de Muriaé  
17.947.581/0001-76

Internet: [www.muriae.mg.gov.br](http://www.muriae.mg.gov.br) / Telefone: (32) 3696-3362  
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar  
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG