



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA TEATRO MUNICIPAL ZACCARIAS MARQUES				DATA: 22/11/2023				
LOCAL DA OBRA: AVENIDA CONSTANTINO PINTO, NÚMERO 400, CENTRO, MURIAÉ/MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1 Mês	2 Mês	3 Mês	4 Mês	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	2,50%	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 6.571,44	R\$ 6.571,44				R\$ 6.571,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,97%	35,00%	40,00%	25,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 2.536,65	R\$ 887,83	R\$ 1.014,66	R\$ 634,16		R\$ 2.536,65
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	2,90%	35,00%	40,00%	25,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 7.608,26	R\$ 2.662,89	R\$ 3.043,30	R\$ 1.902,07		R\$ 7.608,26
4	CARGA E TRANSPORTE	Físico %	5,08%	25,00%	25,00%		25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 13.333,90	R\$ 3.333,48	R\$ 3.333,48	R\$ 3.333,48	R\$ 3.333,48	R\$ 13.333,90
5	TELHADO	Físico %	50,78%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 133.271,68	R\$ 33.317,92	R\$ 33.317,92	R\$ 33.317,92	R\$ 33.317,92	R\$ 133.271,68
6	FORRO E ENGRADAMENTO	Físico %	17,81%		25,00%	35,00%	40,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 46.747,96		R\$ 11.686,99	R\$ 16.361,79	R\$ 18.699,18	R\$ 46.747,96
7	COMPLEMENTO	Físico %	15,04%		40,00%	35,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 39.487,80		R\$ 15.795,12	R\$ 13.820,73	R\$ 9.871,95	R\$ 39.487,80
8	ELÉTRICO	Físico %	2,67%			15,00%	85,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 7.015,96			R\$ 1.052,39	R\$ 5.963,57	R\$ 7.015,96
9	ENTREGA DE OBRA	Físico %	2,25%			15,00%	85,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 5.894,23			R\$ 884,13	R\$ 5.010,10	R\$ 5.894,23
		Físico %	100,00%	17,82%	25,98%	27,17%	29,03%	100,00%
		Financeiro	R\$ 262.467,88	R\$ 46.773,55	R\$ 68.191,47	R\$ 71.306,67	R\$ 76.196,19	R\$ 262.467,88

Mack Oliveira Salvato
Engenheiro Civil
CREA 245956/D - MG

Prefeitura Municipal de Muriaé
17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG