





ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - FOTOS DO LOCAL

OBRA: Reforma Teatro Municipal Zaccarias Marques		DATA: 22/11/2023			
LOCAL DA OBRA: Avenida Constantino Pinto, número 400, Centro, Muriaé/MG					
REFERÊNCIA: SINAPI - AGO/2023 / SETOP - ABRIL/2023 /					
		()	DIRETA	(x)	INDIRETA
				BDI	20,36%



Observações: Remoção do Forro e engradamento por completa.

Mack oliveira Salvato
Engenheiro Civil - CREA 245956/D - MG


Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76



Observações: Troca da Trama e Engradamento de madeira do telhado, por treliça e terça de aço.

Mack oliveira Salvato
Engenheiro Civil - CREA 245956/D - MG


Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76



Observações: Troca da Calha.

Mack oliveira Salvato
Engenheiro Civil - CREA 245956/D - MG

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76



Observações: Troca das Telhas e das Fingadeiras.

Mack oliveira Salvato
Engenheiro Civil - CREA 245956/D - MG

Prefeitura Municipal de Muriae
CNPJ: 17.947.581/0001-76



Observações: Remoção do telhado e Fechamento de espaço após obra.

Mack oliveira Salvato
Engenheiro Civil - CREA 245956/D - MG

Prefeitura Municipal de Muriae
CNPJ: 17.947.581/0001-76