



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - E.M. PROF. TEREZINHA M. O. RIBEIRO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA A PINTURA EXTERNA DAS FACHADAS DAS
Rua Angélica, 90, São Cristóvão - Muriaé/MG

BM - Data de Emissão: 12/12/2022
BM - Período de Referência da Medição: 14/10/2022 à 12/12/2022
Início da Obra: 14/10/2022

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES
Valor Total do Contrato: R\$ 1.950.000,00
Valor da Medição: R\$ 32.365,81
CNPJ: 03.893.285/0001-25

Item	Descrição	Unid	Quant.	Preço no Orçamento		Contrato:	Executado acumulado até este BM	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	
				Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)															Executado no período
1	PINTURA EXTERNA					03/12/2021	239/2021													
1.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	680,20	3,32	R\$ 2.191,86	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	680,20	2.191,86	100,00%	680,20	2.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	197,68	5,65	R\$ 1.116,89	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	197,68	1.116,89	100,00%	197,68	1.116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	DEMOIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESURA DE ATÉ 65MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	0,00	17,55	R\$ -	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PÁVOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VIOS, ESPESURA DE 25 MM	M2	15,74	67,91	R\$ 1.088,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	15,74	1.088,90	100,00%	15,74	1.088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMOS	M2	0,00	19,96	R\$ -	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	660,20	3,48	R\$ 2.297,50	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	660,20	2.297,50	100,00%	660,20	2.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMOS	M2	784,12	16,39	R\$ 12.851,73	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	784,12	12.851,73	100,00%	784,12	12.851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	237,74	38,31	R\$ 9.107,82	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	237,74	9.107,82	100,00%	237,74	9.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	2XMF	67,50	8,14	R\$ 549,45	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	67,50	549,45	100,00%	67,50	549,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M2	472,50	0,33	R\$ 155,93	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	472,50	155,93	100,00%	472,50	155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADERO	M2	67,50	2,42	R\$ 163,35	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	67,50	163,35	100,00%	67,50	163,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" SUPORTE EM EUCALITO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1526,49	R\$ 1.526,49	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	1,00	1526,49	100,00%	1,00	1526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	169,96	7,86	R\$ 1.335,89	0,00%	0,00	0,00	0,00	100,00%	169,96	1.335,89	100,00%	169,96	1.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS DO CONTRATO					R\$ 32.365,81					R\$ -		R\$ 32.365,81			R\$ 32.365,81				R\$ 32.365,81	

Observações:

Marcelo
Marta Cristina Naveiro de A. Ribeiro
Maeq. 894003
Secretaria Municipal de Educação

Carolina
Ana Carolina Anunes P. Dantes,
Arquiteta e Urbanista
CAU: A252926-2

Nicole
Nicole Cardoso Ribeiro
Arquiteta e Urbanista
Responsável Técnica A196743-6

Concreta
Concreta Incorporações Ltda
Emílio Sérgio Lequi Ribeiro
Sócio Administrador



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - E.M. PROF. TEREZINHA M. O. RIBEIRO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA A PINTURA EXTERNA DAS FACHADAS DAS
Rua Angélica, 90, São Cristóvão - Muriaé/MG

BM - Data de Emissão: 12/12/2022
BM - Período de Referência da Medição: 14/10/2022 à 12/12/2022
Início da Obra: 14/10/2022

CONCRETA
INCORPORAÇÕES
Empresa Contratada:
CNPJ: 03.893.285/0001-25
Valor Total do Contrato: R\$ 1.950.000,00
Valor da Medição: R\$ 32.365,81

Item	Descrição	Previsão no Orçamento		Executado acumulado até este BM		Executado no período		Executado acumulado inclusive este BM		Quant.	Total (R\$)
		Unid	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.		

Secretaria Municipal de Educação
Maira Cristina Navarro A. Ribeiro
Maira Cristina Navarro A. Ribeiro

Resposta Dantas
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Ana Carolina Dantas
CNPJ: 03.893.285/0001-25
CAU: A292926-2

Nicolle Cardoso Ribeiro
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Nicolle Cardoso Ribeiro
Resposta Ribeiro
CNPJ: 03.893.285/0001-25
CAU: A196743-6

Concreta Incorporações Ltda
Resp. representante legal da empresa
Emílio Sérgio Leal Ribeiro
CNPJ: 03.893.285/0001-25
CAU: A292926-2

Maira Cristina Navarro de A. Ribeiro
Masp: 834003
Secretaria Municipal de Educação

PINTURA EXTERNA	
1.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 660,20 FACHADA ESCOLA: $(29,50 \times 5,50) + (3,50 \times 5,50) + (1,20 \times 5,50) + (2,65 \times 5,50) + (1,65 \times 5,50) + (0,90 \times 5,50) + (10,60 \times 5,50) + (35,90 \times 5,50) + (37,89 \times 2,20) + (2,00 \times 2,20) + (18,40 \times 5,50) + (37,89 \times 1,50) = 162,25 + 19,25 + 6,80 + 14,57 + 9,07 + 4,95 + 58,30 + 197,45 + 83,35 + 4,40 + 101,20 + 40,06 = 701,46$ JANELAS $\rightarrow [18 \times (2,50 \times 1,20)] + [(2,00 \times 1,20) \times 11] + [(2,00 \times 0,80) \times 2] + (0,80 \times 0,80) \times 2 + (2,50 \times 1,00) + [(2,50 \times 1,40) \times 2] + (2,50 \times 3,50) = 701,46 - (18 \times 3,00) - (11 \times 2,40) - (2 \times 1,60) - (0,64) - (2,50) \times (2 \times 3,50) - (6,50) = 701,46 - (18 \times 1,00) - (11 \times 0,40) - (2 \times 0,60) - (0,50) \times (2 \times 1,50) - (4,50) = 701,46 - 18 - 4,40 - 1,20 - 0,50 \times 3 - 4,50 = 669,86$ $669,86 \text{m}^2$ PORTÃO $\rightarrow (1,00 \times 2,10) - (1,60 \times 2,10) - (2,00 \times 2,10) = 669,86 - 2,10 - 3,36 - 4,20 = 660,20$ *PARA O CALCULO NÃO CONSIDERAMOS VÃOS MENORES QUE 2,00M2
1.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 197,68 $100,24 \text{m}^2$ JANELAS $\rightarrow [18 \times (2,50 \times 1,20)] + [(2,00 \times 1,20) \times 11] + [(2,00 \times 0,80) \times 2] + (0,80 \times 0,80) \times 2 + (2,50 \times 1,00) + [(2,50 \times 1,40) \times 2] + (2,50 \times 2,50) = 100,24 = 54,00 + 26,40 + 3,20 + 0,64 + 2,50 + 7,00 + 6,50$ $100,24$ + PORTÃO $\rightarrow [(1,00 \times 2,10) \times 2] + [(1,60 \times 2,10) \times 2] + (1,20 \times 2,10) + (2,00 \times 2,10) = 100,24 = 4,20 + 6,72 + 2,52 + 4,20 = 117,68$ $117,68$ + GRADIL $\rightarrow (2,00 \times 38,90) = 195,68$ $195,68$ + TOLDO $\rightarrow (2,00 \times 1,00) = 197,68$
1.3	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESURA DE ATÉ 56MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 0,00
1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 25 MM UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 0,00 Reparos em trincas na fachada: $(31,48 \times 0,50) = 15,74 \text{M}^2$
1.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 0,00
1.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 660,20 IDEM ÁREA LIXAMENTO ITEM 1.1
1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 784,12 ÁREA LIXAMENTO ITEM 1.1 + PINTURA DECORATIVA $= [(10,30 + 0,84 + 1,65 + 2,65 + 1,20 + 3,50 + 0,89 + 6,29) \times 5,50] + (5,80 \times 1,40) + (4,00 \times 1,40) = 150,26 + 8,12 + 5,60 = 163,98 \text{M}^2$
1.8	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 237,74 ÁREA LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA ITEM 1.2 Pintura esmalte em concreto/alvenaria $(37,89 \times 1,50) = 56,83 \text{m}^2$ $56,83 \times 27,00 = 1534,41 / 38,31 = 40,06$
1.9	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM UNIDADE: M2XMES QNT. TOTAL: 67,50 $15,00 \times 4,50 = 67,50 \text{M}^2$
1.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 472,50 $67,50 \times 7 \text{ MONTAGENS} = 472,50 \text{M}^2$
1.11	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 67,50 IDEM ÁREA DE ANDAIME ITEM 1.9
1.12	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS UNIDADE: UN QNT. TOTAL: 1,00 1 UNIDADE
1.13	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA UNIDADE: M2 QNT. TOTAL: 169,96 $(25,06 + 6,89 + 3,38 + 3,46 + 10,30 + 35,89) = 84,98 \text{M} \times 2,00 = 169,96 \text{M}^2$ *QUANTITATIVO RETIRADO DE PROJETO

Concreta Incorporações Ltda
Emílio Sérgio Leal Ribeiro
Sócio Administrador

Nicolle Cardoso Ribeiro
Arquiteta e Urbanista
Responsável Técnica A196743-6



Ana Carolina Antunes P. Dantas,
Arquiteta e Urbanista
CAU: A252926-2



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^ª Oliveira Ribeiro	Emp. Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argêlia, 90, São Cristóvão - Muriá MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 031/2021	Contrato: 239/2021
	Data: 9/12/2022
Etapa: (2)	
1 - antes da realização da obra	
2 - durante a realização da obra	
3 - após a realização da obra	



Observações:

Foto 1: COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA.

Foto 2: COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA.

Ana Carolina Antunes P. Dantas
Ana Carolina Antunes P. Dantas,
 Arquiteta e Urbanista
 Resp. Técnico: **CAU 123292-2** da obra/serviço
 Nome: **Ana Carolina Antunes P. Dantas**
 CREA Nº: CAU A25292-2

Nicolas de Oliveira Ribeiro
Nicolas de Oliveira Ribeiro
 Resp. Técnico: **CAU 123292-2** da obra/serviço
 Nome: **Nicolas de Oliveira Ribeiro**
 CREA Nº: CAU A25292-2

Concreta Incorporações Ltda
Concreta Incorporações Ltda
 Resp. Técnico: **CAU 123292-2** da obra/serviço
 Nome: **Sérgio Sérgio Lima Ribeiro Jr**
 CREA Nº: CAU A25292-2



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Projeto: Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^{re} Oliveira Ribeiro	Emp. Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Angélica, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 031/2021	Contrato: 228/2021
	Data: 9/12/2022
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA.

Foto 2: COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA.

Ana Carolina Antunes P. Dantas
Ana Carolina Antunes P. Dantas
 Arquiteta e Urbanista
 Resp. técnico pela obra/serviço
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA N^o: CAU A2529-2

Nicolle Cardoso Ribeiro
Nicolle Cardoso Ribeiro
 Arquiteta e Urbanista
 Resp. técnico pela obra/serviço
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA N^o: CAU A19674-6

Concreta Incorporações Ltda
Concreta Incorporações Ltda
 Representante legal/emp. administrador
 Nome: Emílio Sérgio Leal Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Requalificação da Fachada E.M. Prof Terezinha M^a Oliveira Ribeiro	Empreitada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 03/1/2021	Contrato: 228/2021
	Data: 9/12/2022
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: COLOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA.

Foto 2: LIXANDO E APLICANDO FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Assinatura
Ana Carolina Antunes P. Dantas
Arquiteta e Urbanista
CAU-A252926-2

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
 Nome: **Ana Carolina Antunes P. Dantas**
 CREA Nº: **CAU A2529-2**

Assinatura
Nicolle Cardoso Ribeiro
Arquiteta e Urbanista

Responsável Técnico
 Resp. técnico pela execução da obra/serviço
 Nome: **Nicolle Cardoso Ribeiro**
 CREA Nº: **CAU A19674-6**

Assinatura
Concreta Incorporações Ltda

Responsável legal da empresa
 Nome: **Enildo Sérgio Foz de Ribeiro**
 Inscrição Profissional
 Inscrição Profissional: **Enildo Sérgio Foz de Ribeiro**



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha Mª Oliveira Ribeiro	Empreitada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 031/2021	Contrato: 228/2021
Data: 9/12/2022	Etapa: (2)
	1 - antes da realização da obra
	2 - durante a realização da obra
	3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: LIXANDO E APLICANDO FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Foto 2: LIXANDO E APLICANDO FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Ana Carolina
Ana Carolina Antunes P. Dantas
 Arquiteta e Urbanista
 Resp. Técnico **CAU: A252529-2** Obra/Serviço
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA Nº: CAU A25259-2

Nicolle Cardoso
Nicolle Cardoso Ribeiro
 Arquiteta e Urbanista
 Resp. Técnico **CAU: A19674-6** Obra/Serviço
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6

Concreta Incorporações Ltda
Concreta Incorporações Ltda
 Representante legal da empresa **CAU: P113470**
 Nome: Epitácio Soriano Leal Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^a Oliveira Ribeiro	Empreitada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 03/1/2021	Data: 9/12/2022
Contrato: 228/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Foto 2: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Discarney

Ana Carolina Antunes P. Dantas,
 Arquiteta e Urbanista

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA N^o: CAU A2529-2

Nicolle

Nicolle Cardoso Ribeiro,
 Arquiteta e Urbanista

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA N^o: CAU A19674-6

Concreta Incorporações Ltda

Representante legal da empresa
 Nome: Eniffo Sérgio da Silva Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do d	Local da Obra (Bairro, município e UF):	Empre	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
o:	Oliveira Ribeiro	contratada:	
	Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	031/2021	Contato:	228/2021
		Data:	9/12/2022
		Etapa: (2)	
		1 - antes da realização da obra	
		2 - durante a realização da obra	
		3 - após a realização da obra	



Observações:

Foto 1: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Foto 2: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Ana Carolina Antunes P. Dantas
 Arquiteta e Urbanista

Resp. técnico para fiscalização da obra/serviço
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA Nº: CAU A2529-2

Nicole Cardoso Ribeiro
 Arquiteta e Urbanista

Resp. técnico para fiscalização da obra/serviço
 Nome: Nicole Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6

Concreta Incorporações Ltda
 Enfilio Sérgio Leal Ribeiro
 Representante legal de empresa/fornecedor
 Nome: Enfilio Sérgio Leal Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.881/0001-78
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^a Oliveira Ribeiro	Empreitada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argêlia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 031/2021	Contrato: 228/2021
	Data: 9/12/2022
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Foto 2: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Carla
Ana Carolina Antunes P. Dantas,
 Arquiteta e Urbanista

Resp. técnico pela Obra: *Carla*
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA Nº: CAU A2529-2
 CREA Nº: MG-239120/D

Nicole
Nicolle Cardoso Ribeiro
 Arquiteta e Urbanista

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6
 CREA Nº: MG 132353/D

Concreta
Concreta Incorporações Ltda
 Emílio Sérgio Leal Ribeiro

Responsável legal pela empreitada/contratador
 Nome: Emílio Sérgio Leal Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Profª Terezinha M ^a Oliveira Ribeiro	Empreitada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 03/1/2021	Data: 9/12/2022
Contrato: 228/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Foto 2: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Preparador
Ana Carolina Antunes P. Dantas
 Arquiteta e Urbanista

Resp. técnico: **ANA CAROLINA ANTUNES P. DANTAS**
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA Nº: CAU A2529-2

Arquiteta e Urbanista
Nicolle Cardoso Ribeiro
 Arquiteta e Urbanista

Resp. técnico pelo exercício da obra/serviço: **RESPONSÁVEL TÉCNICO A19674-6**
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6

Concreta Incorporações Ltda
 Família Sérgio Teófilo Ribeiro
 Representante legal da empresa
 Sargento Teófilo Ribeiro
 Filho Sérgio Teófilo Ribeiro

Nome: Sargento Teófilo Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha Mª Oliveira Ribeiro	Empreitada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Angélica, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 0311/2021	Contrato: 228/2021
	Data: 9/12/2022
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Foto 2: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Deontas
Ana Carolina Antunes P. Dantas
 Arquiteta e Urbanista

Responsável técnico pela obra
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA Nº: CAU A2529-2

Nicelle
Nicelle Cardoso Ribeiro
 Responsável técnica pela obra
 Nome: Nicelle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6


Emílio Sérgio Leal Ribeiro
Emílio Sérgio Leal Ribeiro
 Representante legal da empresa
 Nome: Emílio Sérgio Leal Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^o Oliveira Ribeiro	Empreitada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 03/1/2021	Contrato: 228/2021
	Data: 9/12/2022
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR NA FACHADA.

Foto 2: INÍCIO DA PINTURA.

Observações
Ana Carolina Antunes P. Dantas
 Arquiteta e Urbanista
 Resp. Técnico pela Obra
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA Nº: CAU A2529-2

Observações
Nicolle Cardoso Ribeiro
 Arquiteta e Urbanista
 Resp. Técnico pela Obra
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6

Observações
Concreta Incorporações Ltda
 Emílio Sérgio Teal Ribeiro
 Representante Legal
 Nome: Emílio Sérgio Teal Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^a Oliveira Ribeiro	Empreitada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Angélica, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 031/2021	Data: 9/12/2022
Contrato: 228/2021	Etapa: (2)
	1 - antes da realização da obra
	2 - durante a realização da obra
	3 - após a realização da obra



Observações:
 Foto 1: INÍCIO DA PINTURA.




Foto 2: INÍCIO DA PINTURA.

Arquiteta
Ana Carolina Antunes P. Dantas
 Arquiteta e Urbanista
 Resp. técnico pelo projeto: 12929326-2 para serviço
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA N.º: CAU A2529-2

Arquiteta e Urbanista
Nicole Cardoso Ribeiro
 Resp. técnico pelo projeto: 196043-6
 Nome: Nicole Cardoso Ribeiro
 CREA N.º: CAU A19674-6

Arquiteta e Urbanista
Concreta Incorporações Ltda
 Emílio Sérgio Leal Ribeiro
 Representante legal da empresa
 Nome: Emílio Sérgio Leal Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.561/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^a Oliveira Ribeiro	Empreendedor: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 031/2021	Contrato: 228/2021
	Data: 9/12/2022
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:
 Foto 1: PRIMEIRA DEMÃO DE TINTA NAS PAREDES E PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS.



Foto 2: PRIMEIRA DEMÃO DE TINTA NAS PAREDES E PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS.

Ana Carolina Antunes
 Arquiteta & Urbanista

Resp. técnico de fiscalização da obra/serviço
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Damais
 CREA Nº: CAU A2529-2

Nicolas Cardoso Ribeiro
 Responsável Técnico

Resp. técnico de fiscalização da obra/serviço
 Nome: Nicolas Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6


Concreta Incorporações Ltda
 Sócio Administrador
 Responsável legal da empresa
 Nome: Emílio Sergio Lual Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^a Oliveira Ribeiro	Empreitada: Concreta Incorporações Ltda - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 031/2021	Contrato: 228/2021
Data: 9/12/2022	Etapas: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: PRIMEIRA DEMÃO DE TINTA NAS PAREDES.

Foto 2: PRIMEIRA DEMÃO DE TINTA NAS PAREDES.

Desontas
Ana Carolina Antunes P. Dantas
 Arquiteta e Urbanista

Responsible: **CAU 1825292-2** obra/serviço
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA Nº: CAU A2529-2

Cardoso
Nicolle Cardoso Ribeiro
 Arquiteta e Urbanista

Responsible: **CAU 19674-6** obra/serviço
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6

Concreta Incorporações Ltda
 Enfilio Sérgio Leal Ribeiro
 Representante legal da empresa


Nome: Enfilio Sérgio Leal Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do C.O.:	Reutilização da Fachada E.M. Profª Teresinha Mª Oliveira Ribeiro	Empre. contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	03/12/2021	Contrato:	228/2021
		Data:	9/12/2022
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: PRIMEIRA DEMÃO DE TINTA NAS PAREDES.

Foto 2: PRIMEIRA DEMÃO DE TINTA NAS PAREDES.

Resp. Técnico pela Fiscalização da Obra: **Carolina Antunes P. Dantas**
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA Nº: CAU A2529-2
 CNJ: 23926-2

Resp. Técnico pela execução da obra: **Nicolle Cardoso Ribeiro**
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6

Representante legal da empresa: **Concreta Incorporações Ltda**
 Nome: Emílio Sérgio Leopoldo Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do C.O.:	Reutilização da Fachada E.M. Profª Terezinha Mª Oliveira Ribeiro	Empre. contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Argêlia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	03/12/2021	Contrato:	228/2021
		Data:	9/12/2022
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: PRIMEIRA DEMÃO DE TINTA NAS PAREDES.

Foto 2: PRIMEIRA DEMÃO DE TINTA NAS PAREDES.

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra: **Antônio P. Santos**
 Nome: **Ara Carolina de Urbanista**
 CREA Nº: CAU A2529-2
Arquiteta e Urbanista
CAU: K292926-2

Resp. Técnico pelo gerenciamento da obra: **Nicolle Cardoso Ribeiro**
 Nome: **Nicolle Cardoso Ribeiro**
 CREA Nº: CAU A19674-6
Arquiteta e Urbanista

Concreta Incorporações Ltda
 R. Milton Sérgio Leal Ribeiro
 Representante legal da empresa: **Emílio Sérgio Leal Ribeiro**
 Nome:



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Reutilização da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^a Oliveira Ribeiro	Empresa contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argêlia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 03/12/2021	Data: 9/12/2022
Contrato: 228/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FACHADAS.

Foto 2: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FACHADAS.


Permeas
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra: **Permeas P. Permeas**,
 Nome: Ana Carolina Permeas
 CREA Nº: CAU A2329-2
 Arquiteta P. Permeas
 CAU. A23292/5-2

Nicolle Cardoso Ribeiro
 Resp. Técnico pela execução da obra: **Nicolle Cardoso Ribeiro**,
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6

Concreta Incorporações Ltda
 Representante legal: **Emílio Sérgio Leoni Ribeiro**,
 Nome: Emílio Sérgio Leoni Ribeiro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Reutilização da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^a Oliveira Ribeiro	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Angélica, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	031/2021	Contrato:	228/2021
Data:	9/12/2022	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FACHADAS.

Foto 2: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FACHADAS.

Resp. técnico pela fiscalização da obra:
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Barros,
 CREA Nº: CAU A2529-2
Arquiteta

Resp. técnico pela execução da obra:
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro,
 CREA Nº: CAU A19674-6
Arquiteta


Representante legal da Empresa Executora:
 Nome: Emílio Sérgio Leal Ribeiro,
 Concreta Incorporações Ltda
Administrador



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Profª Teresinha Mª Oliveira Ribeiro	Empresa contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 03/12/2021	Data: 9/12/2022
Contrato: 228/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES.

Foto 2: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES.

Resp. técnico pela fiscalização da obra: **Arquimedes Antunes P. Dantas**
 Nome: Ana Carolina Antunes
 CREA Nº: CAU A2529-2

Resp. técnica pelo trabalho de construção: **Nicolle Cardoso Ribeiro**
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6

Responsável legal: **Concreta Incorporações Ltda**
 Nome: Emílio Sérgio de Alencar Ribeiro
 CREA Nº: CAU 1282926-2



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Revitalização da Fachada E.M. Profª Terezinha Mª Oliveira Ribeiro	Empreitada: Concreta Incorporações L.TDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argêlia, 90, São Cristóvão - Muriae MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 03/12/2021	Contrato: 228/2021
	Data: 9/12/2022
	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FACHADAS.

Foto 2: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FACHADAS.

Resp. técnico pela fiscalização: **Anna Carolina Antunes P. Dantas,**
 Nome: Anna Carolina Antunes
 CREA Nº: CAU A25299-2

Resp. técnico: **Nicolle Cardoso Ribeiro**
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6



Respresentante legal da empresa: **Concreta Incorporações Ltda**
 Nome: **Antonio Sérgio Teal Ribeiro**
 CPF: 033.033.033-00
 CNPJ: 03.893.285/0001-25



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do C.O.:	Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha Mª Oliveira Ribeiro	Empre. contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Argélia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	03/12/2021	Data:	9/12/2022
Contrato:	228/2021	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS.

Foto 2: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS.

Resp. técnico pela fiscalização da obra
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Argueta e Urbanista
 CREBA Nº: CAU A2529-2

Resp. técnico pela fiscalização da obra
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREBA Nº: CAU A19674-6


Representante legal da empresa
 Nome: Emílio Sérgio de Azevedo
 Concreta Incorporações Ltda



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.583/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato	Revisitação da Fachada E.M. Prof Terezinha Mª Oliveira Ribeiro	Empresa tratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Argêla, 90, São Cristóvão - Muriae MG	CNPJ:	03.893.285/0001-25
Concorrência Pública:	03/12/2021	Contrato:	228/2021
		Data:	9/12/2022
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS.

Foto 2: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS GRADES DAS JANELAS.

Resp. técnico pela fiscalização da obra: **P. Dantes**
 Nome: Ana Carolina **Acosta**
 CREA Nº: CAU A2529-2

Arquiteto e Urbanista
Nicolle Cardoso Ribeiro
 Resp. técnico pela execução da obra/serviço
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6

Concreta Incorporações Ltda
 Representante legal da empresa
 Nome: **Emílio Sérgio Teal Ribeiro**
 CREA Nº: CAU A19674-6



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Cd :	Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha Mª Oliveira Ribeiro	Empres :	trilada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Angélica, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ:	22.4889.220/0001-63	Etapa: (2)
Concorrência Pública:	03/12/2021	Contrato:	228/2021	1 - antes da realização da obra
		Data:	9/12/2022	2 - durante a realização da obra
				3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: LIMPEZA DO TOLDO EXISTENTE.

Foto 2: LIMPEZA DO TOLDO EXISTENTE.

Priscanta

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra: **Priscanta Anunes P. Dantas,**
 Nome: Ana Carolina Annes
 Arquiteta e Urbanista
 CREA Nº: CAU A2529-2
 CAU: 1282928-2

Wen

Resp. Técnico pelo projeto de arquitetura: **Nicolle Cardoso Ribeiro**
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 Arquiteta e Urbanista
 CREA Nº: CAU A19674-6

Priscanta

Representante legal da empresa: **Concreta Incorporações Ltda**
 Nome: **Teodilo Teodilo Ribeiro**
 Emissão: **Teodilo Ribeiro**



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Cd	Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha Mª	Empre	atralhada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Oliveira Ribeiro	CNPJ:	03.893.285/0001-25	Etapa: (2)
Rua Argêlia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG				1 - antes da realização da obra
Concorrência Pública: 03/1/2021	Contrato: 228/2021	Data:	9/12/2022	2 - durante a realização da obra
				3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS GRADES.

Foto 2: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E DAS GRADES.

Responsible pela fiscalização da obra: *P. Dantas*
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas, Arquiteta e Urbanista
 CREA Nº: CAU A2529-2
 CAU: R292926-2

Responsible pela fiscalização da obra: *Nicolle Cardoso Ribeiro*
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6


Representante legal da empresa: *Emílio Sérgio*
 Nome: Emílio Sérgio
 Representante legal da empresa: *Emílio Sérgio*
 Nome: Emílio Sérgio
 Representante legal da empresa: *Emílio Sérgio*
 Nome: Emílio Sérgio



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Cd (): Revitalização da Fachada E.M. Prof Terezinha Mª Oliveira Ribeiro	Empre () ntralada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argêla, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 03/12/2021	Contrato: 228/2021
Data: 9/12/2022	Etaps: (2)
	1 - antes da realização da obra
	2 - durante a realização da obra
	3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: PINTURA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.

Foto 2: PINTURA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.

Resp técnico pela Fiscalização da obra *Arantes*
 Nome: Ana Carolina Antunes P. D. **Carolina Antunes P. Dantas,**
 CREA Nº: CAU A2529-2

Resp técnico pela Fiscalização da obra *Nicelle*
 Nome: Residônio Galvão Ribeiro **Nicelle Cardoso Ribeiro**
 CREA Nº: CAU A19674-6

Representante legal *Concreta*
 Nome: Embílio Sérgio Galvão Ribeiro **Concreta Incorporações Ltda**




ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Reutilização da Fachada E.M. Profª Terezinha Mª Oliveira Ribeiro	Empreitada: CNPJ: 03.893.285/0001-25	Etapa: (2)
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argêlia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG		1 - antes da realização da obra
Concorrência Pública: 03/12/2021	Contrato: 228/2021	2 - durante a realização da obra
	Data: 9/12/2022	3 - após a realização da obra

CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP



Observações:

Foto 1: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.

Foto 2: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.

Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço: **Antunes P. Dantas,**
 Nome: Ana Carolina Antunes P. Dantas
 CREA Nº: CAU A2529-2

Resp. técnico pelo projeto da obra/serviço: **Nicolle Cardoso Ribeiro**
 Nome: Nicolle Cardoso Ribeiro
 CREA Nº: CAU A19674-6

Representante legal da empresa: **Concreta Incorporações Ltda**
 Nome: Emílio Sérgio Leal Ribeiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Requalificação da Fachada E.M. Prof Terezinha M ^o Oliveira Ribeiro	Empreitada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argêla, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 031/2021	Data: 9/12/2022
Contrato: 228/2021	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.

Foto 2: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.

Responsável técnico pela fiscalização da obra:
 Nome: **Ana Carolina Arantes P. Dantas**
 CREA Nº: CAU A2529-2
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A25292b

Responsável técnico pela execução da obra:
 Nome: **Nicolas Cardoso Ribeiro**
 CREA Nº: CAU A19674-6


Representante legal da empresa:
 Nome: **Sergio Sérgio Leal Ribeiro**
 Diretor Geral
 CNPJ: 03.893.285/0001-25



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.584/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Revisão da Fachada E.M. Prof Terezinha Mª Oliveira Ribeiro	Empreitada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Argêlia, 90, São Cristóvão - Muriaé MG	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 03/12/2021	Data: 9/12/2022
Contrato: 228/2021	Etapas: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: FINALIZAÇÃO DA PINTURA DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.

Foto 2: DESMONTAGEM DOS ANDAIMES E LIMPEZA DO LOCAL.

Responsible for the work: **Arquiteta e Urbanista Ana Carolina Antunes P. Danças**
 Nome: **Ana Carolina Antunes P. Danças**
 CREA Nº: **CAU A25292-2**

Responsible for the work: **Arquiteta e Urbanista Ana Carolina Antunes P. Danças**
 Nome: **Ana Carolina Antunes P. Danças**
 CREA Nº: **CAU A25292-2**

Legal representative of the company: **Concreta Incorporações Ltda**
 Nome: **Emílio Sérgio Teal Ribeiro**