

MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO
 RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO


BM - Data de Emissão: 21/02/2024
 BM - Período de Referência da Medição: 16/02/2024 A 21/02/2024
 CONTRATO: 066002/2024


Empresa Contratada: **ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA**
 CNPJ: 34.361.676/0001-72
 Valor Total da Ordem de Serviço: R\$ 171.903,53
 Valor Total Acumulado: R\$ 142.238,70

Pregão Eletrônico: 046/2023 Ata: 143/2023 Valor da Medição: R\$ 142.238,70 BM - Número: 01

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
CONTRATO ORIGINAL																
MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO																
1 OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA																
1.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	72,41	R\$ 2.215,53	R\$ 160.426,53	0,00%	0,00	0,00	81,81%	59,24	R\$ 131.248,00	81,81%	59,24	131248,00	13,17	29178,53
1.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	T	173,78	R\$ 7,23	R\$ 1.256,43	0,00%	0,00	0,00	81,82%	142,18	R\$ 1.027,96	81,82%	142,18	1027,96	31,60	228,47
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	712,50	R\$ 1,99	R\$ 1.417,88	0,00%	0,00	0,00	81,82%	582,94	R\$ 1.160,05	81,82%	582,94	1160,05	129,56	257,83
1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	1448,13	R\$ 2,26	R\$ 3.272,77	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1448,13	R\$ 3.272,77	100,00%	1.448,13	3272,77	0,00	0,00
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA																
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	R\$ 165.541,98	R\$ 827,71	0,00%	0,00	0,00	100,00%	0,005	R\$ 827,71	100,00%	0,01	827,71	0,00	0,00
3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL																
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Un	1,00	R\$ 3.956,79	R\$ 3.956,79	0,00%	0,00	0,00	100,00%	1,00	R\$ 3.956,79	100,00%	1,00	3956,79	0,00	0,00
4 SERVIÇOS INICIAIS																
4.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,00	R\$ 372,71	R\$ 745,42	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	R\$ 745,42	100,00%	2,00	745,42	0,00	0,00
TOTAIS GERAL					R\$ 171.903,53			R\$ -			R\$ 142.238,70			R\$ 142.238,70		R\$ 28.664,83

Observações:


 Secretário de Obras Públicas
 Jorge Feres Filho


 Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço
 Arián do Carmo Mendonça
 CREA MG 177324/D

Documento assinado digitalmente
RODRIGO NUNES FUENTES
 Data: 23/02/2024 10:39:57-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KLEBER JOSE RODRIGUES:
 53030486672
 Representante legal da empresa
 ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA
 Kleber José Rodrigues



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024

OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG
---------	--

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	OS 009
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.															
1	OBRAS VIÁRIAS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	59,24															
1.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUA</th> <th>CARGA (TON)</th> <th>DENSIDADE (TON/M3)</th> <th>VOLUME TOTAL (M3)</th> <th>FÓRMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL IZALINO</td> <td>142,18</td> <td>2,4000</td> <td>59,24</td> <td>CARGA / DENSIDADE</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>59,24</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RUA	CARGA (TON)	DENSIDADE (TON/M3)	VOLUME TOTAL (M3)	FÓRMULA	RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL IZALINO	142,18	2,4000	59,24	CARGA / DENSIDADE	TOTAL			59,24			
RUA	CARGA (TON)	DENSIDADE (TON/M3)	VOLUME TOTAL (M3)	FÓRMULA														
RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL IZALINO	142,18	2,4000	59,24	CARGA / DENSIDADE														
TOTAL			59,24															
1.2	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³	T	142,18															
1.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUA</th> <th>CARGA (TON)</th> <th>PESO TOTAL TOTAL (TON)</th> <th>FÓRMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL</td> <td>142,18</td> <td>142,18</td> <td>PESO DA CARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>142,18</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RUA	CARGA (TON)	PESO TOTAL TOTAL (TON)	FÓRMULA	RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL	142,18	142,18	PESO DA CARGA	TOTAL		142,18						
RUA	CARGA (TON)	PESO TOTAL TOTAL (TON)	FÓRMULA															
RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL	142,18	142,18	PESO DA CARGA															
TOTAL		142,18																
1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	582,94															
1.3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUA</th> <th>PESO TOTAL (TON)</th> <th>DMT (KM)</th> <th>PESO TRANSPORTADO (TXKM)</th> <th>FÓRMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL IZALINO</td> <td>142,18</td> <td>4,1</td> <td>582,9</td> <td>PESO TOTAL * DMT</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>582,94</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	RUA	PESO TOTAL (TON)	DMT (KM)	PESO TRANSPORTADO (TXKM)	FÓRMULA	RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL IZALINO	142,18	4,1	582,9	PESO TOTAL * DMT	TOTAL			582,94			
RUA	PESO TOTAL (TON)	DMT (KM)	PESO TRANSPORTADO (TXKM)	FÓRMULA														
RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL IZALINO	142,18	4,1	582,9	PESO TOTAL * DMT														
TOTAL			582,94															
1.4	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	1448,13															
1.4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RUA</th> <th>ÁREA (M2)</th> <th>QUANTIDADE TOTAL (M2)</th> <th>FÓRMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL IZALINO</td> <td>1448,13</td> <td>1448,13</td> <td>ÁREA</td> </tr> </tbody> </table>	RUA	ÁREA (M2)	QUANTIDADE TOTAL (M2)	FÓRMULA	RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL IZALINO	1448,13	1448,13	ÁREA									
RUA	ÁREA (M2)	QUANTIDADE TOTAL (M2)	FÓRMULA															
RUA DR. MÁRIO INÁCIO CARNEIRO - BAIRRO CORONEL IZALINO	1448,13	1448,13	ÁREA															



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	CNPJ:	34.361.676/0001-72
PREGÃO Nº:	046/2023	DATA DE ASSINATURA:	27/3/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	26/3/2024
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ E SEUS DISTRITOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NAS VIAS PÚBLICAS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	OS 009
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	TOTAL		1448,13
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00
4	SERVIÇOS INICIAIS		
4.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,00

KLEBER JOSE RODRIGUES
53030486672

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES
CPF: 53030486672
CNP: 17.947.581/0001-76
CNPJ: 34.361.676/0001-72
CNP: 17.947.581/0001-76
CNPJ: 34.361.676/0001-72
Data: 2024.02.23 10:39:57-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>



Documento assinado digitalmente
RODRIGO NUNES FUENTES
Data: 23/02/2024 10:39:57-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>