




ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO		Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	
RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO		CNPJ: 34.361.676/0001-72	Etapa: (2)
Pregão Eletrônico: 046/2023	Ata: 143/2023	Data: BM - Data de Emissão: 21/02/2024	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P. DE BARROS
 19.02.2024 08:06
 CNPJ 17.947.581/0001-76
 R. Francisco de Paula, MG



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P. DE BARROS
 19.02.2024 08:06
 CNPJ 17.947.581/0001-76
 R. Francisco de Paula, MG

Observações:

[Handwritten Signature]
 Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço
 Arlan do Carmo Mendonça
 CREA MG 177324/D



Documento assinado digitalmente
RODRIGO NUNES FUENTES
 Data: 23/02/2024 10:39:57-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 Rodrigo Nunes Fuentes
 CREA Nº: MG 65327/D

KLEBER JOSE RODRIGUES
53030486672

Representante legal da empresa
 Kleber José Rodrigues

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES 53030486672
 CN: CN=KLEBER JOSE RODRIGUES, OU=ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA, CN=ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA, C=BR
 CN=KLEBER JOSE RODRIGUES, OU=ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA, CN=ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA, C=BR
 Data: 2024.02.23 10:39:57-0300
 Versão: 1.0




ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE		Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	
RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO		CNPJ: 34.361.676/0001-72	Etapa: (2)
RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO			1 - antes da realização da obra
Pregão Eletrônico: 046/2023	Ata: 143/2023	Data: BM - Data de Emissão: 21/02/2024	2 - durante a realização da obra
			3 - após a realização da obra



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CORONEL AMADOR P DE BARROS
 19.02.2024 08:06
 23K 773833 7661066
 Praça João Pinheiro, - MG



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CORONEL AMADOR P DE BARROS
 19.02.2024 08:06
 23K 773833 7661066
 Praça João Pinheiro, - MG

Observações:

[Handwritten Signature]
 Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço
 Arlan do Carmo Mendonça
 CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 Rodrigo Nunes Fuentes
 CREA Nº: MG 65327/D

As assinaturas eletrônicas são válidas nos atos de administração pública, inclusive nos processos administrativos e nos procedimentos licitatórios, desde que estejam devidamente autenticadas digitalmente e vinculadas ao Registro Nacional de Assinaturas Eletrônicas (RNE) do órgão ou entidade contratante.
KLEBER JOSE
RODRIGUES:83030486672
 Representante legal da empresa
 Kleber José Rodrigues



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE		Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	
RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO		CNPJ: 34.361.676/0001-72	Etapa: (2)
RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO		1 - antes da realização da obra	
Pregão Eletrônico: 046/2023	Ata: 143/2023	Data: BM - Data de Emissão: 21/02/2024	2 - durante a realização da obra
			3 - após a realização da obra



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P DE BARROS
 19.02.2024 09:07
 24K 723835 7461106
 R. Borja do Monte Alto, Centro - MG



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P DE BARROS
 19.02.2024 09:08
 24K 723835 7461106
 R. Borja do Monte Alto, Centro - MG

Observações:


 Resp. Técnico pela fiscalização da obra/serviço
 Arlan do Carmo Mendonça
 CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 Rodrigo Nunes Fuentes
 CREA N.º: MG 65327/D

**KLEBER JOSE
 RODRIGUES:**
 53030486672

Representante legal da empresa
 Kleber José Rodrigues

Empresa: Representante Legal: Kleber José Rodrigues
 CNPJ: 34.361.676/0001-72
 Rua: Rua Borja do Monte Alto, Centro - Muriaé - MG
 CEP: 35.000-000
 Fone: (35) 3233-1111
 E-mail: contato@asfaltek.com.br



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE		Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	
RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO		CNPJ: 34.361.676/0001-72	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Pregão Eletrônico: 046/2023	Ata: 143/2023	Data: BM - Data de Emissão: 21/02/2024	




Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO VIÁRIO - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS
 Nº 046/2023
 CNPJ 17.947.581/0001-76
 Muriaé - Minas Gerais - MG



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO VIÁRIO - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS
 Nº 046/2023
 CNPJ 17.947.581/0001-76
 Muriaé - Minas Gerais - MG

Observações:


 Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço
 Arlan do Carmo Mendonça
 CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 Rodrigo Nunes Fuentes
 CREA Nº. MG 65327/D

KLEBER JOSE RODRIGUES:
53030486672

Representante legal da empresa
 Kleber José Rodrigues

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES:53030486672
 DN: c=BR, ou=#persoelca, ou=35022017000124, ou=CA, ou=#persoelca, ou=35022017000124, ou=KLEBER JOSE RODRIGUES:53030486672
 Razão: Eu sou o autor desta documentação.
 Localizado, não há evidência de assinatura inválida.
 Data: 2024.02.23 10:21:19-0500
 Fonte: PrintScreenPDF Versão: 10.1.0



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE		Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	
RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO		CNPJ: 34.361.676/0001-72	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Pregão Eletrônico: 046/2023	Ata: 143/2023	Data: 21/02/2024	BM - Data de Emissão: 21/02/2024



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CORONEL AMADOR P DE BARROS
 19.02.2024 08:08
 23K 773821 7661108
 R. Cel. Amador Pinheiro de Barros, - Mb



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CORONEL AMADOR P DE BARROS
 19.02.2024 08:08
 23K 773821 7661108
 R. Barão de Monte Alto, - Mb

Observações:

[Handwritten Signature]
 Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço
 Arlan do Carmo Mendonça
 CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 Rodrigo Nunes Fuentes
 CREA N°: MG 65327/D

**KLEBER JOSE
 RODRIGUES:
 53030486672**

Representante legal da empresa
 Kleber José Rodrigues

Assinado eletronicamente por KLEBER JOSE
 RODRIGUES 53030486672
 em 21/02/2024 08:08
 CNPJ: 34.361.676/0001-72
 CNPJ: 34.361.676/0001-72
 R: Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros
 Localização: Rua Cel. Amador Pinheiro de Barros
 Data: 2024-02-21 08:08:00
 Foto: Phantom PDF versão: 10.1.0



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE		Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	
RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO		CNPJ: 34.361.676/0001-72	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Pregão Eletrônico: 046/2023	Ata: 143/2023	Data: 21/02/2024	BM - Data de Emissão: 21/02/2024



Biblioteca Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P DE BARROS
 15 02 2024 08:37
 PK 771829 7441189
 A. Cel. Amador Pinheiro de Barros - Centro - MG



Biblioteca Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P DE BARROS
 15 02 2024 08:37
 PK 771829 7441189
 A. Cel. Amador Pinheiro de Barros - Centro - MG

Observações:

Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço
Arlan do Carmo Mendonça
 CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Rodrigo Nunes Fuentes
 CREA N°. MG 65327/D

KLEBER JOSE RODRIGUES
53030486672

Representante legal da empresa
Kleber José Rodrigues

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES: 53030486672
 DN: cn=KLEBER RODRIGUES, ou=2882807000173, o=ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA, c=BR
 Reason: Irg 9916 autor de documento
 Localized by sua localização de Assinatura aqui
 Date: 2024.02.23 10:28:11-03'00"
 File: R:\relatorio\FP_Venkto_181.0



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO VIÁRIA (RECAPEAMENTO) - RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE		Empresa Contratada: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA	
RUA CORONEL AMADOR PINHEIRO DE BARROS NO BAIRRO CENTRO		CNPJ: 34.361.676/0001-72	Etapa: (2)
Pregão Eletrônico: 046/2023	Ata: 143/2023	Data: 21/02/2024	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P. DE BARROS
 19.02.2024 08:55
 23K 773823 7661195
 R. Cel. Amador Pinheiro de Barros, - MG



Prefeitura Municipal de Muriaé
 RECAPEAMENTO RUA CEL. AMADOR P. DE BARROS
 19.02.2024 08:12
 23K 773823 7661195
 R. Cel. Amador Pinheiro de Barros, - MG

Observações:

Resp. Técnico pela fiscalização da Obra/serviço
 Arilan do Carmo Mendonça
 CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 Rodrigo Nunes Fuentes
 CREA N°: MG 65327/D

KLEBER JOSE RODRIGUES
 53030486672
 Representante legal da empresa
 Kleber José Rodrigues

Assinado digitalmente por KLEBER JOSE RODRIGUES:53030486672
 DN: c=BR, ou=Pro. pessoal, ou=52892607000123, ou=CC, ou=Muriae, ou=CM, ou=MG
 ou=KLEBER JOSE RODRIGUES:53030486672
 Razão: Em erro pelo sistema de localização, sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.02.23 10:22:16 -0500
 Font: PKCS#11-Verde, 30.1.1