



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 23/5/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS SANTA CLARA - PADRE TIAGO, RUA DAS FLORES - ITAMURI, VILA SÃO LUIZ - BARRA, RUA CEL PEREIRA SOBRINHO - PORTO E PC JOÃO PINHEIRO - CENTRO.

BM - Período de Referência da Medição: 26/04/2024 - 20/05/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão : 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

R\$ 68.552,82

BM -

Número: 3

Valor Total Inicial do Contrato:

R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado:

R\$ 331.144,86

Item	Descrição	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado Inclusive este BM			Serviços a executar		
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3x1x70-70	MT	500,00	133,62	R\$ 66.810,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	66810,00
1.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3x1x16-16	MT	1.500,00	64,88	R\$ 97.320,00	100,00%	1500,00	R\$ 97.320,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1500,00	97320,00	0,00	0,00
1.1.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3X1X35+35	MT	3.000,00	100,83	R\$ 302.490,00	5,00%	145,34	R\$ 14.654,63	13,00%	378,00	R\$ 38.113,74	18,00%	523,34	52768,37	2476,66	249721,63
1.1.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CONTRA POSTE 7-300-DAN	PC	3,00	1.107,30	R\$ 3.321,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	3321,90
1.1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE DT-11-300-DAN	PC	35,00	1.548,41	R\$ 54.194,35	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	35,00	54194,35
1.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE DT-11-600-DAN	PC	15,00	1.744,91	R\$ 26.173,65	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	15,00	26173,65
1.1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-11-300-DAN	PC	22,00	1.574,12	R\$ 34.630,64	18,00%	4,00	R\$ 6.296,48	14,00%	3,00	R\$ 4.722,36	32,00%	7,00	11018,84	15,00	23611,80
1.1.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-11-600-DAN	PC	12,00	1.934,58	R\$ 23.214,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	12,00	23214,96
1.1.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-12-1000-DAN	UN	1,00	2.673,15	R\$ 2.673,15	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	2673,15
1.1.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-12-600-DAN	UN	2,00	2.304,83	R\$ 4.609,66	100,00%	2,00	R\$ 4.609,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,00	4609,66	0,00	0,00
1.1.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO PROVA A FOGO 7 METROS	UN	100,00	1.520,99	R\$ 152.099,00	72,00%	72,00	R\$ 109.511,28	7,00%	7,00	R\$ 10.646,93	79,00%	79,00	120158,21	21,00	31940,79
1.1.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1 - TRIFÁSICA	UN	12,00	447,21	R\$ 5.366,52	75,00%	9,00	R\$ 4.024,89	25,00%	3,00	R\$ 1.341,63	100,00%	12,00	5366,52	0,00	0,00
1.1.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEJ1 - TRIFÁSICA	UN	6,00	904,81	R\$ 5.428,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	3,00	R\$ 2.714,43	50,00%	3,00	2714,43	3,00	2714,43
1.1.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE2 - TRIFÁSICA	UN	12,00	754,34	R\$ 9.052,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	12,00	9052,08
1.1.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEJ2 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.088,59	R\$ 6.531,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	6531,54



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 23/5/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS SANTA CLARA - PADRE TIAGO, RUA DAS FLORES - ITAMURI, VILA SÃO LUIZ - BARRA, RUA CEL. PEREIRA SOBRINHO - PORTO E PC JOÃO PINHEIRO - CENTRO.

BM - Período de Referência da Medição: 26/04/2024 - 20/05/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão: 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição: R\$ 68.552,82

BM - Número: 3

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 331.144,86

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
																	Quant.	Total (R\$)	
1.1.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3 - TRIFÁSICA	UN	12,00	1.036,90	R\$ 12.442,80	25,00%	3,00	R\$ 3.110,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	25,00%	3,00	3110,70	9,00	9332,10			
1.1.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEN3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.259,38	R\$ 7.556,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	7556,28			
1.1.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3-CE3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.477,47	R\$ 8.864,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	8864,82			
1.1.19	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE4 - TRIFÁSICA	UN	12,00	1.284,08	R\$ 15.408,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	12,00	15408,96			
1.1.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CEM4 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.454,59	R\$ 8.727,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	8727,54			
1.1.21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N2 - TRIFÁSICA	UN	6,00	879,17	R\$ 5.275,02	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	3,00	R\$ 2.637,51	50,00%	3,00	2637,51	3,00	2637,51			
1.1.22	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N4 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.319,86	R\$ 7.919,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	7919,16			
1.1.23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA SI1	UN	10,00	278,17	R\$ 2.781,70	60,00%	6,00	R\$ 1.669,02	20,00%	2,00	R\$ 556,34	80,00%	8,00	2225,36	2,00	556,34			
1.1.24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA SI2	UN	10,00	304,03	R\$ 3.040,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	10,00	3040,30			
1.1.25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA SI3	UN	5,00	345,46	R\$ 1.727,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	1727,30			
1.1.26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N1 - TRIFÁSICA	UN	6,00	714,97	R\$ 4.289,82	50,00%	3,00	R\$ 2.144,91	50,00%	3,00	R\$ 2.144,91	100,00%	6,00	4289,82	0,00	0,00			
1.1.27	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.086,10	R\$ 6.516,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	6516,60			
1.1.28	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE MEDIA TENSÃO TRIFÁSICA CABO PROTEGIDO 50MM	UN	1.000,00	236,86	R\$ 236.860,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1000,00	236860,00			
1.1.29	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO MONOFÁSICO	UN	5,00	234,49	R\$ 1.172,45	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	1172,45			
1.1.30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TRIFÁSICO	UN	5,00	241,18	R\$ 1.205,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	40,00%	2,00	R\$ 482,36	40,00%	2,00	482,36	3,00	723,54			
1.1.31	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDP - CABO 50 MM	UN	6,00	695,88	R\$ 4.175,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	4175,28			



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 23/5/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS SANTA CLARA - PADRE TIAGO, RUA DAS FLORES - ITAMURI, VILA SÃO LUIZ - BARRA, RUA CEL. PEREIRA SOBRINHO - PORTO E PC JOÃO PINHEIRO - CENTRO.

BM - Período de Referência da Medição: 26/04/2024 - 20/05/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão : 250/2023

Início da Obra: 26/04/2024

BM - Número: 3

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 331.144,86

Edital: 297/2023

Valor da Medição: R\$ 68.552,82

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM										
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	Executado acumulado até este BM		Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar		
						%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.1.32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 21 MM CAA	UN	3,00	427,31	RS 1.281,93	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	1281,93
1.1.33	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 34 MM CA	UN	3,00	543,64	RS 1.630,92	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	1630,92
1.1.34	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO RDP - CABO 70 MM	UN	5,00	528,74	RS 2.643,70	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	2643,70
1.1.35	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL	UN	9,00	496,52	RS 4.468,68	0,00%	0,00	RS 0,00	33,00%	3,00	RS 1.489,56	33,00%	3,00	1489,56	6,00	2979,12
1.1.36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA	UN	1,00	8.030,18	RS 8.030,18	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	8030,18
1.1.37	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA	UN	1,00	13.877,60	RS 13.877,60	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	13877,60
1.1.38	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA	UN	1,00	19.071,88	RS 19.071,88	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	19071,88
1.1.39	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA	UN	4,00	24.823,85	RS 99.295,40	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	4,00	99295,40
1.1.40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA	UN	1,00	32.063,32	RS 32.063,32	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	32063,32
1.1.41	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA	UN	1,00	52.097,43	RS 52.097,43	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	52097,43
1.1.42	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS DE BAIXA TENSÃO	UN	6,00	529,80	RS 3.178,80	0,00%	0,00	RS 0,00	50,00%	3,00	RS 1.589,40	50,00%	3,00	1589,40	3,00	1589,40
1.1.43	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS DE MÉDIA TENSÃO	UN	3,00	828,39	RS 2.485,17	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	2485,17
1.1.44	ELABORAÇÃO DE PROJETO POR POSTE/PADRÃO TRIFÁSICO	US	100,00	428,01	RS 42.801,00	19,00%	19,00	RS 8.132,19	3,00%	3,00	RS 1.284,03	22,00%	22,00	9416,22	78,00	33384,78
1.1.45	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ATUALIZAÇÃO DE LUMINÁRIA	US	100,00	276,54	RS 27.654,00	5,00%	5,00	RS 1.382,70	3,00%	3,00	RS 829,62	8,00%	8,00	2212,32	92,00	25441,68
1.1.46	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x150ABC	UN	5,00	9.735,58	RS 48.677,90	20,00%	1,00	RS 9.735,58	0,00%	0,00	RS 0,00	20,00%	1,00	9735,58	4,00	38942,32



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 23/5/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS RUAS SANTA CLARA - PADRE TIAGO, RUA DAS FLORES - ITAMURI, VILA SÃO LUIZ - BARRA, RUA CEL FERREIRA SOBRINHO - PORTO E PC JOÃO PINHEIRO - CENTRO.

BM - Período de Referência da Medição: 26/04/2024 - 20/05/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão: 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

RS 68.552,82

BM - Número: 3

Valor Total Inicial do Contrato:

RS 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado:

RS 331.144,86

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM		Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar		
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)
1.1.47	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x200ABC	UN	4,00	14.464,30	RS 57.857,20	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	4,00	57857,20
1.1.48	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x300ABC	UN	3,00	20.333,20	RS 60.999,60	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	60999,60
<b>TOTAIS</b>				<b>RS 1.599.994,95</b>			<b>RS 262.592,04</b>			<b>RS 68.552,82</b>			<b>RS 331.144,86</b>		<b>RS 1.268.850,09</b>	

NADINE MARTINS  
MAGALHAES:  
11216061645

Assinado digitalmente por NADINE MARTINS MAGALHAES em 2024.05.23 14:51:40 -03'00'. O conteúdo deste documento eletrônico é de inteira responsabilidade do signatário. Qualquer alteração ou modificação não autorizada acarretará a nulidade do documento. Para mais informações, consulte o site: www.muriae.mg.gov.br

ELETRICA PADRAO DE  
MURIAE  
LTDA:12759763000108

Assinado de forma digital por  
ELETRICA PADRAO DE MURIAE  
LTDA:12759763000108  
Dados: 2024.05.23 14:51:40 -03'00'

Representante legal do Município  
Nome: Jorge Feres Filho  
Cargo: Secretário de Obras Públicas

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nome: Nadine Martins Magalhães  
CREA Nº: CREA RJ 2019101128/D


Responsável pela empresa contratada  
Nome: Lindolfo Alves Dias  
CPF: 722.642.766-49



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	<b>EXTENSÃO DE REDE</b>	Empresa Contratada:	<b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>
Local da Obra (Bairro, município e UF):	VILA SÃO LUIZ - BARRA - MURIAÉ	CNPJ:	12.759.763/0001-08
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data:	26/4/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: VILA SÃO LUIZ	







Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: <b>EXTENSÃO DE REDE</b>		Empresa Contratada: <b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>	
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA SANTA CLARA - PADRE TIAGO - MURIAÉ		CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: RUA SANTA CLARA
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 2/5/2024	







Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: <b>EXTENSÃO DE REDE</b>		Empresa Contratada: <b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>	
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CEL PEREIRA SOBRINHO - PORTO - MURIAÉ		CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: RUA CEL PEREIRA SOBRINHO
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 9/5/2024	





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	<b>EXTENSÃO DE REDE</b>	Empresa Contratada:	<b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA DAS FLORES - ITAMURI - MURIAÉ	CNPJ:	12.759.763/0001-08
<b>Pregão : 250/2023</b>	<b>Editais: 297/2023</b>	Data:	16/5/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: RUA DAS FLORES	





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **EXTENSÃO DE REDE**

Empresa Contratada: **Elétrica Padrão de Muriaé Ltda**

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
PRAÇA JOÃO PINHEIRO - CENTRO - MURIAÉ

CNPJ: 12.759.763/0001-08

ORDEM DE SERVIÇO: PRAÇA JOÃO PINHEIRO

Pregão : 250/2023

Editais: 297/2023

Data: 17/5/2024

