



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**OBRA: BEACH TENNIS JOÃO VI** **DATA: 17/06/2024**

**ENDEREÇO: Rua Avelino da Costa Esquina com a Rua José Anastácio Celeiro** **PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	Físico %	5,21%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 7.347,32	R\$ 7.347,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.347,32
2	DRENAGEM	Físico %	2,96%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 4.169,27	R\$ 4.169,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.169,27
3	ALVENARIA DA ESCADA DE ACESSO	Físico %	0,28%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 396,95	R\$ 0,00	R\$ 198,48	R\$ 198,48	R\$ 0,00	R\$ 396,95
4	BLOCO CHEIO NA ESCADA DE ACESSO	Físico %	0,58%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 821,37	R\$ 410,69	R\$ 205,34	R\$ 205,34	R\$ 0,00	R\$ 821,37
5	CAMADAS DA QUADRA	Físico %	20,13%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 28.382,75	R\$ 7.095,69	R\$ 7.095,69	R\$ 7.095,69	R\$ 7.095,69	R\$ 28.382,75
6	ELEMENTOS DA QUADRA	Físico %	40,33%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 56.872,16	R\$ 0,00	R\$ 17.061,65	R\$ 17.061,65	R\$ 22.748,86	R\$ 56.872,16
7	CONTRAPISO	Físico %	0,09%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 127,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,82	R\$ 0,00	R\$ 127,82
8	MURETA	Físico %	19,89%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 28.047,07	R\$ 7.011,77	R\$ 7.011,77	R\$ 14.023,54	R\$ 0,00	R\$ 28.047,07
10	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	7,82%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 11.025,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.025,04	R\$ 11.025,04
11	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 3.828,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.828,94	R\$ 3.828,94
<b>SERVIÇOS TOTAIS</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,46%</b>	<b>22,39%</b>	<b>27,45%</b>	<b>31,70%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 141.018,69</b>	<b>R\$ 26.034,73</b>	<b>R\$ 31.572,92</b>	<b>R\$ 38.712,51</b>	<b>R\$ 44.698,53</b>	<b>R\$ 141.018,69</b>

Samir D'Angelo Alcuri Gobbo  
CREA 0049543/D - ES

Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362  
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar  
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG