

MANUTENÇÃO E M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO

R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão: 22/05/2024
16/05/2024
BM - Período de Referência da Medição: 15/04/2024 A
15/04/2024
Início da Obra: 15/04/2024


Empresa Contratada: LUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
CNPJ: 05.035.581/0001-10
Valor Total da Ordem de Serviço: R\$ 197.305,69
Valor Total Acumulado: R\$ 27.074,62

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço no Orçamento		Preço Final (R\$)	Alor. Executado até este BM	Valor da Medição		Executado no período	Executado até este BM		BM - Executado até este BM	Quant.	Total	Quant.	Total	Quant.	Total	
				Preço Unid. (R\$)	Preço Final (R\$)			Quant.	Total (R\$)		Quant.	Total (R\$)								Quant.
8.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	425,06	3,9957	R\$	1.681,83	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	425,06	1.681,83			
8.5	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m2	686,15	7,5265	R\$	4.411,56	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	686,15	4.411,56			
8.6	PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSAIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS	m2	1922,40	10,2622	R\$	19.708,81	0,00%	0,00	24,62%	4852,61	24,62%	4852,61	24,62%	473,32	4852,61	1449,07	14.856,20			
8.7	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m2	2876,76	5,9966	R\$	17.250,81	0,00%	0,00	10,71%	1846,75	10,71%	1846,75	10,71%	307,97	1846,75	2568,80	15.004,06			
8.8	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m2	1835,57	13,3121	R\$	24.435,29	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00	1835,57	24.435,29			
8.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	1010,65	32,2778	R\$	32.621,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00	1010,65	32.621,52			
8.10	PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m2	586,15	14,7540	R\$	8.648,06	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00	586,15	8.648,06			
8.11	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO	m2	425,06	24,0303	R\$	10.214,30	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00	425,06	10.214,30			
8.12	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/LAVANARIA, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	m2	1041,19	21,3046	R\$	22.182,23	0,00%	0,00	29,58%	6561,09	29,58%	6561,09	29,58%	307,97	6561,09	733,23	1.952,14			
8.13	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA, AF_08/2021	M2	1922,40	3,0423	R\$	5.846,51	0,00%	0,00	24,62%	4.439,99	24,62%	4.439,99	24,62%	473,32	4.439,99	1.449,07	4.408,52			
9	ANDAIMÉ																			
9.1	FORNECIMENTO DE ANDAIMÉ METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2	165,00	9,9357	R\$	1.639,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00	165,00	1.639,39			
9.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMÉ METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIMÉ E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	m2	165,00	7,6760	R\$	1.266,54	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00	165,00	1.266,54			
10	SERRALHERIA																			
10.1	SERRALHERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	80,00	23,9424	R\$	1.915,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00	80,00	1.915,39			
10.2	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERIL DE AÇO TIPO C, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFEÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA	m2	38,92	88,7441	R\$	3.453,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00	38,92	3.453,64			
11	LIMPEZA GERAL																			
11.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	884,00	6,31	R\$	5.580,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	0,00	884,00	5.580,78			
	TOTALS				R\$	197.305,69						R\$	27.074,62						R\$	170.231,07

Observações:

e

Ana Carolina Antunes P. Dantas
Arquiteta e Urbanista
CAU: A252928-2



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - O.S. 003

MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO

BM - Data de Emissão: 22/03/2024

Empresa Contratada: **LUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS**

R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 565 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG

BM - Período de Referência da Medição: 15/04/2024 A 16/05/2024

CNPJ: 05.035.581/0001-10
Valor Total da Ordem de Serviço: R\$ 197.305,89

Pregão Eletrônico: 199/2023

Início da Obra: 15/04/2024

Valor Total Acumulado: R\$ 27.074,62
Serviços a executar

Item	Descrição	Unid.	Prestado no Orçamento			Valor da Medição			Executado no Período			Executado acumulado até este BM			Executado acumulado inclusive este BM			
			Quant.	Preço Unil. (R\$)	Preço Final (R\$)	Ata:	%	Quant.	Total	(R\$)	%	Quant.	Total	(R\$)	%	Quant.	Total	(R\$)
						588/2023												

Representante do Município
Atendo Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretaria Municipal de Educação
Maira Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Damás
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA N.º MG 189511/D

ALEX CORREA
LOUREIRO:0845
5411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro





ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAE	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM). QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	003-2024
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																								
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50																						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																								
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME COMPOSIÇÃO	UND.	1																						
3	SINALIZAÇÃO																								
3.1	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	64,00																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>PERÍMETRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PERÍMETRO DE REMOÇÃO DE ALAMBRADO E PINTURA</td> <td>64,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>64,00</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	PERÍMETRO	PERÍMETRO DE REMOÇÃO DE ALAMBRADO E PINTURA	64,00	TOTAL	64,00																		
LOCAL	PERÍMETRO																								
PERÍMETRO DE REMOÇÃO DE ALAMBRADO E PINTURA	64,00																								
TOTAL	64,00																								
4	PLANILHA ORÇAMENTARIA																								
4.1	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - ÁREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2	m2	4091,75																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO (M)</th> <th>LARGURA (M)</th> <th>ÁREA TOTAL (M2)</th> <th>FÓRMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLOCO 1</td> <td>40,00</td> <td>35,00</td> <td>1400,00</td> <td rowspan="4">COMPRIMENTO x LARGURA= ÁREA</td> </tr> <tr> <td>BLOCO 2</td> <td>55,50</td> <td>27,00</td> <td>1498,50</td> </tr> <tr> <td>BLOCO 3</td> <td>55,50</td> <td>21,50</td> <td>1193,25</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>4091,75</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M2)	FÓRMULA	BLOCO 1	40,00	35,00	1400,00	COMPRIMENTO x LARGURA= ÁREA	BLOCO 2	55,50	27,00	1498,50	BLOCO 3	55,50	21,50	1193,25	TOTAL			4091,75		
LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M2)	FÓRMULA																					
BLOCO 1	40,00	35,00	1400,00	COMPRIMENTO x LARGURA= ÁREA																					
BLOCO 2	55,50	27,00	1498,50																						
BLOCO 3	55,50	21,50	1193,25																						
TOTAL			4091,75																						
5	PLACA DE OBRA																								
5.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)	m2	2,00																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO (M)</th> <th>LARGURA (M)</th> <th>ÁREA TOTAL (M2)</th> <th>FÓRMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLACA</td> <td>2,00</td> <td>1,00</td> <td>2,00</td> <td>LARGURA*COMPRIMENTO=ÁREA A TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>2,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M2)	FÓRMULA	PLACA	2,00	1,00	2,00	LARGURA*COMPRIMENTO=ÁREA A TOTAL	TOTAL			2,00										
LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA TOTAL (M2)	FÓRMULA																					
PLACA	2,00	1,00	2,00	LARGURA*COMPRIMENTO=ÁREA A TOTAL																					
TOTAL			2,00																						
6	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES																								
6.1	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	83,20																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO</th> <th>ALTURA</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>ÁREA</th> <th>FÓRMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALAMBRADO FECHAMENTO PARQUINHO</td> <td>2,00</td> <td>1,60</td> <td>26,00</td> <td>83,2000</td> <td>(COMPRIMENTO*ALTURA)* QUANTIDADE DE VÃO = ÁREA</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	FÓRMULA	ALAMBRADO FECHAMENTO PARQUINHO	2,00	1,60	26,00	83,2000	(COMPRIMENTO*ALTURA)* QUANTIDADE DE VÃO = ÁREA												
LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	FÓRMULA																				
ALAMBRADO FECHAMENTO PARQUINHO	2,00	1,60	26,00	83,2000	(COMPRIMENTO*ALTURA)* QUANTIDADE DE VÃO = ÁREA																				
8	PINTURA																								
	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	307,9660																						

Ana Carolina Antunes P. Dantas
Arquiteta e Urbanista
CAU: A252926-2



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM). QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).


DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	003-2024
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.				
8.1	ÁREA REFERENTE A LIXAMENTO DE PINTURA NOS BLOCOS MODULARES						
	BLOCO 1	LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT	ÁREA	FORMULA
		MURO DETALHE COLORIDO	114,24	2,15		245,62	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE =ÁREA
	BLOCO 2	MURO DETALHE COLORIDO	29,00	2,15		62,35	
		ÁREA TOTAL				307,97	
PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS		m2	473,32				
8.6	ÁREA DE PINTURA DE MARQUISES, DUTOS DE VENTILAÇÃO E BEIRAL DA LAJE						
	BLOCO 1	ITEM	COMPRIMENTO OU PERÍMETRO	LARGURA OU ALTURA	QUANT	ÁREA	FORMULA
		DUTOS DE VENTILAÇÃO	3,00	1,80	44	237,60	(COMPRIMENTO*LARGURA)*QUANTIDADE = ÁREA
		MARQUISE MAIOR	3,40	2,10	24	171,36	
		MARQUISE MENOR	3,30	1,45	8	38,28	
		BEIRAL DA LAJE	130,42	0,20		26,08	
	SOMATORIO				473,32		
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO		m2	307,97				
8.7	ÁREA REFERENTE A LIXAMENTO DE PINTURA NOS BLOCOS MODULARES						
	BLOCO 1	LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT	ÁREA	FORMULA
		PINTURA ABAIXO DAS JANELAS	2,92	1,21	4	14,13	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE =ÁREA
	BLOCO 2	MURO DETALHE COLORIDO	114,24	2,15		245,62	
		MURO DETALHE COLORIDO	29,00	2,15		62,35	
ÁREA TOTAL				307,97			
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)		m2	307,97				
8.12	BLOCO 1	LOCAL	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANT	ÁREA	FORMULA
		MURO DETALHE COLORIDO	114,24	2,15		245,62	(COMPRIMENTO*ALTURA)=ÁREA
	MURO DETALHE COLORIDO	29,00	2,15		62,35		
	ÁREA TOTAL				307,97		
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021		M2	473,32				
8.13	ÁREA DE PINTURA DE MARQUISES, DUTOS DE VENTILAÇÃO E BEIRAL DA LAJE						
	BLOCO 1	ITEM	COMPRIMENTO OU PERÍMETRO	LARGURA OU ALTURA	QUANT	ÁREA	FORMULA
		DUTOS DE VENTILAÇÃO	3,00	1,80	44	237,60	

e *cb*

Ana Carolina Antunes P. Dantas
Arquiteta e Urbanista
CAU: A252926-2



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRAFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato:		MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:		ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		R. ANTONIO PEREIRA GALVAO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG		CNPJ:	05.035.581/0001-10		
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ata:	589/2023	Data:	22/5/2024		
				Etapas: (2)		1 - antes da realização da obra	
						2 - durante a realização da obra	
						3 - após a realização da obra	



Observações:

Foto 1: PLACA DE OBRA

Foto 2: PLACA DE OBRA

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Marta Cristina Navarro de Aquino Ribeiro


Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 252926-2

Arquiteta e Urbanista
Ana Carolina Antunes P. Dantas,

CAU: A282926-2

BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Assinado de forma digital por
BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Data: 2024.05.28 08:41:11 -03'00'

ALEX CORREA
LOUREIRO:084
55411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro
CPF: 15.128.120-95
RG: 13.201.423-2
Data de Emissão: 15/05/2024
Município: MURIAÉ - MG
Estado: MG
Número de Registro: 12775056750-2
Data de Emissão: 28/05/2024



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato:		MANUTENÇÃO E M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:		ILWITTERA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):		R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG		CNPJ:		05.035.581/0001-10	
Pregão Eletrônico:		195/2023		Data:		22/5/2024	
Ata:		589/2023		Etapas (2)		1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	



Observações:
Foto 3: LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO



Foto 4: LIMPEZA E LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE

Representante do Município
Adlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretaria Municipal de Educação
Marta Cristine Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes de Barros,
Arquiteta e Urbanista

Arquiteta e Urbanista


CAU: A252928-2

BRENNER BARROSO
BRENNER BARROSO
VIEIRA: 12775056750
Data: 2024.05.28 08:41:25 -03:00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA Nº: MG 189511/D

ALEX CORREA LOUREIRO:08
455411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro

Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:	LUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG		CNPJ:	05.035.581/0001-10	
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ano:	589/2023	Data:	22/5/2024
			Etapas: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra		



Foto 5: LIMPEZA E LIXAMENTO DE SUPERFÍCIE




Foto 6: LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO

Observações:

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Marta Cristina Naveiro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas,
CAU: 252926-2

Arquiteta e Urbanista

CAU: A252926-2

BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Assinada de forma digital por
BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Dados: 2024.05.28 08:41:39 -03'00'

ALEX CORREA
LOUREIRO:084
55411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro
CPF: 020.252.926-2
RUA: RUA ALVARO DE ALMEIDA, 1333
Bairro: CENTRO
Cidade: MURIAÉ - MG
CEP: 35.200-000



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉM/G	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ala:	588/2023
		Data:	22/5/2024
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:
Foto 7. LIXAMENTO E LIMPEZA DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO FINALIZADA



Foto 8: PINTURA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO, BEIRAIS E MARQUISES

Representante do Município
Artan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Marta Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 252926-2


Atestado de forma digital por
BRENNER BARROSO BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750 VIEIRA:12725056750
Dados: 20240528 08:41:54 -0300'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Breaner Barroso Vieira
CREA N.º: MG-189511/D

ALEX CORREA
LOUREIRO:084
55411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro

DOBRAR E COLAR AQUI
OBRAS E SERVIÇOS
CNPJ: 08.411.708/0001-00
Nº de Inscrição Estadual: 153.143.932
Nº de Inscrição Municipal: 153.143.932
Nº de Inscrição Federal: 08.411.708/0001-00

Arquiteta e Urbanista
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU: A252926-2



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato: MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO

Empresa Contratada: ILMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

Local da Obra (Bairro, município e UF):

CNPJ: 05.036.581/0001-10

Etapa: (2)

R. ANTONIO PEREIRA GALVAO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG



Data: 22/05/2024

Pregão Eletrônico: 195/2023

Ata: 588/2023

Data: 22/05/2024

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 9: PINTURA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO, BEIRAIS E MARQUISES

Foto 10: PINTURA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO, BEIRAIS E MARQUISES FINALIZADA (BLOCO 1)

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Marta Cristiana Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 262926-2

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA N.º: MG 189511/D

Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro

Arquiteta e Urbanista
Ana Carolina Antunes P. Dantas,
CAU: A282926-2

Astinado de forma digital por
BRENNER BARROSO BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750 VIEIRA:1275056750
DADOS:2024052808:4209-03107



ALEX CORREA LOUREIRO:08
455411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ata:	588/2023
		Data:	22/5/2024
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 11: LIXAMENTO DO MURO

Foto 12: PREPARAÇÃO PARA PINTURA COM FUNDO SELADOR

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 252926-2

Arquiteta e Urbanista
Ana Carolina Antunes P. Dantas,
CAU: A252926-2

BRENNER BARROSO Assinado de forma digital por BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750 VIEIRA:12725295750
Data: 2024.05.28 08:42:26 -03'00'


ALEX CORREIA LOUREIRO:08
455411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO			Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVAO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG			CNPJ:	05.035.581/0001-10	
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ata:	598/2023	Data:	22/6/2024	
				Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	



Observações:

Foto 13: TELA EM PVC

Representante do Município
Artian do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Damias
CAU 252926-2

Foto 14: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR

BRENNER BARROSO
VIEIRA:1.2775056750
Assinado de forma digital por
BRENNER BARROSO
VIEIRA:1.2775056750
Dados: 2024.05.28 08:42:40 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA Nº: MG 189511/1D

ALEX CORREA
LOUREIRO:08
455411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro

Ana Carolina Antunes P. Damias
Arquiteta e Urbanista
CAU: A282926-2



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato: **MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO**

Empresa Contratada:

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

Local da Obra (Bairro, município e UF):

CNPJ: 05.035.581/0001-10

Etapas: (2)

R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG

Data: 22/5/2024

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Pregão Eletrônico:

195/2023

Ata:

588/2023

Data:



Observações:

Foto 15: PRIMEIRA DEMAO DE TINTA ESMALTE EM MURO

Foto 16: APLICAÇÃO DE TINTA ESMALTE NO MURO

Representante do Município
Artlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço

Ana Carolina Antunes p. Dantas,

CAU 252926-1

Arquiteta e Urbanista

CAU: A252926-2

BRENNER BARROSO | Assistente de forma digital por
VIEIRA:12775056750 | VIEIRA:12775056750
Dados: 2024.05.28 08:42:55 - 03:00

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço


Brenner Barroso Vieira

CREA Nº: MG 189511/D

ALEX CORREA
LOUREIRO:0845
5411708

Representante legal da empresa

Alex Correa Loureiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO		Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG		CNPJ:	05.035.581/0001-10	
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ata:	588/2023	Data:	22/5/2024
			Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra		



Foto 17: PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO DO MURO




Foto 18: PINTURA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO DO MURO

Observações:

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
Arquiteta e Urbanista
CAU: A232926-2

BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA N.º: MG 189511/D



ALEX CORREA
LOUREIRO:084455
411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Data:	22/5/2024
Ata:	698/2023	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 19: PINTURA DE MURO BLOCO 1 FINALIZADA

Foto 20: PINTURA MURO BLOCO 1 FINALIZADA

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO Assinado de forma digital por
BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Data: 2024.05.28 08:43:26 -0300
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA N.º: MG 199511/D

ALEX CORREA
LOUREIRO:0845
54.11708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro

Ana Carolina Antunes P. Dantas,
Arquiteta e Urbanista
CAU. A252926-2



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 01 - O.S. 003

Objeto do Contrato: **MANUTENÇÃO E M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO**

Empresa Contratada: **ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS**

Local da Obra (Bairro, município e UF): **R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG**

CNPJ: **05.035.581/0001-10**

Pregão Eletrônico: **195/2023**

Ata: **598/2023**

Data: **22/5/2024**

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 21: TELA E REMOÇÃO DE ALAMBRADO

Foto 22: ACONDICIONAMENTO DE TELA REMOVIDA

Representante do Município
Adlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177924/D

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes p. Dantas
CAU 282928-P Dantas
Arquiteta e Urbanista
CAU: A282928-2

BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Ativado de forma digital por
BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Dados: 2024.05.28 08:43:41 - 03'00"

ALEX CORREA
LOUREIRO:08
455411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro
DIRETOR LEGAL ALEX CORREA
CNPJ: 05.035.581/0001-10
CNPJ: 05.035.581/0001-10
CNPJ: 05.035.581/0001-10
CNPJ: 05.035.581/0001-10