



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA	BM - Data de Emissão: 28/06/2024			
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF):	ESPIRADEIRAS - MURIAÉ/MG	CNPJ:	17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública:	011/2023	Contrato:	158001/2023	Data:	28/06/2024



MURIAÉ  
Prefeitura Municipal De Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
10.05.2024 13:39  
21.947.581/0001-76 (CNPJ)  
Alameda dos Ipês, 39 - Primavera - MG, 36880-000



MURIAÉ  
Prefeitura Municipal De Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
10.05.2024 13:36  
21.947.581/0001-76 (CNPJ)  
Alameda dos Ipês, 39 - Primavera - MG, 36880-000

MURIAÉ  
Prefeitura Municipal De Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
10.05.2024 13:37  
21.947.581/0001-76 (CNPJ)  
Alameda dos Ipês, 39 - Primavera - MG, 36880-000

Observações:

Arião do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA	BM - Data de Emissão: 28/06/2024	
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 011/2023	Contrato: 158001/2023	Data: 28/06/2024



Observações:

Arjan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA N°: 177324/D

Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA N°: 362503MG

Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA N°: 355308MG

Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99






Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA		BM - Data de Emissão: 28/06/2024	
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 011/2023	Contrato: 158001/2023	Data: 28/06/2024	



Observações:

  
Afan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

  
Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

  
Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

  
Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99






Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA	BM - Data de Emissão: 28/06/2024	
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 011/2023	Contrato: 158001/2023	Data: 28/06/2024




Observações:

  
Arlan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

  
Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503/MG

  
Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308/MG

  
Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO  
PRIMAVERA

BM - Data de Emissão: 28/06/2024

Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS  
município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapas: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 011/2023

Contrato: 158001/2023

Data: 28/06/2024



Observações:

Afan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

Glaucio Aziz Turettá Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99






Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA		BM - Data de Emissão: 28/06/2024	
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 011/2023	Contrato: 158001/2023	Data: 28/06/2024	



Observações:

  
Arjan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

  
Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

  
Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

  
Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99






Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA	BM - Data de Emissão: 28/06/2024	
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 011/2023	Contrato: 158001/2023	Data: 28/06/2024



Observações:

Arlan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA N°: 177324/D

Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA N°: 362503MG

Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA N°: 355308MG

Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99






Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA	BM - Data de Emissão: 28/06/2024	
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 011/2023	Contrato: 158001/2023	Data: 28/06/2024



Observações:

  
Arlan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

  
Glaucio Aziz Turetta Resgela  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

  
Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

  
Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99






Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76


### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA	BM - Data de Emissão: 28/06/2024	
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 011/2023	Contrato: 158001/2023	Data: 28/06/2024



Observações:

  
Arlan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

  
Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

  
Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

  
Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA

BM - Data de Emissão: 28/06/2024

Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 011/2023

Contrato: 158001/2023

Data: 28/06/2024




MURIAÉ  
Prefeitura Municipal De Muriaé  
Entorno Quadra Primavera  
05.06.2024 10:36  
28° 14' 55.3" S, 42° 36' 32.2" W (44m)  
Alameda dos Ipês, 285 - MG, 36880-000




MURIAÉ  
Prefeitura Municipal De Muriaé  
Entorno Quadra Primavera  
05.06.2024 10:36  
28° 14' 55.3" S, 42° 36' 32.2" W (44m)  
Alameda dos Ipês, 285 - MG, 36880-000




Observações:

  
Arlan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

  
Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

  
Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

  
Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO  
PRIMAVERA

BM - Data de Emissão: 28/06/2024

Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS  
município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 011/2023

Contrato: 158001/2023

Data: 28/06/2024



Observações:

Arian do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA

BM - Data de Emissão: 28/06/2024

Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS  
município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG


CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 011/2023

Contrato: 158001/2023

Data: 28/06/2024




  
Prefeitura Municipal de Muriaé  
Entorno Quadra Primavera  
14.06.2024 07:54  
-21.14558 -42.36323 (+4m)  
Tr. das Espirradeiras, 39 - Primavera - MG, 36880-000





  
Prefeitura Municipal de Muriaé  
Entorno Quadra Primavera  
14.06.2024 06:55  
-21.14564 -42.36324 (+4m)  
Alameda dos Ipês, 285 - MG, 36880-000

Observações:

  
Afânio Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

  
Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

  
Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

  
Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99






Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA	BM - Data de Emissão: 28/06/2024
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76 Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 011/2023	Contrato: 158001/2023 Data: 28/06/2024



Observações:

  
Arlan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

  
Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

  
Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

  
Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99






Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA		BM - Data de Emissão: 28/06/2024	
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG		CNPJ: 17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 011/2023	Contrato: 158001/2023	Data: 28/06/2024	



Observações:

Arlan do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA

BM - Data de Emissão: 28/06/2024

Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS  
município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 011/2023

Contrato: 158001/2023

Data: 28/06/2024





Prefeitura Municipal De Muriaé  
Entorno Da Praça Primavera  
24.06.2024 13:30  
21° 8'43,71" S 42° 21' 47,87" O  
Alameda dos Ipês, - MG





Prefeitura Municipal De Muriaé  
Entorno Da Praça Primavera  
24.06.2024 13:30  
21° 8'44,5" S 42° 21' 47,79" O  
Tr. das Espirradeiras, - Primavera - MG

Observações:

  
Artân do Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

  
Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

  
Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

  
Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA DO BAIRRO PRIMAVERA	BM - Data de Emissão: 28/06/2024	
Local da Obra (Bairro, ENTRE ALAMEDA DOS IPÊS E TRAVESSA DAS município e UF): ESPIRRADEIRAS - MURIAÉ/MG	CNPJ: 17.947.581/0001-76 Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública: 011/2023	Contrato: 158001/2023	Data: 28/06/2024




Prefeitura Municipal De Muriaé  
Entorno Quadra Primavera  
27.06.2024 09:08  
-21.14551, -42.36334 (±4m)  
Alameda dos Ipês, 285 - MG, 36880-000



Prefeitura Municipal De Muriaé  
Entorno Quadra Primavera  
27.06.2024 09:10  
-21.14597, -42.36293 (±4m)  
Alameda dos Ipês, 335 - Primavera - MG, 36880-000




Observações:

  
Afanado Carmo Mendonça  
Chefe do Setor de Infraestrutura  
CREA Nº: 177324/D

  
Glaucio Aziz Turetta Resgala  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
CREA Nº: 362503MG

  
Carlos Roberto da Costa Rocha  
Resp. Técnico pela Execução da obra/serviço  
CREA Nº: 355308MG

  
Lucas Cerqueira Fintelman  
Sócio Administrador  
CPF 130.714.966-99