

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAS, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAS, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAS

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)

1 - antes da realização da obra

2 - durante a realização da obra

3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 1: Reaterro, compactação e ensaio

Foto 2: Reaterro, compactação e ensaio

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

CNPJ: 17.947.581/0001-76


Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 3 e 4 : enchimento de base com pedra rachão, envolvido com manta geotêtil e colocação de geogrelha

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

CNPJ: 17.947.581/0001-76



Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 5: preenchimento da gaiola com pedra rachão

Foto 6: reaterro e compactação

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 7: preenchimento de dreno

Foto 8: Armação e preenchimento da gaiola com pedra rachão

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAS, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAS, MURIAÉ/MG	BM - Data de Emissão:	22/07/2024	BM-02	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAS	CNPJ:	17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública:	024/2023	Contrato:	31001/2024	Data:	18/07/2024



Observações:

Foto 9: Armação e preenchimento de galola com pedra rachão

Foto 10: reaterro e compactação

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTRELHA NA RUA 1ª DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 11 e 12 : reaterro e compactação

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTRELLA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAS, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAS, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAS

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 13: reaterro e compactação

Foto 14: ensaio

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D


Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAS, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAS, MURIAÉ/MG	BM - Data de Emissão:	22/07/2024	BM-02	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAS	CNPJ:	17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública:	024/2023	Contrato:	31001/2024	Data:	18/07/2024




Observações:

Foto 15: ensaio

Foto 16: execução de dreno

  
Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

  
Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



RELATORIO FOTOGRAFICO



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)

1 - antes da realização da obra

2 - durante a realização da obra

3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 17: execução de dreno

Foto 18: armação de gaiola e terramesch, preenchimento com pedra rachão

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

CNPJ: 17.947.581/0001-76


Etapa: (2)

1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 19 e 20: armação de gaiola de solo reforçado, preenchimento com pedra rachão e colocação de geogrelha

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAS, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAS, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAS

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)

1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 21 e 22: formação de gaiola de solo reforçado, preenchimento com pedra rachão e colocação de geogrelha

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

CNPJ: 17.947.581/0001-76


Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 23 e 24: armação de gaiola de solo reforçado, preenchimento com pedra rachão e colocação de geogrelha

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D


Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG	BM - Data de Emissão:	22/07/2024	BM-02
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR	CNPJ:	17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública:	024/2023	Contrato:	31001/2024	Data:
			18/07/2024	



Observações:

Foto 25: reaterro e colocação de geogrelha

Foto 26: execução de dreno

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

CNPJ: 17.947.581/0001-76


Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 27: armacão de gaiola e preenchimento com pedra de mão e colocação de geogrelha

Foto 28: aterro e compactação

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D


Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTEXTELA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG	BM - Data de Emissão:	22/07/2024	BM-02	
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR	CNPJ:	17.947.581/0001-76	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública:	024/2023	Contrato:	31001/2024	Data:	18/07/2024



Observações:

Foto 29: aterro e compactação

Foto 30: Execução de forma e enchimento com pedra de mão

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato:

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOTRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPARG, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPARG, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF):

RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPARG

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 31: armação de gaiola e preenchimento com pedra de mão e colocação de geogrelha      Foto 32: formas e enchimento com pedra de mão

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nílce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA 1º DE MAIO NO BAIRRO GASPAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA, NO BAIRRO GASPAR, MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão:

22/07/2024

BM-02

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA PRIMEIRO DE MAIO, BAIRRO GASPAR

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Etapa: (2)  
1 - antes da realização da obra  
2 - durante a realização da obra  
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 024/2023

Contrato: 31001/2024

Data: 18/07/2024



Observações:

Foto 33: formas e enchimento com pedra de mão

Foto 34: Execução de filtro drenante

Antonio Pedro de Carvalho Nogueira  
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: CREA MG 214239/D

Nilce Maria da Silva  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA Nº: CREA MG 329064/D