



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23


Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:36:44 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:37:05 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira


CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 16:37:35 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:37:49 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

(Empty space for observations)

(Handwritten signature)
Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA-10312685610
Data: 2024.07.17 14:38:10 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA-09588753678
Data: 2024.07.17 14:38:21 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Empty box for observations.

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:38:40 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:38:55 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arian do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:39:15 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:39:33 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, matérias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23



Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Empty box for observations.

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:39:54 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:40:16 -03'00'


Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra	BM - Número: 04		
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira	CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra	
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024	



Observações:


Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:40:40 -03'00'
Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:41:00 -03'00'
Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23


Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:41:59 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:42:14 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, matérias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Data: 2024.07.17 14:42:38 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:42:54 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira


CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO
PAUL PEDROSA10312685610
Data: 2024.07.17 14:49:13 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA-09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA-09588753678
Data: 2024.07.17 14:43:28 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23


Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:52:09 -03'00'

Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:52:30 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:52:54 -03'00'

Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:53:10 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23



Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:53:30 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:54:12 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:54:30 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753670
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753670
Dados: 2024.07.17 14:54:45 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, matérias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira


CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO
PAUL PEDROSA:10312685610
Data: 2024.07.17 14:55:03 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:55:17 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Data: 2024.07.17 14:55:38 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:55:52 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira


CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

Assinado de forma digital por JOSE RICHARDO PAUL PEDROSA:10312685610
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:58:09 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:58:21 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

1 - antes da realização da obra



2 - durante a realização da obra

3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Data: 2024.07.17 14:36:50 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:37:06 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira


CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:57:22 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:57:51 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira


CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO
PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:57:54 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:58:07 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:15:04 -03'00'

Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por
CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:18:48 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra		BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira		CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024	



Observações:


Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:17:10 -03'00'
Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:17:31 -03'00'
Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, matérias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23


Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Prefeitura Municipal De Muriaé
Pavimentação Gameleira Trecho 05
21.06.2024 15:44
21°9'25,19" S 42°21'4,48" O
R. Pedro Mazzini - MG



Prefeitura Municipal De Muriaé
Pavimentação Gameleira Trecho 05
21.06.2024 15:45
21°9'26,68" S 42°21'2,9" O
R. Pedro Mazzini - MG

Observações:

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:19:13 -03:00

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:19:51 -03:00

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:20:12 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:20:25 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23


Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:25:48 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:21:04 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, matérias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira


CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:21:28 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:21:43 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira



CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:22:07 -03'00'

Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:22:28 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:22:55 -03'00'
Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:23:13 -03'00'
Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:23:34 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:23:51 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:



Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:24:10 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:24:32 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

- Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:44:34 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:45:01 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra		BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira		CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024	



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312695610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312695610
Data: 2024.07.17 14:52:08 -03'00'
Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:54:11 -03'00'
Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra		BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira		CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024	



Observações:

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:46:02 -03:00

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Data: 2024.07.17 14:46:58 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:47:12 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra	BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira	CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024



Observações:

Empty box for observations.



Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Data: 2024.07.17 14:47:31 -03'00'

Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:47:40 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra	BM - Número: 04	
	Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira	CNPJ: 38.074.310/0001-23
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024



Observações:


 Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Nome/ Arlan do Carmo Mendonça
 CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
 PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
 Dados: 2024.07.17 14:48:58 -03'00'
 Resp. técnico pela execução da obra/serviço
 Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
 CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
 Dados: 2024.07.17 14:48:25 -03'00'
 Representante legal da empresa
 Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:48:23 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:49:06 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



MURIAÉ
Prefeitura Municipal de Muriaé
Pavimentação Gameleira Trecho 05
01.07.2024 13:40
21° 9' 20,29" S 42° 21' 8,33" O
R. Pedro Mazzini, - MG

Observações:

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:49:29 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:49:45 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra		BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira		CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024	



Observações:


 Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Nome: Arlan do Carmo Mendonça
 CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
 PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
 Data: 2024.07.17 14:50:19 -03'00'
 Resp técnico pela execução da obra/serviço
 Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
 CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
 SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
 Data: 2024.07.17 14:50:36 -03'00'
 Representante legal da empresa
 Nome: Casio Pena Silva




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra	BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira	CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024



Observações:



Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlando Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:51:02 -0300

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:51:21 -0300

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra		BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira		CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024	




Prefeitura Municipal De Muriaé
Pavimentação Gameleira Trecho 05
01.07.2024 13:46
21°9'29,28" S 42°21'4,5" O
R. Pedro Mazzini, - MG



Prefeitura Municipal De Muriaé
Pavimentação Gameleira Trecho 05
01.07.2024 13:46
21°9'29,02" S 42°21'4,36" O
R. Pedro Mazzini, - MG

Observações:



Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:25:27 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:26:20 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra	BM - Número: 04
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF):	estada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	CNPJ: 38.074.310/0001-23 Data: xx/xx/2024



Observações:

(Empty space for observations)

(Handwritten signature)
 Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Nome: Arlan do Carmo Mendonça
 CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
 PEDROSA:10312685610
 Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
 Data: 2024.07.17 14:27:34 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
 Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
 CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
 Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
 Data: 2024.07.17 14:27:49 -03'00'

Representante legal da empresa
 Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022


Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



MURIAÉ
Prefeitura Municipal De Muriaé
Pavimentação Gameleira Trecho 05
03/07/2024 15:42
21° 9' 20,29" S 42° 21' 7,83" O
R. Cel. Adolfo Guzman, - Centro - MG

Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:28:15 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:28:29 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:29:06 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:29:23 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, matérias de consumo, insumos e mão de obra		BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira		CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024	



Observações:


Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arian do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:29:56 -03'00'

Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:30:12 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra	BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira	CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024



Observações:

Resp.técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO
PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:31:50 -0300'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:32:09 -0300'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:32:30 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:30:45 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra	BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira	CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2) 1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024




MURIAÉ
Prefeitura Municipal De Muriaé
Pavimentação Gameleira Trecho 05
03.07.2024 15:47
21°3'24,15"S 42°21'2,29"O



MURIAÉ
Prefeitura Municipal De Muriaé
Pavimentação Gameleira Trecho 05
03.07.2024 15:47
21°3'24,61"S 42°21'2,43"O

Observações:



Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Data: 2024.07.17 14:33:43 -03'00'
Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:34:01 -03'00'
Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23


Etapas: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024




Prefeitura Municipal De Muriaé
Pavimentação Gameleira Trecho 05
08.07.2024 15:48
21°9'25,69"S 42°21'2,82"O



Prefeitura Municipal De Muriaé
Pavimentação Gameleira Trecho 05
03.07.2024 15:49
21°9'26,55"S 42°21'3,26"O

Observações:


Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:34:37 -0300

Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:34:55 -0300

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:



Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arian do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Data: 2024.07.17 14:35:18 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:35:35 -03'00'


Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra		BM - Número: 04	
Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira		CNPJ: 38.074.310/0001-23	Etapa: (2)
Concorrência Pública: 007/2022	Contrato: 137001/2023	Data: xx/xx/2024	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arian do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:09:33 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:01:56 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira


CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)
1 - antes da realização da obra
2 - durante a realização da obra
3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arian do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:09:57 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO
PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.01.17 14:03:33 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23



Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:



Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arjan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:10:21 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:03:56 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23


Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024




Prefeitura Municipal de Muriaé
Gameleira Trecho 05
15.07.2024 14:48
21°9'20,8"S 42°21'5,71"W
R. Profa. Odaléia Oliveira Moraes de Azevedo, - Altavosa - MG



Prefeitura Municipal de Muriaé
Gameleira Trecho 05
15.07.2024 14:43
21°9'21,28"S 42°21'3,39"W
R. Profa. Odaléia Oliveira Moraes de Azevedo, - Altavosa - MG

Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Atlán do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:04:20 -03'00'
Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

1 - antes da realização da obra



2 - durante a realização da obra

3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:11:10 -03'00'
Resp técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:04:43 -03'00'
Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23



Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE
RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:11:32 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA
SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:05:04 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materias de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da municipio e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23


Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL,
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:11:57 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA
SILVA:09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:05:23 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23



Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA N°: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO
PAUL PEDROSA:10312685610
Data: 2024.07.17 14:12:21 -03'00'

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA N°: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA 09588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Data: 2024.07.17 14:12:42 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23

Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra


Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:


Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610

Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Data: 2024.07.17 14:11:03-00

Resp. técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:59588753678

Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:59588753678
Data: 2024.07.17 14:11:03-00

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

RELATORIO FOTOGRAFICO

Objeto do Contrato: Pavimentação de estradas vicinais em Muriaé-MG: Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra

BM - Número: 04

Local da Obra (Bairro, Trecho 05 (estaca 0+0,00 a 53+10,00 e 69+0,00 a 75+0,00) da município e UF): estrada de ligação Rua Pedro Mazzini/Comunidade da Gameleira

CNPJ: 38.074.310/0001-23



Etapa: (2)

- 1 - antes da realização da obra
- 2 - durante a realização da obra
- 3 - após a realização da obra

Concorrência Pública: 007/2022

Contrato: 137001/2023

Data: xx/xx/2024



Observações:

Resp técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA Nº: CREA MG 177324/D

JOSE RICARDO PAUL
PEDROSA:10312685610
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PAUL PEDROSA:10312685610
Dados: 2024.07.17 14:13:57 -03'00'

Resp.técnico pela execução da obra/serviço
Nome: José Ricardo Paul Pedrosa
CREA Nº: MG 201025/D

CASIO PENA SILVA:09588753678
Assinado de forma digital por CASIO PENA SILVA:09588753678
Dados: 2024.07.17 14:14:16 -03'00'

Representante legal da empresa
Nome: Casio Pena Silva