



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

**Objeto do Contrato:** Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

**BM - Data de Emissão:** 22/8/2024

**Empresa Contratada:** Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

**Local da Obra (Bairro, município e UF):** Extensão de rede para atender a iluminação pública da Praça da Matriz e Praça do Largo - Boa Família; Dois Becos da Rua Nova - Boa Família; Pista de Biciclos do Horto Florestal e duas ruas do distrito de São Domingos.

**BM - Período de Referência da Medição:** 15/07/2024 - 16/08/2024

**CNPJ:** 12.759.763/0001-08

**Início da Obra:** 15/07/2024

**BM - Número:** 6

**Valor Total Inicial do Contrato:** R\$ 1.599.994,95

**Valor Total Medido Acumulado:** R\$ 572.990,20

**Pregão:** 250/2023

**Edital:** 297/2023

**Valor da Medição:** R\$ 96.403,65

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)
1.1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3x1x70-70	MT	500,00	133,62	RS 66.810,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	66810,00
1.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3x1x16-16	MT	1.500,00	64,88	RS 97.320,00	100,00%	1500,00	RS 97.320,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1500,00	97320,00	0,00	0,00
1.1.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA CABO QUADRIplex 3X1X35+35	MT	3.000,00	100,83	RS 302.490,00	41,00%	1236,84	RS 124.710,58	20,00%	600,00	RS 60.498,00	61,00%	1836,84	185208,58	1163,16	117281,42
1.1.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CONTRA POSTE 7-300-DAN	PC	3,00	1.107,30	RS 3.321,90	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	3321,90
1.1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE DT-11-300-DAN	PC	35,00	1.548,41	RS 54.194,35	14,00%	5,00	RS 7.742,05	34,00%	12,00	RS 18.580,92	48,00%	17,00	26322,97	18,00	27871,38
1.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE DT-11-600-DAN	PC	15,00	1.744,91	RS 26.173,65	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	15,00	26173,65
1.1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-11-300-DAN	PC	22,00	1.574,12	RS 34.630,64	55,00%	12,00	RS 18.889,44	0,00%	0,00	RS 0,00	55,00%	12,00	18889,44	10,00	15741,20
1.1.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-11-600-DAN	PC	12,00	1.934,58	RS 23.214,96	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	12,00	23214,96
1.1.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-12-1000-DAN	UN	1,00	2.673,15	RS 2.673,15	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	2673,15
1.1.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE SC-12-600-DAN	UN	2,00	2.304,83	RS 4.609,66	100,00%	2,00	RS 4.609,66	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,00	4609,66	0,00	0,00
1.1.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE GALVANIZADO PROVA A FOGO 7 METROS	UN	100,00	1.520,99	RS 152.099,00	99,00%	99,00	RS 150.578,01	1,00%	1,00	RS 1.520,99	100,00%	100,00	152099,00	0,00	0,00
1.1.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1 - TRIFÁSICA	UN	12,00	447,21	RS 5.366,52	100,00%	12,00	RS 5.366,52	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	12,00	5366,52	0,00	0,00
1.1.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1 - TRIFÁSICA	UN	6,00	904,81	RS 5.428,86	50,00%	3,00	RS 2.714,43	50,00%	3,00	RS 2.714,43	100,00%	6,00	5428,86	0,00	0,00
1.1.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE2 - TRIFÁSICA	UN	12,00	754,34	RS 9.052,08	25,00%	3,00	RS 2.263,02	0,00%	0,00	RS 0,00	25,00%	3,00	2263,02	9,00	6789,06
1.1.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE2 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.088,59	RS 6.531,54	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	6531,54





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 22/8/2024

22/8/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública da Praça da Matriz e Praça do Largo - Boa Família; Dois Bicos da Rua Nova - Boa Família; Pista de Biciclos do Horto Florestal e duas ruas do distrito de São Domingos.

BM - Período de Referência da Medição: 15/07/2024 - 16/08/2024

CNPJ: 12.759.764/0001-08

Pregão : 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

RS 96.403,65

BM - Número: 6

Valor Total Inicial do Contrato:

RS 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado:

RS 572.990,20

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)			
1.1.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3 - TRIFÁSICA	UN	12,00	1 036,90	RS 12.442,80	25,00%	3,00	RS 3.110,70	0,00%	0,00	RS 0,00	25,00%	3,00	3110,70	9,00	9332,10			
1.1.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1 259,38	RS 7.556,28	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	7556,28			
1.1.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3-CE3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.477,47	RS 8.864,82	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	8864,82			
1.1.19	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE4 - TRIFÁSICA	UN	12,00	1 284,08	RS 15.408,96	50,00%	6,00	RS 7.704,48	0,00%	0,00	RS 0,00	50,00%	6,00	7704,48	6,00	7704,48			
1.1.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE4 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.454,59	RS 8.727,54	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	8727,54			
1.1.21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N2 - TRIFÁSICA	UN	6,00	879,17	RS 5.275,02	100,00%	6,00	RS 5.275,02	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	6,00	5275,02	0,00	0,00			
1.1.22	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N4 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.319,86	RS 7.919,16	50,00%	3,00	RS 3.959,58	50,00%	3,00	RS 3.959,58	100,00%	6,00	7919,16	0,00	0,00			
1.1.23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA SI1	UN	10,00	278,17	RS 2.781,70	100,00%	10,00	RS 2.781,70	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	10,00	2781,70	0,00	0,00			
1.1.24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA SI2	UN	10,00	304,03	RS 3.040,30	60,00%	6,00	RS 1.824,18	40,00%	4,00	RS 1.216,12	100,00%	10,00	3040,30	0,00	0,00			
1.1.25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA SI3	UN	5,00	345,46	RS 1.727,30	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	1727,30			
1.1.26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N1 - TRIFÁSICA	UN	6,00	714,97	RS 4.289,82	100,00%	6,00	RS 4.289,82	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	6,00	4289,82	0,00	0,00			
1.1.27	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N3 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.086,10	RS 6.516,60	50,00%	3,00	RS 3.258,30	50,00%	3,00	RS 3.258,30	100,00%	6,00	6516,60	0,00	0,00			
1.1.28	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE MEDIA TENSÃO TRIFÁSICA CABO PROTEGIDO 50MM	UN	1.000,00	236,86	RS 236.860,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1000,00	236860,00			
1.1.29	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO MONOFÁSICO	UN	5,00	234,49	RS 1.172,45	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	1172,45			
1.1.30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TRIFÁSICO	UN	5,00	241,18	RS 1.205,90	40,00%	2,00	RS 482,36	0,00%	0,00	RS 0,00	40,00%	2,00	482,36	3,00	723,54			
1.1.31	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEAMENTO TRIFÁSICO RDP - CABO 50 MM	UN	6,00	695,88	RS 4.175,28	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	4175,28			





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 22/8/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública da Praças da Matriz e Praça do Largo - Boa Família; Dois Becos da Rua Nova - Boa Família; Pista de Biciclovos do Horto Floresjal e duas ruas do distrito de São Domingos.

BM - Período de Referência da Medição: 15/07/2024 - 16/08/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Preço : 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

RS 96.403,65

BM - Número: 6

Valor Total Inicial do Contrato:

RS 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado:

RS 572.990,20

Item	Descrição	Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)
1.1.32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 21 MM CAA	UN	3,00	427,31	RS 1.281,93	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	1281,93
1.1.33	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 34 MM CA	UN	3,00	543,64	RS 1.630,92	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	1630,92
1.1.34	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO RDP - CABO 70 MM	UN	5,00	528,74	RS 2.643,70	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	2643,70
1.1.35	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL	UN	9,00	496,52	RS 4.468,68	33,00%	3,00	RS 1.489,56	0,00%	0,00	RS 0,00	33,00%	3,00	1489,56	6,00	2979,12
1.1.36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA	UN	1,00	8.030,18	RS 8.030,18	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	8030,18
1.1.37	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA	UN	1,00	13.877,60	RS 13.877,60	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	13877,60
1.1.38	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA	UN	1,00	19.071,88	RS 19.071,88	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	19071,88
1.1.39	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA	UN	4,00	24.823,85	RS 99.295,40	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	4,00	99295,40
1.1.40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA	UN	1,00	32.063,32	RS 32.063,32	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	32063,32
1.1.41	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA	UN	1,00	52.097,43	RS 52.097,43	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	52097,43
1.1.42	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS DE BAIXA TENSÃO	UN	6,00	529,80	RS 3.178,80	100,00%	6,00	RS 3.178,80	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	6,00	3178,80	0,00	0,00
1.1.43	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS DE MÉDIA TENSÃO	UN	3,00	828,39	RS 2.485,17	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	2485,17
1.1.44	ELABORAÇÃO DE PROJETO POR POSTE/PADRÃO TRIFÁSICO	US	100,00	428,01	RS 42.801,00	28,00%	28,00	RS 11.984,28	7,00%	7,00	RS 2.996,07	35,00%	35,00	14980,35	65,00	27820,65
1.1.45	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ATUALIZAÇÃO DE LUMINÁRIA	US	100,00	276,54	RS 27.654,00	12,00%	12,00	RS 3.318,48	6,00%	6,00	RS 1.659,24	18,00%	18,00	4977,72	82,00	22676,28
1.1.46	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x150ABC	UN	5,00	9.735,58	RS 48.677,90	20,00%	1,00	RS 9.735,58	0,00%	0,00	RS 0,00	20,00%	1,00	9735,58	4,00	38942,32





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 22/8/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública da Praça da Matriz e Praça do Largo - Boa Família; Dois Bicos da Rua Nova - Jôsa Família; Pista de Bicicless do Horto Florestal e duas ruas do distrito de São Domingos.

BM - Período de Referência da Medição: 15/07/2024 - 16/08/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão : 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição:

RM - Número: 6

Início da Obra: 15/07/2024

Valor Total Inicial do Contrato:

RS 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado:

RS 572.990,20

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)	
1.1.47	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x200ABC	UN	4,00	14.464,30	RS 57.857,20	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	4,00	57857,20	
1.1.48	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x300ABC	UN	3,00	20.333,20	RS 60.999,60	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	60999,60	
<b>TOTAIS</b>				<b>RS 1.599.994,95</b>			<b>RS 476.586,55</b>			<b>RS 96.403,65</b>			<b>RS 572.990,20</b>		<b>RS 1.027.004,75</b>		

Representante legal do município  
Nome: Jorge Feres Filho  
Cargo: Secretário de Obras Públicas

NADINE MARTINS  
MAGALHAES  
11216061645

Resp. técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Nome: Nadine Martins Magalhães  
CREA N°: CREA RJ 2019101128/D

ELETRICA PADRAO DE MURIAE  
LTDA:12759763000108

Responsável pela empresa contratada  
Nome: Lindolfo Alves Dias  
CPF: 722.642.766-49

Assinado de forma digital por ELETRICA  
PADRAO DE MURIAE  
LTDA:12759763000108  
Dados: 2024.08.27 16:09:42 -03'00'





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	<b>EXTENSÃO DE REDE</b>	Empresa Contratada:	<b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>
Local da Obra (Bairro, município e UF):	DISTRITO SÃO DOMINGOS	CNPJ:	12.759.763/0001-08
<b>Pregão : 250/2023</b>	<b>Editais: 297/2023</b>	Data:	15/7/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: SÃO DOMINGOS	





Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	<b>EXTENSÃO DE REDE</b>	Empresa Contratada:	<b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>
Local da Obra (Bairro, município e UF):	DISTRITO SÃO DOMINGOS	CNPJ:	12.759.763/0001-08
<b>Pregão : 250/2023</b>	<b>Edital: 297/2023</b>	Data:	22/7/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: SÃO DOMINGOS	








Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	<b>EXTENSÃO DE REDE</b>	Empresa Contratada:	<b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>
Local da Obra (Bairro, município e UF):	PRAÇA DO LARGO - BOA FAMILIA	CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: PRAÇA DO LARGO
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 29/7/2024	






Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	<b>EXTENSÃO DE REDE</b>	Empresa Contratada:	<b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>
Local da Obra (Bairro, município e UF):	PRAÇA DA MATRIZ - BOA FAMILIA	CNPJ:	12.759.763/0001-08
<b>Pregão : 250/2023</b>	<b>Editais: 297/2023</b>	Data:	5/8/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: PRAÇA DA MATRIZ	









Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	<b>EXTENSÃO DE REDE</b>	Empresa Contratada:	<b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>
Local da Obra (Bairro, município e UF):	BECOS - BOA FAMILIA	CNPJ:	12.759.763/0001-08
<b>Pregão : 250/2023</b>	<b>Editais: 297/2023</b>	Data:	12/8/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: BECOS	







Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: **EXTENSÃO DE REDE**

Empresa Contratada: **Elétrica Padrão de Muriaé Ltda**

Local da Obra (Bairro, município e UF):  
HORTO FLORESTAL

CNPJ: 12.759.763/0001-08

ORDEM DE SERVIÇO: PISTA BICLOSS

Pregão : 250/2023

Editais: 297/2023

Data: 15/8/2024

