



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 10/9/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública da Alameda Sebastião (casario de Sousa - Pirapancrama; Rua Nadir Aguirre Turcato (ao lado da Ubs) - José Cirilo; Praça Nova Muriaé, Rua Santa Antônia (centro central) - Santo Antônio e Posto da Ponte Casa de Saúde.

BM - Período de Referência da Medição: 19/08/2024 - 05/09/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão: 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição: R\$ 64.996,69

BM - Número: 7

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 637.986,89

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDARIA CABO QUADRIPLEX 3x1x70+70	MT	500,00	133,62	RS 66.310,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	500,00	66810,00
1.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDARIA CABO QUADRIPLEX 3x1x16+16	MT	1.500,00	64,88	RS 97.320,00	100,00%	1500,00	RS 97.320,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1500,00	97320,00	0,00	0,00
1.1.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE SECUNDARIA CABO QUADRIPLEX 3X1X35+35	MT	3.000,00	100,83	RS 302.490,00	61,00%	1836,84	RS 185.208,58	14,00%	407,00	RS 41.037,81	75,00%	2243,84	226246,39	756,16	76243,61
1.1.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CONTRA POSTE 7-300-DAN	PC	3,00	1.107,30	RS 3.321,90	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	3321,90
1.1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE: DT-11-300-DAN	PC	35,00	1.548,41	RS 54.194,35	49,00%	17,00	RS 26.322,97	6,00%	2,00	RS 3.096,82	55,00%	19,00	29419,79	16,00	24774,56
1.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE: DT-11-600-DAN	PC	15,00	1.744,91	RS 26.173,65	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	15,00	26173,65
1.1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE: SC-11-300-DAN	PC	22,00	1.574,12	RS 34.630,64	55,00%	12,00	RS 18.889,44	41,00%	9,00	RS 14.167,08	96,00%	21,00	33055,52	1,00	1574,12
1.1.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE: SC-11-600-DAN	PC	12,00	1.934,58	RS 23.214,96	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	12,00	23214,96
1.1.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE: SC-12-1000-DAN	UN	1,00	2.673,15	RS 2.673,15	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	2673,15
1.1.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE: SC-12-600-DAN	UN	2,00	2.304,83	RS 4.609,66	100,00%	2,00	RS 4.609,66	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,00	4609,66	0,00	0,00
1.1.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE POSTE: GALVANIZADO PROVA A FOGO 7 METROS	UN	0,00	1.520,99	RS 152.099,00	100,00%	100,00	RS 152.099,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	100,00	152099,00	0,00	0,00
1.1.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1 - TRIFÁSICA	UN	12,00	447,21	RS 5.366,52	100,00%	12,00	RS 5.366,52	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	12,00	5366,52	0,00	0,00
1.1.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE1 - TRIFÁSICA	UN	6,00	904,81	RS 5.428,86	100,00%	6,00	RS 5.428,86	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	6,00	5428,86	0,00	0,00
1.1.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE2 - TRIFÁSICA	UN	12,00	754,34	RS 9.052,08	25,00%	3,00	RS 2.263,02	50,00%	6,00	RS 4.526,04	75,00%	9,00	6789,06	3,00	2263,02
1.1.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE2 - TRIFÁSICA	UN	6,00	1.088,59	RS 6.531,54	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	6531,54



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 10/9/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública e Alameda Schastli - C. S. do S. de Sousa - Piraquê: Rua Nadir Aguiar Turca (ao lado da Ubs) - José Cirilo: Praça Nova Muriaé, Rua Santa Antônio (centro central) - Santa Antônio e Povo da Ponte: Casa de Saúde.

BM - Período de Referência da Medição: 19/08/2024 - 05/09/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão: 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição: R\$ 64.996,69

BM - Número: 7

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 637.986,89

Item	Descrição	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM				Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
1.1.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3 - TRIFASICA	UN	12,00	1.036,90	R\$ 12.442,80	25,00%	3,00	R\$ 3.110,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	25,00%	3,00	3110,70	9,00	9332,10	
1.1.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3 - TRIFASICA	UN	6,00	1.259,38	R\$ 7.556,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	7556,28	
1.1.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE3-CE3 - TRIFASICA	UN	6,00	1.477,47	R\$ 8.864,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	8864,82	
1.1.19	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE4 - TRIFASICA	UN	12,00	1.284,08	R\$ 15.408,96	50,00%	6,00	R\$ 7.704,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	6,00	7704,48	6,00	7704,48	
1.1.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA CE4 - TRIFASICA	UN	6,00	1.454,59	R\$ 8.727,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	8727,54	
1.1.21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N2 - TRIFASICA	UN	6,00	879,17	R\$ 5.275,02	100,00%	6,00	R\$ 5.275,02	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	5275,02	0,00	0,00	
1.1.22	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N4 - TRIFASICA	UN	6,00	1.319,86	R\$ 7.919,16	100,00%	6,00	R\$ 7.919,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	7919,16	0,00	0,00	
1.1.23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA S11	UN	10,00	278,17	R\$ 2.781,70	100,00%	10,00	R\$ 2.781,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	10,00	2781,70	0,00	0,00	
1.1.24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA S12	UN	10,00	304,03	R\$ 3.040,30	100,00%	10,00	R\$ 3.040,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	10,00	3040,30	0,00	0,00	
1.1.25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE UMA ESTRUTURA S13	UN	5,00	345,46	R\$ 1.727,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	60,00%	3,00	R\$ 1.036,38	60,00%	3,00	1036,38	2,00	690,92	
1.1.26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N1 - TRIFASICA	UN	6,00	714,97	R\$ 4.289,82	100,00%	6,00	R\$ 4.289,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	4289,82	0,00	0,00	
1.1.27	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA N3 - TRIFASICA	UN	6,00	1.086,10	R\$ 6.516,60	100,00%	6,00	R\$ 6.516,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	6516,60	0,00	0,00	
1.1.28	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE MEDIA TENSÃO TRIFASICA CABO PROTEGIDO 50MM	UN	1.000,00	236,86	R\$ 236.860,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1000,00	236860,00	
1.1.29	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO MONOFÁSICO	UN	5,00	234,49	R\$ 1.172,45	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	1172,45	
1.1.30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO TRIFÁSICO	UN	5,00	241,18	R\$ 1.205,90	40,00%	2,00	R\$ 482,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	40,00%	2,00	482,36	3,00	723,54	
1.1.31	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABECAMENTO TRIFÁSICO RDP - CABO 50 MM	UN	6,00	695,88	R\$ 4.175,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	6,00	4175,28	



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.

BM - Data de Emissão: 10/9/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA

Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública da Alameda Schottky, Carlos de Sousa - Pirapocoma; Rua Nairle Aguiar Turcato (ao lado da Ubs) - José Cirilo; Praça Nova Muriaé, Rua Santo Antônio (centro central) - Santo Antônio e Posto da Ponte Casa de Saúde.

BM - Período de Referência da Medição: 19/08/2024 - 05/09/2024

CNPJ: 12.759.763/0001-08

Pregão: 250/2023

Edital: 297/2023

Valor da Medição: R\$ 64.996,69

BM - Número: 7

Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95

Valor Total Medido Acumulado: R\$ 637.986,89

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
1.1.32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 21 MM CAA	UN	3,00	427,31	R\$ 1.281,93	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	1281,93			
1.1.33	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO TRIFÁSICO RDR - CABO 34 MM CA	UN	3,00	543,64	R\$ 1.630,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	1630,92			
1.1.34	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE ENCABEÇAMENTO RDP - CABO 70 MM	UN	5,00	528,74	R\$ 2.643,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	5,00	2643,70			
1.1.35	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSIVEL	UN	5,00	496,52	R\$ 4.468,68	33,00%	3,00	R\$ 1.489,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,00%	3,00	1489,56	6,00	2979,12			
1.1.36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA	UN	1,00	8.030,18	R\$ 8.030,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	8030,18			
1.1.37	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 45 KVA	UN	1,00	13.877,60	R\$ 13.877,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	13877,60			
1.1.38	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 75 KVA	UN	1,00	19.071,88	R\$ 19.071,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	19071,88			
1.1.39	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5 KVA	UN	4,00	24.823,85	R\$ 99.295,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	4,00	99295,40			
1.1.40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 150 KVA	UN	1,00	32.063,32	R\$ 32.063,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	32063,32			
1.1.41	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 300 KVA	UN	1,00	52.097,43	R\$ 52.097,43	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	52097,43			
1.1.42	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIO DE BAIXA TENSÃO	UN	6,00	529,80	R\$ 3.178,80	100,00%	6,00	R\$ 3.178,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	3178,80	0,00	0,00			
1.1.43	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PARA RAIO DE MEDIA TENSÃO	UN	3,00	828,39	R\$ 2.485,17	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00	3,00	2485,17			
1.1.44	ELABORAÇÃO DE PROJETO POR POSTE/PADRÃO TRIFÁSICO	US	100,00	428,01	R\$ 42.801,00	35,00%	35,00	R\$ 14.980,35	2,00%	2,00	R\$ 856,02	37,00%	37,00	15835,37	63,00	26964,63			
1.1.45	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA ATUALIZAÇÃO DE LUMINÁRIA	US	100,00	276,54	R\$ 27.654,00	18,00%	18,00	R\$ 4.977,72	1,00%	1,00	R\$ 276,54	19,00%	19,00	5254,26	81,00	22399,74			
1.1.46	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x150ABC	UN	5,00	9.735,58	R\$ 48.677,90	20,00%	1,00	R\$ 9.735,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	20,00%	1,00	9735,58	4,00	38942,32			



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

Objeto do Contrato: Registro de preço para serviços de extensão de rede de eletrificação, com fornecimento de materiais, mão de obra e elaboração de projetos.  
Local da Obra (Bairro, município e UF): Extensão de rede para atender a iluminação pública da Alameda Sebastião Carlos de Sousa - Pirapancrama: Rua Nairé Aguiar Tareta (ao lado da Libs) - José Celso: Praça Nova Muriaé, Rua Santa Antônia (centro central) - Santo Antônio e Ponte da Ponte, Casa de Saúde.  
Pregão: 250/2023

BM - Data de Emissão: 10/9/2024  
BM - Período de Referência da Medição: 19/08/2024 - 05/09/2024  
Início da Obra: 19/08/2024

Empresa Contratada: Elétrica Padrão de Muriaé LTDA  
CNPJ: 12.759.763/0001-08  
Valor Total Inicial do Contrato: R\$ 1.599.994,95  
Valor Total Medido Acumulado: R\$ 637.986,89

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM			
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)
1.1.47	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x200ABC	UN	4,00	14.464,30	RS 57.357,20	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.48	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE PADRÃO TRIFÁSICO COM CHAVE DISJUNTORA TRIPOLAR 3x300ABC	UN	3,00	20.333,20	RS 60.999,60	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>				<b>RS 1.599.994,95</b>				<b>RS 572.990,20</b>			<b>RS 64.996,69</b>					<b>RS 637.986,89</b>	<b>RS 962.008,06</b>

Representante legal do município  
Nome: Jorge Peres Filho  
Cargo: Secretário de Obras Públicas

**NADINE MARTINS MAGALHÃES**  
11216061645  
Resp. técnico pela fiscalização da obra/serviço  
Nome: Nadine Martins Magalhães  
CREA Nº: CREA RJ 2019101128/D

**ELETRICA PADRAO DE MURIAE LTDA**  
12759763000108  
Assinado de forma digital por ELETRICA PADRAO DE MURIAE LTDA 12759763000108  
Data: 2024.09.10 17:26:05 -0300  
Responsável pela empresa contratada  
Nome: Lindolfo Alves Dias  
CPF: 722.642.766-49




Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: <b>EXTENSÃO DE REDE</b>		Empresa Contratada: <b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>	
Local da Obra (Bairro, município e UF): PRAÇA NOVA MURIAÉ - VERMELHO		CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: PÇ NOVA MURIAÉ
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 19/8/2024	



13 de jul de 2024 11:53:22



13 de jul de 2024 11:53:15



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	<b>EXTENSÃO DE REDE</b>	Empresa Contratada:	<b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Alameda Sebastião Cesario de Sousa - Pirapanema	CNPJ:	12.759.763/0001-08
<b>Pregão : 250/2023</b>	<b>Editais: 297/2023</b>	Data:	26/8/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: PIRAPANEMA	






Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	<b>EXTENSÃO DE REDE</b>	Empresa Contratada:	<b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Nadir Aguiar Tureta (ao lado da Ubs) - José Cirilo	CNPJ:	12.759.763/0001-08
<b>Pregão : 250/2023</b>	<b>Edital: 297/2023</b>	Data:	2/9/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: Ubs José Cirilo	







Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato:	<b>EXTENSÃO DE REDE</b>	Empresa Contratada:	<b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Rua Santo Antônio (canteiro central) - Santo Antônio	CNPJ:	12.759.763/0001-08
<b>Pregão : 250/2023</b>	<b>Editais: 297/2023</b>	Data:	21/8/2024
		ORDEM DE SERVIÇO: Canteiro Central Santo Antonio	







Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto do Contrato: <b>EXTENSÃO DE REDE</b>		Empresa Contratada: <b>Elétrica Padrão de Muriaé Ltda</b>	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Ponte Casa de Saúde		CNPJ: 12.759.763/0001-08	ORDEM DE SERVIÇO: Ponte Casa de Saúde
Pregão : 250/2023	Edital: 297/2023	Data: 12/8/2024	

