



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - O.S. 003

MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO

BM - Data de Emissão: 19/09/2024

Empresa Contratada:

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG

BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2024 A 19/09/2024

CNPJ: 05.035.581/0001-10

Pregão Eletrônico: 195/2023

Ata: 588/2023

Valor da Medição:

R\$ 23.311,82

BM - Número: 04

Valor Total da Ordem de Serviço:

R\$ 197.305,69

Valor Total Acumulado:

R\$ 190.291,70

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
CONTRATO ORIGINAL																			
MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO																			
SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,005	190770,68450	R\$	953,85	100,00%	0,0050	953,85	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	0,01	953,85	0,00	0,00		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Un.	1,00	6684,5200	R\$	6.684,52	81,96%	0,8196	5478,61	11,43%	0,1143	763,84	93,39%	0,93	6242,45	0,07	442,07		
3	SINALIZAÇÃO	m	227,00	11,1139	R\$	2.522,86	57,71%	131,0000	1455,93	0,00%	0,0000	0,00	57,71%	131,00	1455,93	96,00	1066,93		
4	PLANILHA ORÇAMENTARIA	m2	4091,75	1,7322	R\$	7.087,73	100,00%	4091,7500	7087,73	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	4.091,75	7087,73	0,00	0,00		
5	PLACA DE OBRA	m2	2,00	274,3655	R\$	548,73	100,00%	2,0000	548,73	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	2,00	548,73	0,00	0,00		
5.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,00	274,3655	R\$	548,73	100,00%	2,0000	548,73	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	2,00	548,73	0,00	0,00		
6	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	m2	257,36	16,6005	R\$	4.272,30	95,09%	244,7200	4062,47	0,00%	0,0000	0,00	95,09%	244,72	4062,47	12,64	209,83		
6.1	REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	257,36	16,6005	R\$	4.272,30	95,09%	244,7200	4062,47	0,00%	0,0000	0,00	95,09%	244,72	4062,47	12,64	209,83		
6.2	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	38,92	7,8342	R\$	304,88	61,37%	23,8820	187,10	38,63%	15,0340	117,78	100,00%	38,92	304,88	0,00	0,00		
7	TRANSPORTE	m3	10,51	20,5484	R\$	216,05	9,99%	1,0504	21,58	6,43%	0,5766	13,90	16,42%	1,73	35,48	8,79	180,57		
7.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	10,51	20,5484	R\$	216,05	9,99%	1,0504	21,58	6,43%	0,5766	13,90	16,42%	1,73	35,48	8,79	180,57		
7.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	2,67	58,0314	R\$	154,80	39,38%	1,0504	60,96	25,36%	0,5766	39,26	64,74%	1,73	100,22	0,94	54,58		
8	PINTURA																		

de

e



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - O.S. 003

MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO

R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG

BM - Data de Emissão: 19/09/2024

BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2024 A 19/09/2024

Início da Obra:

15/4/2024

BM -

Número: 04

Empresa Contratada:

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

CNPJ: 05.035.581/0001-10

Valor Total da Ordem de Serviço:

R\$ 197.305,69

Valor Total Acumulado:

R\$ 190.291,70

Pregão Eletrônico: 195/2023

Ata: 588/2023

Valor da Medição:

R\$ 23.311,82

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
8.1	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	2876,76	2,6114	R\$ 7.512,38	100,00%	2876,7646	7512,38	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	2.876,76	7512,38	0,00	0,00			
8.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	1010,65	4,4051	R\$ 4.452,01	58,66%	592,8056	2611,37	41,34%	417,8432	1840,64	100,00%	1.010,65	4452,01	0,00	0,00			
8.3	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	586,15	2,9631	R\$ 1.736,82	100,00%	586,1500	1736,82	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	586,15	1736,82	0,00	0,00			
8.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	425,06	3,9567	R\$ 1.681,83	68,30%	290,3296	1148,75	31,70%	134,7296	533,08	100,00%	425,06	1681,83	0,00	0,00			
8.5	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	586,15	7,5265	R\$ 4.411,66	100,00%	586,1500	4411,66	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	586,15	4411,66	0,00	0,00			
8.6	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	m2	1922,40	10,2522	R\$ 19.708,81	100,00%	1922,3980	19708,81	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	1.922,40	19708,81	0,00	0,00			
8.7	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	m2	2876,76	5,9966	R\$ 17.250,81	95,15%	2737,1446	16413,56	0,00%	0,0000	0,00	95,15%	2.737,14	16413,56	139,62	837,25			
8.8	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	1835,57	13,3121	R\$ 24.435,29	100,00%	1835,5700	24435,29	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	1.835,57	24435,29	0,00	0,00			
8.9	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	1010,65	32,2778	R\$ 32.621,52	58,66%	592,8056	19134,47	41,34%	417,8432	13487,05	100,00%	1.010,65	32621,52	0,00	0,00			
8.10	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	586,15	14,7540	R\$ 8.648,06	100,00%	586,1500	8648,06	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	586,15	8648,06	0,00	0,00			
8.11	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m2	425,06	24,0303	R\$ 10.214,30	68,30%	290,3296	6976,71	31,70%	134,7296	3237,59	100,00%	425,06	10214,30	0,00	0,00			
8.12	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	1041,19	21,3046	R\$ 22.182,23	100,00%	1041,1946	22182,23	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	1.041,19	22182,23	0,00	0,00			
8.13	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m2	1922,40	3,0423	R\$ 5.848,51	100,00%	1922,3980	5848,51	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	1.922,40	5848,51	0,00	0,00			
9	ANDAIME																		
9.1	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmês	165,00	9,9357	R\$ 1.639,39	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	-	0,00	165,00	1639,39			
9.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	m2	165,00	7,6760	R\$ 1.266,54	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	-	0,00	165,00	1266,54			
10	SERRALHERIA																		
10.1	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	80,00	23,9424	R\$ 1.915,39	31,25%	25,0000	598,56	0,00%	0,0000	0,00	31,25%	25,00	598,56	55,00	1316,83			



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04 - O.S. 003

MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO

BM - Data de Emissão: 19/09/2024

Empresa Contratada: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG

BM - Período de Referência da Medição: 13/08/2024 A 19/09/2024

CNPJ: 05.035.581/0001-10

Pregão Eletrônico: 195/2023

Ata: 588/2023

Valor da Medição:

15/4/2024

BM - Número: 04

Valor Total da Ordem de Serviço: R\$ 197.305,69

Valor Total Acumulado: R\$ 190.291,70

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
10.2	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE AÇO TIPO C, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFECÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA	m.2.	38,92	88,7441	R\$ 3.453,64	61,37%	23.8820	2119,39	38,63%	15,0348	1334,25	100,00%	38,92	3453,64	0,00	0,00			
11	LIMPEZA GERAL																		
11.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m.2.	884,00	6,31	R\$ 5.580,78	65,16%	576,0000	3636,35	0,00%	308,0000	1944,43	65,16%	884,00	5580,78	0,00	0,00			
TOTAIS					R\$ 197.305,69			R\$ 166.979,88			R\$ 23.311,82		R\$ 190.291,70		R\$ 7.013,99				

Observações: FOI FEITO UMA ORDEM DE SERVIÇO DE SUPRESSÃO, NO VALOR DE 7.013,99.

Representante do Município
Ariano Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO VIEIRA:12775056750
Assinado de forma digital por BRENNER BARROSO VIEIRA:12775056750
Dados: 2024.11.06 13:52:58 -03'00'
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA Nº: MG 189511/D

ALEX CORRÊA LOUREIRO:08450411708
Assinado digitalmente por ALEX CORRÊA LOUREIRO:08450411708
Dados: 2024.11.06 13:52:58 -03'00'
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Alex Correa Loureiro



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM). QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	003-2024
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																													
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																															
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME COMPOSIÇÃO	UND.	1																													
6	DEMOLICÕES E REMOÇÕES																															
	REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	m2	15,0348																													
6.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">ÁREA DE COMPENSADO REMOVIDO</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ITEM</th> <th>COMPRIMENTO</th> <th>ALTURA</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>ÁREA</th> <th>FORMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>VÃOS DE COMPENSADO</td> <td>JANELAS 4 DIVISÓRIAS</td> <td>0,34</td> <td>1,34</td> <td>33,00</td> <td>15,03</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">ÁREA TOTAL</td> <td>15,0348</td> <td>(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA</td> </tr> </tbody> </table>	ÁREA DE COMPENSADO REMOVIDO								ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	FORMULA		VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISÓRIAS	0,34	1,34	33,00	15,03		ÁREA TOTAL					15,0348	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA		
ÁREA DE COMPENSADO REMOVIDO																																
	ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	FORMULA																										
	VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISÓRIAS	0,34	1,34	33,00	15,03																										
	ÁREA TOTAL					15,0348	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA																									
7	TRANSPORTE																															
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	0,6766																													
7.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>ÁREA DE ITEM REMOVIDO</th> <th>ESPESSURA DO MATERIAL</th> <th>VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPENSADO DE JANELAS</td> <td>15,0348</td> <td>0,03</td> <td>0,451044</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL x 1,50 EMPOLAMENTO</td> <td>0,6766</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	ÁREA DE ITEM REMOVIDO	ESPESSURA DO MATERIAL	VOLUME	COMPENSADO DE JANELAS	15,0348	0,03	0,451044	TOTAL x 1,50 EMPOLAMENTO			0,6766																			
ITEM	ÁREA DE ITEM REMOVIDO	ESPESSURA DO MATERIAL	VOLUME																													
COMPENSADO DE JANELAS	15,0348	0,03	0,451044																													
TOTAL x 1,50 EMPOLAMENTO			0,6766																													
7.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>ÁREA DE ITEM REMOVIDO</th> <th>ESPESSURA DO MATERIAL</th> <th>VOLUME</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COMPENSADO DE JANELAS</td> <td>15,0348</td> <td>0,03</td> <td>0,451044</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>0,4510</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL x 1,50 EMPOLAMENTO</td> <td>0,6766</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	ÁREA DE ITEM REMOVIDO	ESPESSURA DO MATERIAL	VOLUME	COMPENSADO DE JANELAS	15,0348	0,03	0,451044	TOTAL			0,4510	TOTAL x 1,50 EMPOLAMENTO			0,6766															
ITEM	ÁREA DE ITEM REMOVIDO	ESPESSURA DO MATERIAL	VOLUME																													
COMPENSADO DE JANELAS	15,0348	0,03	0,451044																													
TOTAL			0,4510																													
TOTAL x 1,50 EMPOLAMENTO			0,6766																													
8	PINTURA																															
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	417,84																													
8.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">LIXAMENTO DE ESQUADRIAS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ÁREA DO ITEM 8.9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> </tbody> </table>	LIXAMENTO DE ESQUADRIAS		ÁREA DO ITEM 8.9																												
LIXAMENTO DE ESQUADRIAS																																
ÁREA DO ITEM 8.9																																
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	134,7296																													
8.4	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ÁREA CORRESPONDENTE A LIXAMENTO DE COMPENSADO DE MADEIRA DAS JANELAS</th> </tr> <tr> <th colspan="2">ÁREA DO ITEM 8.11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">134,7296</td> </tr> </tbody> </table>	ÁREA CORRESPONDENTE A LIXAMENTO DE COMPENSADO DE MADEIRA DAS JANELAS		ÁREA DO ITEM 8.11				134,7296																								
ÁREA CORRESPONDENTE A LIXAMENTO DE COMPENSADO DE MADEIRA DAS JANELAS																																
ÁREA DO ITEM 8.11																																
134,7296																																
	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m2	417,8432																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>ESQUADRIA</th> <th>COMPRIMENTO</th> <th>ALTURA</th> <th>QUANTI</th> <th>ÁREA</th> <th>FORMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"> </td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	ESQUADRIA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTI	ÁREA	FORMULA																								
LOCAL	ESQUADRIA	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTI	ÁREA	FORMULA																										

(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ

CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Educação

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM), QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	003-2024
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO						UNID.	QUANT.		
8.9	BLOCO 2	JANELA 4 DIVISÓRIAS	2,48	1,65	12,00	49,1040	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE = ÁREA	M²		
		PORTAS COM 8 DIVISÓRIAS	2,48	3,17	5,00	39,3080				
		PORTAS 2 ABAS	2,48	2,64	4,00	26,1888				
	BLOCO 3	JANELA 4 DIVISÓRIAS	2,48	1,65	9,00	36,8280				
		PORTAS 2 ABAS	2,48	2,64	6	39,2832				
		PORTA VENEZIANA	2,48	2,64	7	45,8304				
	BLOCO 1,2 E 3	BASCULAS	5,10	0,06	59,00	18,0540				
	BLOCO 1,2 E 3	MARCO DE PORTAS	7,76	0,30	22,00	51,216				
	SOMATÓRIO DAS ÁREAS								305,8124	
	ÁREA A DESCONTAR DE COMPENSADO									
		ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE DE ESQUADRIA * QUANTIDADE COMPENSADO	ÁREA A DESCONTAR				
	VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISÓRIAS	0,34	1,34	84,00	38,2704				
PORTAS 2 ABAS		0,92	1,20	20,00	22,08					
PORTAS 8 DIVISÓRIAS		0,20	1,20	40,00	9,6000					
PORTAS VENEZIANA		0,44	1,22	28,00	15,0304					
ÁREA TOTAL A DESCONTAR					84,9808					
ÁREA COM DESCONTO					220,8316					
ÁREA COM DESCONTO x 2 (lado interno e externo)					441,6632					
ÁREA TOTAL CONSIDERADA					417,8432					

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

m2 134,7296

ÁREA DE PINTURA DE COMPENSADO								
	ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE DE ESQUADRIA	QUANTIDADE DE COMPENSADO POR ESQUADRIA	ÁREA	FORMULA	
8.11	VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISÓRIAS	0,34	1,34	21,00	4,00	38,2704	(COMPRIMENTO*ALTURA)*QUANTIDADE DE ESQUADRIAS*QUANTIDADE DE COMPENSADO) = ÁREA x 2 LADOS =ÁREA TOTAL
		PORTAS 2 ABAS	0,92	1,20	3,00	2,00	6,6240	
		PORTAS 8 DIVISÓRIAS	0,20	1,20	5,00	8,00	9,6000	
		PORTAS VENEZIANA	0,44	1,22	7,00	4,00	15,0304	
ÁREA						69,5248		
ÁREA x 2 lados						139,0496		
DESCONTO DE JANELA MEDIDA A MAIS NO BM 03								
	JANELA 8 DIVISÓRIAS	0,20	1,35	1	8	2,16		
ÁREA A DESCONTAR x 2 LADOS						4,32		
ÁREA TOTAL = ÁREA - ÁREA A DESCONTAR						134,7296		



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Educação

DADOS DO CONTRATO

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	CNPJ:	17947581/0001-76
CONTRATADO:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS	CNPJ:	05.035.581/0001-10
PREGÃO Nº:	279/2023	DATA DE ASSINATURA:	7/12/2023
PRAZO (MESES):	12	DATA DE TÉRMINO:	6/12/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E OBRAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM), QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ (PMM).

DADOS DA SOLICITAÇÃO:	SO Nº:	003-2024
Secretária Responsável:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Objeto da solicitação:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO (CAIC)	

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.																												
10	SERRALHERIA																														
	DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL, EM PERFIL DE AÇO TIPO C, INCLUSIVE ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE VIDRO E FERRAGENS PARA CONFEÇÃO DE PORTA DE DIVISÓRIA	m2	15,0348																												
10.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">ÁREA DE COMPENSADO A SUBSTITUIR EM JANELAS E PORTAS</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>COMPRIMENTO</th> <th>ALTURA</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>ÁREA</th> <th colspan="2">FORMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VÃOS DE COMPENSADO</td> <td>JANELAS 4 DIVISORIAS</td> <td>0,34</td> <td>1,34</td> <td>33,00</td> <td>15,03</td> <td>(COMPRIMENTO*ALURA)*QUANTIDADE = ÁREA</td> </tr> <tr> <td colspan="4">ÁREA TOTAL</td> <td>15,0348</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>			ÁREA DE COMPENSADO A SUBSTITUIR EM JANELAS E PORTAS							ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	FORMULA		VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISORIAS	0,34	1,34	33,00	15,03	(COMPRIMENTO*ALURA)*QUANTIDADE = ÁREA	ÁREA TOTAL				15,0348		
ÁREA DE COMPENSADO A SUBSTITUIR EM JANELAS E PORTAS																															
ITEM	COMPRIMENTO	ALTURA	QUANTIDADE	ÁREA	FORMULA																										
VÃOS DE COMPENSADO	JANELAS 4 DIVISORIAS	0,34	1,34	33,00	15,03	(COMPRIMENTO*ALURA)*QUANTIDADE = ÁREA																									
ÁREA TOTAL				15,0348																											
11	LIMPEZA																														
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	308,00																												
11.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>PERÍMETRO (M)</th> <th>LARGURA (M)</th> <th>ÁREA (M2)</th> <th>FÓRMULA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BLOCO 3</td> <td>154,00</td> <td>2,00</td> <td>308,00</td> <td rowspan="2">PERÍMETRO*COMPRIMENTO= ÁREA</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td>308,00</td> </tr> </tbody> </table>			LOCAL	PERÍMETRO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)	FÓRMULA	BLOCO 3	154,00	2,00	308,00	PERÍMETRO*COMPRIMENTO= ÁREA	TOTAL			308,00														
LOCAL	PERÍMETRO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)	FÓRMULA																											
BLOCO 3	154,00	2,00	308,00	PERÍMETRO*COMPRIMENTO= ÁREA																											
TOTAL			308,00																												

MARIA CRISTINA NAVARRO DE AQUINO RIBEIRO: 25970194620
Digitally signed by MARIA CRISTINA NAVARRO DE AQUINO RIBEIRO: 25970194620
 DN: cn=CR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de Recreação Federal do Brasil - RFB, ou=RFB, ou=ICP-Brasil, ou=SERVIDOR, ou=SERVIDOR, ou=SECRETARIA, ou=MARIA CRISTINA NAVARRO DE AQUINO RIBEIRO, ou=25970194620
 Reason: I am the author of this document
 Location: (fill signing location here)
 Date: 2024.11.14 10:42:37 -03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

[Handwritten signature]

*Ana Carolina Antunes P. Dantas,
 Arquiteta e Urbanista
 CAU: A252926-2*

Assinado de forma digital por
 BRENNER BARROSO VIEIRA:12775056750
 Dados: 2024.11.06 13:53:24 -03'00'


Assinado digitalmente por ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708
 NDI: C=BR, OU=Videoconferencia, OU=18178945000163, OU=AC SyngularID Multipla, O=ICP-Brasil, CN=ALEX CORREA LOUREIRO:08455411708
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.11.06 13:59:03-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BI 04 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Data:	19/9/2024
Ata:	588/2023	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 1: REMOÇÃO DE COMPENSADO DE PORTAS E JANELAS

Foto 2: REMOÇÃO DE COMPENSADO DE PORTAS E JANELAS

Representante do Município
Alan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Marta Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 252925-2

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA N.º: MG 189511/ID

Assinado de forma digital por
BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Data: 2024.11.06 13:54:04 -03'00'

ALEX CORREA
LOUREIRO:08455
4111708

Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro


Inscrição estadual nº 145.639.004
CNPJ nº 08.455.411/0001-10
CNPJ nº 08.455.411/0001-10
CNPJ nº 08.455.411/0001-10
CNPJ nº 08.455.411/0001-10



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO BIM 04 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	LUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ata:	588/2023
Data:	19/9/2024	Etapa: (2)	
		1 - antes da realização da obra	
		2 - durante a realização da obra	
		3 - após a realização da obra	



Observações:

Foto 3: COMPENSADO PARA JANELAS E PORTAS

Foto 4: PREPARAÇÃO PARA PINTURA

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretaria Municipal de Educação
Marta Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 2529296-2

Assistência de forma digital por
BRENNER BARROSO
BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Dados: 2024.11.06 13:54:16 - 03'00"

ALEX CORREA
LOUREIRO:08455
411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro

GOVERNO MUNICIPAL DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG
CNPJ: 05.035.581/0001-10
Fone: (35) 3251-1100 / 3251-0200
Site: www.muriae.mg.gov.br
E-mail: luma@muriae.mg.gov.br



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO BM 04 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Data:	19/9/2024
	Ata:	368/2023	
			Etapa: (2)
			1 - antes da realização da obra
			2 - durante a realização da obra
			3 - após a realização da obra



Foto 5: LIXAMENTO E PINTURA DE PORTAS



Foto 6: PINTURA EM PORTAS

Observações:

Representante do Município
Arthan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Marta Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes p. Dantas
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO
BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
DADOS: 2024.11.06 13:54:26.0300

ALEX CORREA
LOUREIRO:08455
411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro

Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Digital
CPF: 054.111.111-11
CNPJ: 00.000.000/0001-00
Data e Hora: 2024/11/06 13:54:26.0300
Assinado por: Alex Correa Loureiro
Assinatura: Alex Correa Loureiro
Assinatura: Alex Correa Loureiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO BM 04 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	LUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ata:	588/2023
Data:	19/9/2024	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:
Foto 7: PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM COMPENSADO DE JANELAS



Foto 8: PINTURA EM PORTAS

Representante do Município
Artaldo Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dentas
CAU 252926-2

Assinado de forma digital por
BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Dados: 2024.11.06 13:54:36 -03'00'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA N.º MG 189511/D

ALEX CORREA
LOUREIRO:08455
411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro


Atestado de Representante Legal por ALEX CORREA
NO CARIÓTIPO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MURIAÉ
MURIAÉ, 11/06/2024 11:58:43:07
CNPJ: 05.035.581/0001-10
CPF: 411708
Fórmula: 2024.11.06 13:54:36 -03'00'



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO BM 04 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro - município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.036.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Data:	19/9/2024
Alta:	588/2023	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:
Foto 9: PINTURA DE PORTAS METÁLICAS FINALIZADA



Foto 10: LIMPEZA EM JANELAS PARA PINTURA

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Marta Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO Assinado de forma digital por
BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750 Dados: 2024.11.06 13:54:47 -03'00'

ALEX CORREA
LOUREIRO:08456
4 11 708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro


Assinado eletronicamente pelo(a) Contratado(a)
CPF: 03052411103
Nome: ALEX CORREA LOUREIRO
Cargo: Representante Legal da Empresa
Data: 2024.11.06 13:54:47
Assinado em: 2024.11.06 13:54:47
Certificado: 2024.11.06 13:54:47



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO BM 04 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E.M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ata:	588/2023
Data:	19/9/2024	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:
Foto 11: PINTURA DE PORTAS FINALIZADA



Foto 12: PINTURA EM PORTAS FINALIZADA

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes p. Damás
CAU 252926-2


Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA N.º. MG 189511/ID

Assinado de forma digital por
BRENNER BARROSO
VIEIRA:12775056750
Data: 2024.11.06 13:54:58 -03'00'

ALEX CORREA
LOUREIRO:08455
411708

Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro

Assinado e registrado por ALEX CORREA
ALEX CORREA LOUREIRO
CPF: 020.100.100-00
CREA: 411708
Município: MURIAÉ - MG
Data: 2024.11.06 13:54:58 -03'00'



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO BM 04 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO EM JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Ata:	588/2023
		Data:	19/9/2024
		Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:
Foto 13: RETOQUES FINAIS EM PINTURA



Foto 14: PINTURA FINALIZADA

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Marta Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 252926-2

Assinado de forma digital por
BRENNER BARROSO
VIEIRA:1277505675
Data: 2024.11.06 13:55:08
03007

Assinado eletronicamente por ALEX CORREA
ALEX CORREA
LOUREIRO:08445
411708
Data: 2024.11.06 13:55:08

Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATORIO FOTOGRAFICO BM 04 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro - município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Data:	19/9/2024
Ata:	588/2023	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 15: PINTURA EM PORTAS FINALIZADA

Foto 16: PINTURA EM JANELAS FINALIZADA

Representante do Município
Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 2529296-2

Assinado de forma digital por
BRENNER BARROSO BRENNER BARROSO
VIEIRA:1277505675
Data: 2024.11.06 13:55:18
0

ALEX CORREA
LOUREIRO:08455
411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro

Modelo requerido por ITCORREIA
NOTARIA DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ
RUA DE SÃO CARLOS Nº 100 - JARDIM
SOLARIS - MURIAÉ - MG - CEP: 35.500-000
FONE: (35) 3222-1100 FAX: (35) 3222-1101
E-MAIL: notario@muriae.mg.gov.br
PABX: (35) 3222-1102



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO BM 04 - O.S. 003

Objeto do Contrato:	MANUTENÇÃO E M. JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO	Empresa Contratada:	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
Local da Obra (Bairro, município e UF):	R. ANTONIO PEREIRA GALVÃO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ/MG	CNPJ:	05.035.581/0001-10
Pregão Eletrônico:	195/2023	Data:	19/9/2024
Ata:	568/2023	Etapa: (2)	1 - antes da realização da obra 2 - durante a realização da obra 3 - após a realização da obra



Observações:

Foto 17: PINTURA EM JANELAS FINALIZADA

Foto 18: PINTURA FINALIZADA

Representante do Município
Artan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Secretária Municipal de Educação
Marta Cristina Navarro de Aquino Ribeiro

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Ana Carolina Antunes P. Dantas
CAU 252926-2

BRENNER BARROSO Assinado de forma digital por
VIEIRA:12775056750
Data: 2024.11.05 13:55:31 -0300'

Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
Brenner Barroso Vieira
CREA Nº: MG 189511/D

ALEX CORREA
LOUREIRO:08455
411708
Representante legal da empresa
Alex Correa Loureiro

Empresa Registrada no CREA
MURIAÉ - MURIAÉ - MG
CNPJ: 05.035.581/0001-10
RUA ANTONIO PEREIRA GALVAO, 555 - ENCOBERTA - MURIAÉ - MG
CEP: 35.500-000