



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

#### DADOS DO CONTRATO

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	<b>CNPJ:</b>	17947581/0001-76
<b>CONTRATADO:</b>	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	<b>CNPJ:</b>	05.035.581/0001-10
<b>PREGÃO Nº:</b>	195/2023	<b>DATA DE ASSINATURA:</b>	7/12/2024
<b>PRAZO (MESES):</b>	12	<b>DATA DE TÉRMINO:</b>	7/12/2025
<b>OBJETO:</b>	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

**ETAPA 01** SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

<b>DADOS DA SOLICITAÇÃO:</b>	<b>OS Nº:</b>	<b>006 - DECRÉSCIMOS</b>
<b>Secretaria Responsável:</b>	SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
<b>Objeto da solicitação:</b>	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESCADÃO QUE LIGA A VILA PE. OTONI COM A RUA GENUÍNO SCOPARO	
<b>Data da solicitação:</b>	24/6/2024	
<b>Responsável pela Solicitação:</b>	MAURO FRANCISCO DE AQUINO	
<b>Responsável pela Aprovação:</b>	JORGE FÉRES FILHO	
<b>Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:</b>	GLAUCCO AZIZ TURETTA RESGALA	

#### DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATÓLOGICAS

FERRAGEM EXPOSTA EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  
GUARDA-CORPOS DANIFICADOS  
PISO DA ESCADA DANIFICADO  
PAREDE COM ÁREA SEM ALVENARIA

#### DESCRIÇÃO DAS DEMANDAS

INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO EM TODA EXTENSÃO  
CORREÇÃO DA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO COM GRAUTE ESTRUTURAL  
REESTRUTURAÇÃO DE DEGRAUS DANIFICADOS DA ESCADA DO TOPO  
PINTURA DE PISO E PAREDE  
EXECUÇÃO DE CANALETA NA LATERAL DE PARTE DO ESCADÃO

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SITUAÇÃO PRÉ-INTERVENÇÃO



IMAGEM 1: AUSÊNCIA DE GUARDA-CORPO EM GRANDE PARTE DO ESCADÃO  
LOCAL: BAIRRO SANTA TEREZINHA



IMAGEM 2: ESCADA ESPINHA DE PEIXE COM DEGRAUS QUEBRADOS  
LOCAL: BAIRRO SANTA TEREZINHA

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 3: ESTRUTURA DA ESCADA ESPINHA DE PEIXE COM FERRAGEM APARENTE  
LOCAL: BAIRRO SANTA TEREZINHA



IMAGEM 4: LAJE DO TOPO DA ESCADA ESPINHA DE PEIXE DANIFICADA E COM FERRAGEM APARENTE  
LOCAL: BAIRRO SANTA TEREZINHA

#### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretaria Municipal de Obras Públicas

**ETAPA 02 ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS SOLICITADOS**

Desconto da empresa: 28,00% Fontes de orçamento: SINAPI mar/24 ONERADA  
 BDI para o serviço: 20,36% SETOP jan/24 ONERADA

ITEM	Código de referência SINAPI/SETOP	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI COM DESCONTO	SUBTOTAL
					<b>TOTAL SEM DESCONTO:</b>	<b>-R\$ 81.746,07</b>	<b>TOTAL COM DESCONTO:</b>	<b>-R\$ 58.857,17</b>
1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>							R\$ -
2	<b>MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS</b>							R\$ -
3	<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>							<b>-R\$ 544,49</b>
3.1	ED-48497	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	-32,07	R\$ 18,46	R\$ 22,22	R\$ 16,00	-R\$ 513,03
3.4	ED-29232	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	-17,62	R\$ 2,06	R\$ 2,48	R\$ 1,79	-R\$ 31,46
4	<b>PAREDE</b>							R\$ -
5	<b>SERRALHERIA</b>							<b>-R\$ 55.100,17</b>
5.1	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	-107,00	R\$ 594,23	R\$ 715,22	R\$ 514,95	-R\$ 55.100,17
6	<b>ESTRUTURA</b>							<b>-R\$ 1.022,45</b>
6.2	ED-50846	ESCADA DE CONCRETO 20 Mpa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	-0,50	R\$ 2.359,70	R\$ 2.840,13	R\$ 2.044,90	-R\$ 1.022,45
7	<b>ACABAMENTOS</b>							<b>-R\$ 1.386,97</b>
7.1	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	-132,60	R\$ 12,07	R\$ 14,53	R\$ 10,46	-R\$ 1.386,97
8	<b>DRENAGEM</b>							<b>-R\$ 803,09</b>
8.1	ED-14728	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	-8,00	R\$ 115,84	R\$ 139,43	R\$ 100,39	-R\$ 803,09
9	<b>LIMPEZA OBRA</b>							R\$ -



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretaria Municipal de Obras Públicas

**ETAPA 03 APROVAÇÃO**

ORDEM DE SERVIÇO Nº: 006 - DECRÉSCIMOS

VALOR ESTIMADO DO SERVIÇO: -R\$ 58.857,17

Assinatura da Empresa Responsável:

Assinatura do Responsável pela Solicitação:

Assinatura do Responsável pela Aprovação:

Assinatura do Responsável pelo Orçamento:



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ: 17.947.581/0001-76  
 Secretaria Municipal de Obras Públicas

**DADOS DO CONTRATO**

<b>CONTRATANTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ	<b>CNPJ:</b>	17947581/0001-76
<b>CONTRATADO:</b>	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	<b>CNPJ:</b>	05.035.581/0001-10
<b>PREGÃO Nº:</b>	195/2023	<b>DATA DE ASSINATURA:</b>	7/12/2024
<b>PRAZO (MESES):</b>	12	<b>DATA DE TÉRMINO:</b>	7/12/2025
<b>OBJETO:</b>	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS PARA CONSERVAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, PRAÇAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA PÚBLICA E CONTENÇÕES DE ENCOSTAS DE BAIXA COMPLEXIDADE PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ (PMM) QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - MG		

<b>DADOS DA SOLICITAÇÃO:</b>	<b>OS Nº:</b> 1006 - DECRESCIMOS
<b>Secretaria Responsável:</b> SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	
<b>Objeto da solicitação:</b> MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ESCADÃO QUE LIGA A VILA PE. OTONI COM A RUA GENUÍNO SCOPARO	
<b>Data da solicitação:</b> 24/6/2024	
<b>Responsável pela Solicitação:</b> MAURO FRANCISCO DE AQUINO	
<b>Responsável pela Aprovação:</b> JORGE FÉRES FILHO	
<b>Responsável pelo Orçamento e Fiscalização:</b> GLAUCCO AZIZ TURETTA RESGALA	

**MEMÓRIA DE CÁLCULO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE																					
1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																							
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.																						
	Quantidade 1 UNID.																							
1.1	<b>ABATIMENTO DO ACRÉSCIMO</b>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Adm adotada (%)</th> <th>Valor DECRESCIMO s/ adm</th> <th>Adm Local</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administração Local do DECRESCIMO</td> <td>4,01%</td> <td>-R\$ 58.857,17</td> <td>-R\$ 2.360,17</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total (R\$)</b></td> <td></td> <td><b>-2360,17</b></td> <td><b>UNID.</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Adm adotada (%)	Valor DECRESCIMO s/ adm	Adm Local	Unidade	Administração Local do DECRESCIMO	4,01%	-R\$ 58.857,17	-R\$ 2.360,17		<b>Total (R\$)</b>			<b>-2360,17</b>	<b>UNID.</b>								
Descrição	Adm adotada (%)	Valor DECRESCIMO s/ adm	Adm Local	Unidade																				
Administração Local do DECRESCIMO	4,01%	-R\$ 58.857,17	-R\$ 2.360,17																					
<b>Total (R\$)</b>			<b>-2360,17</b>	<b>UNID.</b>																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Adm DECRESCIMO</th> <th>Adm adotado OS</th> <th>Adm Local em UN</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administração Local do DECRESCIMO</td> <td>-R\$ 2.360,17</td> <td>R\$ 2.360,86</td> <td>-1,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total (UN)</b></td> <td></td> <td><b>-1,00</b></td> <td><b>UNID.</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Adm DECRESCIMO	Adm adotado OS	Adm Local em UN	Unidade	Administração Local do DECRESCIMO	-R\$ 2.360,17	R\$ 2.360,86	-1,00		<b>Total (UN)</b>			<b>-1,00</b>	<b>UNID.</b>								
Descrição	Adm DECRESCIMO	Adm adotado OS	Adm Local em UN	Unidade																				
Administração Local do DECRESCIMO	-R\$ 2.360,17	R\$ 2.360,86	-1,00																					
<b>Total (UN)</b>			<b>-1,00</b>	<b>UNID.</b>																				
	Para não suprimir de itens que serão aditivados, este valor será subtraído do mesmo item no acréscimo																							
2	<b>MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS</b>																							
3	<b>REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES</b>																							
	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METALICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	-32,07																					
3.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Comprimento</th> <th>Altura</th> <th>Área</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guarda-Corpo existente</td> <td>54,50</td> <td>1,10</td> <td>59,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td></td> <td><b>59,95</b></td> <td><b>M2</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Comprimento	Altura	Área	Unidade	Guarda-Corpo existente	54,50	1,10	59,95		<b>Total:</b>			<b>59,95</b>	<b>M2</b>								
Descrição	Comprimento	Altura	Área	Unidade																				
Guarda-Corpo existente	54,50	1,10	59,95																					
<b>Total:</b>			<b>59,95</b>	<b>M2</b>																				
	<b>DECRESCIMO</b>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Comprimento</th> <th>Altura</th> <th>Área</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guarda-Corpo existente</td> <td>29,15</td> <td>1,10</td> <td>32,07</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td></td> <td><b>-32,07</b></td> <td><b>M2</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Comprimento	Altura	Área	Unidade	Guarda-Corpo existente	29,15	1,10	32,07		<b>Total:</b>			<b>-32,07</b>	<b>M2</b>								
Descrição	Comprimento	Altura	Área	Unidade																				
Guarda-Corpo existente	29,15	1,10	32,07																					
<b>Total:</b>			<b>-32,07</b>	<b>M2</b>																				
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3XKM	-17,62																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Volume</th> <th>Distância (km)</th> <th>DMT</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item 3.3</td> <td>3,83</td> <td>4,60</td> <td>17,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td></td> <td><b>17,62</b></td> <td><b>M3XKM</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Volume	Distância (km)	DMT	Unidade	Item 3.3	3,83	4,60	17,62		<b>Total:</b>			<b>17,62</b>	<b>M3XKM</b>								
Descrição	Volume	Distância (km)	DMT	Unidade																				
Item 3.3	3,83	4,60	17,62																					
<b>Total:</b>			<b>17,62</b>	<b>M3XKM</b>																				
	<b>DECRESCIMO</b>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Volume</th> <th>Distância (km)</th> <th>DMT</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Item 3.3</td> <td>3,83</td> <td>4,60</td> <td>17,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td></td> <td><b>-17,62</b></td> <td><b>M3XKM</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Volume	Distância (km)	DMT	Unidade	Item 3.3	3,83	4,60	17,62		<b>Total:</b>			<b>-17,62</b>	<b>M3XKM</b>								
Descrição	Volume	Distância (km)	DMT	Unidade																				
Item 3.3	3,83	4,60	17,62																					
<b>Total:</b>			<b>-17,62</b>	<b>M3XKM</b>																				
4	<b>PAREDE</b>																							
5	<b>SERRALHERIA</b>																							
	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019. PS	M	-107,00																					
5.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guarda-corpo</td> <td>107,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td><b>107,00 M</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quantidade	Unidade	Guarda-corpo	107,00		<b>Total:</b>		<b>107,00 M</b>														
Descrição	Quantidade	Unidade																						
Guarda-corpo	107,00																							
<b>Total:</b>		<b>107,00 M</b>																						
	<b>DECRESCIMO</b>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Guarda-corpo</td> <td>107,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td><b>-107,00 M</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quantidade	Unidade	Guarda-corpo	107,00		<b>Total:</b>		<b>-107,00 M</b>														
Descrição	Quantidade	Unidade																						
Guarda-corpo	107,00																							
<b>Total:</b>		<b>-107,00 M</b>																						
6	<b>ESTRUTURA</b>																							
	ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA	M3	-0,50																					
6.2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Comprimento</th> <th>Largura</th> <th>Volume</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Degraus danificados</td> <td>2</td> <td>0,3</td> <td>1,2</td> <td>0,72</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>0,72</b></td> <td><b>M3</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quantidade	Comprimento	Largura	Volume	Unidade	Degraus danificados	2	0,3	1,2	0,72		<b>Total:</b>				<b>0,72</b>	<b>M3</b>					
Descrição	Quantidade	Comprimento	Largura	Volume	Unidade																			
Degraus danificados	2	0,3	1,2	0,72																				
<b>Total:</b>				<b>0,72</b>	<b>M3</b>																			
	<b>DECRESCIMO - CORREÇÃO</b>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Comprimento</th> <th>Largura</th> <th>Altura</th> <th>Volume</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Degraus danificados</td> <td>6</td> <td>0,3</td> <td>1,2</td> <td>0,1</td> <td>0,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>0,22</b></td> <td><b>M3</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Volume	Unidade	Degraus danificados	6	0,3	1,2	0,1	0,22		<b>Total:</b>					<b>0,22</b>	<b>M3</b>		
Descrição	Quantidade	Comprimento	Largura	Altura	Volume	Unidade																		
Degraus danificados	6	0,3	1,2	0,1	0,22																			
<b>Total:</b>					<b>0,22</b>	<b>M3</b>																		
7	<b>ACABAMENTOS</b>																							
	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	-132,60																					
7.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Extensão</th> <th>Largura</th> <th>Área</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piso escadas</td> <td>102,00</td> <td>1,3</td> <td>132,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td></td> <td><b>132,60</b></td> <td><b>M2</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Extensão	Largura	Área	Unidade	Piso escadas	102,00	1,3	132,60		<b>Total:</b>			<b>132,60</b>	<b>M2</b>								
Descrição	Extensão	Largura	Área	Unidade																				
Piso escadas	102,00	1,3	132,60																					
<b>Total:</b>			<b>132,60</b>	<b>M2</b>																				
	<b>DECRESCIMO</b>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Extensão</th> <th>Largura</th> <th>Área</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piso escadas</td> <td>102,00</td> <td>1,3</td> <td>132,60</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td></td> <td><b>-132,60</b></td> <td><b>M2</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Extensão	Largura	Área	Unidade	Piso escadas	102,00	1,3	132,60		<b>Total:</b>			<b>-132,60</b>	<b>M2</b>								
Descrição	Extensão	Largura	Área	Unidade																				
Piso escadas	102,00	1,3	132,60																					
<b>Total:</b>			<b>-132,60</b>	<b>M2</b>																				
8	<b>DRENAGEM</b>																							
	CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO.(EM.CACAMBA)	M	-8,00																					
8.1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extensão</td> <td>8,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td><b>8,00 M</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quantidade	Unidade	Extensão	8,00		<b>Total:</b>		<b>8,00 M</b>														
Descrição	Quantidade	Unidade																						
Extensão	8,00																							
<b>Total:</b>		<b>8,00 M</b>																						
	<b>DECRESCIMO</b>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Extensão</td> <td>8,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total:</b></td> <td><b>-8,00 M</b></td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Quantidade	Unidade	Extensão	8,00		<b>Total:</b>		<b>-8,00 M</b>														
Descrição	Quantidade	Unidade																						
Extensão	8,00																							
<b>Total:</b>		<b>-8,00 M</b>																						
9	<b>LIMPEZA OBRA</b>																							