



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DA COBERTURA EM CHAPA METÁLICA E DAS ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO DO CORETO CENTRAL DA PRAÇA JOÃO PINHEIRO E REINSTALAÇÃO DA MESMA NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DE MURIAÉ, INCLUINDO TODOS OS SERVIÇOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ANDAIMES, MUNCK E TRANSPORTE NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA: 28/02/2025

PRAÇA JOÃO PINHEIRO NO BAIRRO CENTRO/ALMOXARIFADO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO FRANCISCO TEODORO FILHO, BAIRRO PATRIMÔNIO SÃO JOSÉ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 7.560,00	R\$ 7.560,00	R\$ 0,00	R\$ 7.560,00
2	REMOÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS DE PERFIS LEVES DE AÇO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 25.200,00	R\$ 25.200,00	R\$ 0,00	R\$ 25.200,00
3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M RODOVIA PAVIMENTADA	Físico %	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 14.700,00	R\$ 14.700,00	R\$ 0,00	R\$ 14.700,00
4	MONTAGEM DE COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA DE PERFIS LEVES DE AÇO	Físico %	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 29.400,00	R\$ 0,00	R\$ 29.400,00	R\$ 29.400,00
5	COBERTURA EM TELHA METÁLICA, REAPROVEITADA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	Físico %	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 12.600,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00
Total:			R\$ 89.460,00	R\$ 47.460,00	R\$ 42.000,00	R\$ 89.460,00

Arlan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil
CREA 177324/D MG

Prefeitura Municipal de Muriaé
17.947.581/0001-76